TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapérã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 01 /2018
CONTRATO N° 01/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078

Entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. FELIX HERMANN KEMPER, con C.I. N° 328.437, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra el CONSORCIO BARBERO CUE, con RUC N° 80098032-8, representada por el Señor Jorge Enrique Ritter Paganetti, C.I. Nº 456.770, domiciliada en Waldino Ramón Lovera N° 6569 casi R. I. 18 Pitiantta de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 01/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 04 de fecha 12 de enero de 2018, y a los efectos de la adecuada determinación de la Fuente de Financiamiento para la ejecución del Contrato y la correcta aplicación de los fondos para financiar e imputar los pagos de las obras detalladas en el ANEXO II del Contrato, modifícase la Cláusula 3 y el ANEXO II del Contrato N° 01/2017 de fecha 15 de junio de 2017, los cuales quedan redactados como sigue:

Cláusula 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO (Art. 37, c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por la obra, es el determinado en la Resolución de Adjudicación N° 11.580 de fecha 3 de mayo de 2017; G. 27.338.597.321 (Guaraníes Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Trescientos Veintiuno).

El financiamiento de las obras será según el siguiente detalle:

	CONSORCIO BARBERO CUE - CONTRATO 01/2017		
LOTE 1 (Concepción, Amambay)	PROYECTOS	TOTAL OFERTA ORIGINAL	MONTO POR PROYECTOS SEGÚN ADENDA
	Proyecto 822 (5)	23.560.041.223	22.762.056.499
	IFD (8)	2.492.080.414	2.492.080.414
	EXPANSIÓN (9)	1.286.475.684	2.084.460.408
Monto total a pagar por las obras		27.338.597.321	27.338.597.321

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 05 de FEBRERO de dos mil dieciocho.

Consorcio Barbero Cué
Ing. Jorge Ritter
Representante Legal

JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BARBERO CUE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS · Asunción - Paraguay

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO BARBERO CUÉ

LOTE N° 1 - CONCEPCIÓN - AMAMBAY

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PROYECTO 822										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
1	0104019	1104	01	Loreto		Escuela Básica N° 1720 San Roque González	Unid.	Cant.	costo por tipologías	520.215.926
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797
					C-	Aula Primera infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
2	0104014	1099	01	Loreto		Escuela Básica N° 1726 San Pablo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	446.208.323
					A-	Bloque 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774
					B-	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0
					C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baisosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
3	0101054	775	01	Concepción		Escuela Básica N° 1731 San Alfredo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	466.245.448
					A-	Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0.50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
4	0102001	897	01	Belén		Escuela Básica N° 587 Francisco Sanchez Labrador	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	857.619.298
					A-	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0
					B-	Reposición de aulas	Unid.	6	33.091.492	198.548.952
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797
					D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
5	0101036	757	01	Concepción		Escuela Básica N° 2091 San Pio X	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	807.813.911
					A-	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					B-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					C-	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					F-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
6	0101068	788	01	Concepción		Escuela Básica N° 2582 Defensores del Chaco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	645.333.611
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
7	0104001	1084	01	Loreto		Escuela Básica N° 29 Espectación Burnai	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	480.245.743
					A-	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549

Consorcio Barbero Cué
Ing. Jorge Ritter
Representante Legal

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
8	0101001	723	01	Concepción		Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planes	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	407.693.979
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					B-	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Reposición de SSHH.	Unid.	1	32.765.797	32.765.797
					D-	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
9	0101026	747	01	Concepción		Escuela Básica N° 4912 Gustavo Gimenez Romero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	872.932.836
					A-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					B-	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					C-	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					F-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
10	0104036	1120	01	Loreto		Escuela Básica N° 4919 Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	487.450.129
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
11	0104018	1103	01	Loreto		Escuela Básica N° 590 Josefina Ojeda Maldana	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	481.796.963
					A-	Reposición de Aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
12	0104029	1114	01	Loreto		Escuela Básica N° 591 Guillermo Coronel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	558.615.431
					A-	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baisosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
13	0101171	1081	01	Horqueta		Escuela Básica N° 6291 Jeguahaty	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	789.919.609
					A-	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	193.286.224	193.286.224
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					F-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de badsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
14	0102069	11321	01	Yby Yau		Escuela Básica N° 6518 Tukambiyá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	632.217.072
					A-	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212
					D-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000

Consorcio Barbero Cué
Ing. Jorge Barbero
Representante Legal

Lic. Carlos Alberto Campi Gonzalez
Director General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
15	0107080	16241	01	Yby Yau		Escuela Básica N° 7576 Mbery o Jaguary - mi	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	552.490.860
					A-	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882
					C-	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					D-	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
16	0102002	898	01	Belén		Colegio Nacional Carlos A. Lopez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	406.145.673
					A-	Bloque de 3 Aulas de 7,20m x 7,20m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673
					B-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
17	0101021	834	01	Concepción		Colegio Nacional Gral. José E. Díaz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	500.508.425
					A-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºA9) en Planta Baja	Unid.	1	222.077.333	222.077.333
					B-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid.	1	193.826.092	193.826.092
					C-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
18	0101002	830	01	Concepción		Colegio Nacional Jorge Sebastián Miranda	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	500.508.425
					A-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºA9) en Planta Baja	Unid.	1	222.077.333	222.077.333
					B-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid.	1	193.826.092	193.826.092
					C-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
19	0101010	831	01	Concepción		Colegio Nacional José Gaspar Rodríguez de Francia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	338.705.657
					A-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					B-	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					C-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
20	0101073	809	01	Concepción		Escuela Básica N° 885 y Col. Nacional Juana Fernandez de Alonzo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	628.875.376
					A-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					D-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
21	0101036	15819	01	Concepción		Colegio Nacional Prof. Armindo Santaniego	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	367.042.439
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con losa de HºA9 en Planta Baja	Unid.	1	182.703.711	182.703.711
					B-	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m Techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1	97.333.728	97.333.728
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
22	0101035	756	01	Concepción		Colegio Nacional San Blas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	541.404.469
					A-	Bloque de 1 Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					D-	**Obras exteriores**				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000

Consorcio Barber
Ing. Jorge Ritter
Representante Legal

Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
23	0107071	1075	01	Ka'aguy Poty		Escuela Básica N° 15150 Kaaguy Poty Rory	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	649.900.808
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212
					D-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
24	0107055	1184	01	Yrapey		Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	562.294.596
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,15 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indigena - Techo de tejas	Unid.	1	0	0
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
25	0101165	1216	01	Takuarita		Escuela Básica N° 6292 Takuarita	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	586.270.188
					A-	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Tanque elevado de 5000 lts con Equipo de bombeo y conexión a bloques que requieren instalacion de agua	Unid.	1	33.779.328	33.779.328
					D-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indigena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882
					E-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					F-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
26	0107073	12085	01	Takuarityi		Escuela Básica N° 6387 Guyrapare	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	472.430.190
					A-	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212
					D-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
27	0107070	11322	01	Yvyraija		Escuela Básica N° 6517	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	649.900.808
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212
					D-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				-
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
28	0104002	1087	01	Loreto		Colegio Nacional Hon F. Kennedy	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.174.296.908
					A-	Reposición de Aulas + Dirección + Secretaría + Salón de Eventos (Incluye galería)	Unid.	20	33.091.492	661.829.840
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722
					D-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	570	260.000	148.200.000
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
						TOTAL PROYECTO 822				15.984.439.095

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
29	0103005	1050	01	Horqueta		IFD Horqueta	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.448.699.439
					A-	Bloque de 3 aula tipo 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673
					B-	Bloque Administrativo integrado con informatica y biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	455.807.313	455.807.313
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D-	Reparación de Bloque de 8 Aulas	Global	1	264.731.936	264.731.936
					E-	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	132.365.968	132.365.968
						Obras exteriores				-
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

Ing. Jorge Rodríguez González
Director General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Consorcio Barbero
Ing. Jorge Ritter
Representante Legal

						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					I-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
30	0101017	733	01	Concepción		CRE Concepción	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	320.537.733
					A-	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	132.365.968	132.365.968
					B-	Reparación de Bloque de 4 Aulas y SSHH	Global	1	165.131.765	165.131.765
					C-	Obras exteriores				-
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
						TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				1.769.237.172

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
31	0101197	13777	01	Concepción		Escuela Básica N° 7282 San Isidro Labrador	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	214.412.614
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000
32	0102019	915	01	Belén		Escuela Básica N° 1774 Don Eustaquio Rojas Zavala	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	214.412.614
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000
33	0103128	1066	01	Horqueta		Escuela Básica N° 4602 12 de Abril	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	214.412.614
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000
34	0104003	1089	01	Loreto		Escuela Básica N° 1312 Vitalina Torres Viuda de Garcete	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	214.412.614
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000
35	0107035	1181	01	Yby Yaú		Escuela Básica N° 1779 San José Cerro Memby	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	214.412.614
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000
36	0103090	1012	01	Azotey		Escuela Básica N° 1782 Santa Clara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	214.412.614
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000
									TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II	1.286.475.684

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II EN OFERTA DE PROYECTO 822

2	0104014	1099	01	Loreto		Escuela Básica N° 1726 San Pablo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	210.092.614
					B-	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
4	0102001	897	01	Belén		Escuela Básica N° 187 Francisco Sanchez Labrador	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	210.092.614
					A-	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
8	0101001	723	01	Concepción		Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	210.092.614
					D-	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
24	0107038	1134	01	Yrapey		Escuela Básica N° 5835 Yrapey y Centro N°1-48	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	167.706.882
					D-	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
									TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II OFERTADO EN 822	797.984.724
									TOTAL EXPANSIÓN FASE II	2.084.460.408

TOTAL GENERAL CONCEPCIÓN - LOTE 1	19.838.136.675

JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BARBERO CUE

Consorcio Barbero Cué
Ing. Jorge Ritter
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS
Asunción - Paraguay

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA de PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

TEKOMBOE HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Japerakã'ãga ojoive
Construyendo el Futuro hoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II

DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO BARBERO CUÉ

LOTE N° 1 - CONCEPCIÓN - AMAMBAY

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS	I			Inversión prevista
1	1301024	9073	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 1301 Mcal. José F. Estigarribia Y Colegio Nacional San Ramon	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.372.867
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	SSHH 4,40 x 6,15	Unid.	1	82.282.722	82.282.722
					C-	Bloque de 3 aulas de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	140	150.000	21.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	90.000	12.600.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
2	1301058	9106	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 1310 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	548.420.481
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460
					D-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
3	1301013	9062	13	Pedro Juan Caballero		Escuela Básica Nº 1333 y Colegio Alicia Elisa Lynch	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	964.024.810
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Bloque Administrativo Integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	462.287.313	462.287.313
					D-	Reposición de aulas	Unid.	3	33.091.492	99.274.476
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
4	1301045	9094	13	Pedro Juan Caballero		Escuela Básica Nº 1336 Arroyo Guaory y Colegio	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	632.821.435
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					D-	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797
					F-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
5	1301067	9115	13	Pedro Juan Caballero		Escuela Básica Nº 290 y Colegio Nacional Defensores del Chaco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	257.170.269
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797
					C-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
6	1301047	9096	13	Pedro Juan Caballero		Escuela Básica Nº 3245 Emiliano R. Fernández	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	597.775.638
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Bloque Administrativo 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633
					D-	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
7	1301055	9104	13	Pedro Juan Caballero		Escuela Básica Nº 710 Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	382.963.021
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Obras exteriores				

ING. [illegible] CONZALEZ
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Consorcio Barbero Cué
Ing. Jorge [illegible]
Representante Legal

						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
8	1301012	9061	13	Pedro Juan Caballero		Colegio Nacional Cerro Corá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	399.205.673
					A-	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673
					B-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
9	1301026	11056	13	Pedro Juan Caballero		Colegio Nacional Alferez Vicente Ignacio Iturbe Escuela Básica Nº 956 Cnel. Teófilo Miranda	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	484.191.802
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					C-	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797
					E-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
10	1301111	9183	13	Pedro Juan Caballero		Colegio Nacional Asunción Escalada	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	409.432.903
					A-	Sala de Informatica (Aula de 7,20 x 7,20) con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	119.171.123	119.171.123
					B-	Laboratorio de 11,10 X 10,15 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	203.256.780	203.256.780
					C-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
11	1301032	9170	13	Pedro Juan Caballero		Escuela Básica Nº 2927 y Colegio Nacional Santa Clara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.039.077.458
					A-	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472
					B-	Bloque Administrativo integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	462.287.313	462.287.313
					C-	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673
					D-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
12	1302041	16425	13	Bella Vista Norte		Escuela Básica Nº 7669 Kuña Poty I	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	419.161.047
					A-	Bloque de 3 aulas tipología de 5,80 x 6,80 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726
					B-	SSHH 3,60 x 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321
					C-	**Obras exteriores**				
						Canal de Desague abiertode 0,60m	ml	60	150.000	9.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	90.000	9.000.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
									TOTAL PROYECTO 822	6.777.617.404

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE - IFD

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	INSTITUCIONES y OBRAS					Inversión prevista
13	1301059	9107	13	Pedro Juan Caballero		Nivel Formación Docente de Pedro Juan Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	722.843.242
					A-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774
					B-	Biblioteca de 11,10 x 10,15 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	184.934.213	184.934.213
					C-	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	82.282.722	82.282.722
					D-	Reparación de Bloque de Aula y Administrativo	Global	1	66.182.984	66.182.984
					E-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					F-	**Obras exteriores**				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G-	Relevamiento	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					I-	Proyecto ejecutivo,Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
									TOTAL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE	722.843.242

TOTAL GENERAL AMAMBAY - LOTE 1	7.500.460.646

Consorcio Barbero Cué
Ing. Jorge Ritter
Representante Legal
JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BARBERO CUE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UEPP
Asunción - Paraguay

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA de PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE