ADENDA Nº 01/2014.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 16/2014 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA EMPRESA "CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.", ADJUDICATARIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2014 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO SOBRE LA AVDA. EL LAGO".-

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil catorce, por una parte la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, con domicilio en la Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, representado para este acto por el Gobernador **ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con **C.I. Nº 796.721**, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte la empresa **CONSTRUCTORA RIO PARANÁ,** representada para este acto por el **Ing. DANIEL UMSZA GUCH, con C.I. Nº 1.041.195**, con domicilio en Km. 5,5 Lago Monday, Barrio San Isidro, Ciudad del Este, República del Paraguay, denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** convienen en celebrar la presente **ADENDA,** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la **Resolución G.A.P. Nº 1595/2014,** de fecha **14/11/2014** de la Gobernación de Alto Paraná, y conforme al **Artículos N° 62 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas",** queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. Nº 16/2014**, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)**: la que será ampliar, Conforme a los Dictámenes de Auditoria Interna y Asesoría Jurídica, quedando redactada de la siguiente manera.----------

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051):

Para los fines de ésta Adenda se conviene ampliar la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P N° 16/2014 de fecha 19/06/014, Incluyendo la Descripción de los Trabajos complementarios con el Precio Total, por un valor total de GUARANIES TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA (G. 314.006.940); IVA INCLUIDO, para "LOS TRABAJOS ADICIONALES"**, conforme a las características y especificaciones, que a continuación se describe: ----------

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MARTIRES DE CURUGUATY				
A3	Remoción y Reposición de Cordones	nl	85,00	21.538	1.830.730
M2	Cordones Nuevos 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	265,60	52.000	13.811.200
M3	Excavación, relleno y compactación estabilizado base asfalto	m²	234,27	63.000	14.759.010
M4	Regularización Asfáltica 50 kg/m²	m²	2.820,30	65.000	183.319.500
	TOTAL IVA INCLUIDO				**213.720.440**

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**ASFALTO LAGO DE LA REPUBLICA - SECTOR 1 (ANDE)**				
L1	Registro pluvial (puente pessoa)	un	2,00	1.851.000	3.702.000

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

L2	Rejillas pluviales de Hierro Fundido	un	2,00	2.853.000	5.706.000
L3	Desagüe Pluvial (incluye demolición asfalto, excavación, relleno, tubos)	ml	12,00	880.000	10.560.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**19.968.000**

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**ASFALTO LAGO DE LA REPUBLICA - SECTOR 2 + CONEXION CALLE CAPITAN BRIZUELA**				
A-7	Colocación de Cordones de Hº de 0,80x0,40x0,14	ml	806,00	70.000	56.420.000
A-8	Regularización asfáltica 80 Kg x m2 (1ra Capa de 40 Kg, 2da capa de 40 kg) (incluye todos los trabajos previos de limpieza y preparación de superficie, riego de imprimación y riego de liga) - Incluye Dársena Ómnibus	m^2	259,97	50.000	12.998.500
N1	Provisión rejillas Hierro Fundido s/ marco	un	3,00	2.600.000	7.800.000
N2	Provisión rejillas Hierro Fundido c/ marco	un	1,00	3.100.000	3.100.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**80.318.500**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**314.006.940**

El precio total de los trabajos adicionales a ser realizados es por la suma de **GUARANIES TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA (G. 314.006.940)**; **IVA INCLUIDO,** Los recursos necesarios para el pago del Servicio se encuentran previstos en el rubro Adicional de la Disponibilidad Presupuestaria para el presente ejercicio financiero 2.014.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA MENCIONADO AL INICIO.----------

GOBERNACION ALTO PARANA

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I. Nº 796.721
GOBERNACON DE ALTO PARANA

Firmado por la firma CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.:

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Ing. DANIEL UMSZA GUCH
C.I. Nº 1.041.195
REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima