G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel./fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: areatecnica@gcasa.com.py
Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

Asunción, 25 de Abril del 2022

Señor
Víctor Miranda Delgado
Director de Obras - Ministerio de la Defensa Publica
Presente

Me dirijo a Uds. En el marco del llamado **Licitación Pública Nacional N° 04/2021 para la "Construcción de la Sede de Salto del Guairá para el MDP" con ID N° 401.284.** a fin de dar respuesta a la Nota enviada por la Dirección de Obras, por la cual solicita mi conformidad como Representante legal de la empresa **CGA S.A.** para la **suspensión del plazo de la ejecución del contrato N°69/2021**.

Luego de haber analizado con detenimiento el pedido y los fundamentos expuestos en la mencionada nota, doy mi conformidad con respecto a la solicitud de suspensión del plazo de ejecución del contrato, comprometiéndome a nombre de la empresa CGA S.A., a quien represento, a no requerir montos adicionales en concepto de gastos improductivos, daños ni mayores costos o en cualquier otro concepto como consecuencia de dicha suspensión.

Sin otro particular me despido Atte.:

Ing. German Flores
Representante Legal
GCA S.A.

Recibí 25/4/22

Marcos Zarate Aguilera
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. German Flores Ozuna
Representante Legal de la Empresa CGA S.A.