Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 16 de abril de 2021

D.O.P. N° 04/2021

ORDEN DE INICIO

Señores:
ENGINEERING S.A.E.C.A.
Ruta Capitán Insfrán e/ Lara Castro
Teléfono: (021) 647-883
Presente

Ref.: Contrato SG Ministro N° 112/2021 Construcción de Pabellones de Contingencia en Establecimientos de Salud del MSPBS (Emergencia COVID 19) En Varios Departamentos del País - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria ID 396.915 Lote N° 6 Hospital Regional de Luque.
Resolución N° 665/2021.

Tengo a bien dirigirme a Ustedes para informarles que conforme a lo establecido en el Contrato suscrito por la **Firma ENGINEERING S.A.E.C.A.**, representada por el señor **Juan Andrés Campos Cervera Arroyo,** con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la ejecución de la Obra de la referencia, se procede a emitir la **Orden de Inicio** correspondiente para la realización de los trabajos.

La fecha desde la cual se computará el plazo de ejecución de obras será a partir del día **16 de abril de 2021.**

Además, se menciona que la contratista deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones contractuales y legales del llamado, como así mismo, el cumplimiento de las presentaciones de las pólizas de seguro correspondientes, en los plazos dispuestos contractual y legalmente.

Fiscales designados: Arq. Francisco J. Servín López C.I. N° 783.268.-
Arq. Gustavo A. Ruiz Wieszell C.I. N° 1.193.014.-

Carlos Gonzalez
16-04-2021

ARQ. ALBERTO LOVERA MIR, Director
Dirección de Obras Públicas