DocuSign Envelope ID: 2DA64CFF-B042-48FC-9752-F1A5A50B7535

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

Al servicio de las personas y las naciones

UNDP-OPE- 0530/2022
07 de Noviembre de 2022

Estimado Director:

**Asunto: Proyecto 14311 "Desarrollo de Centros de Justicia (CSJ)" - Respuesta a solicitud de No Objeción – Enmienda No. 01 - Contrato Nro. 06/2020-Jiménez Gaona y Lima**

En el marco del **Proyecto 14311 Desarrollo de Centros de Justicia** firmado entre la Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, damos seguimiento a la **Nota Nro. 127/2022**, haciendo mención de la solicitud de No Objeción a la Enmienda No. 01 al Contrato No. 06/2020, el cual tiene por objeto la Construcción de Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento posterior del Palacio de Justicia de Salto del Guaira.

Se comunica que se han evaluado y analizado las Notas PJ No. 046/2022 y PJ No. 059/2022 de la empresa Contratista Jiménez Gaona y Lima, así como la Nota del Fiscal e Obras. Ing. Alberto Rolón bajo el Contrato No. 07/2020. De la anterior revisión es posible identificar que los hechos descritos no tienen orígenes que puedan ser imputados al contratista y en forma justificada han influido en el avance de las obras.

Por lo anterior, PNUD Paraguay comunica que **"NO tiene Objeción"** a la Enmienda No. 1 al Contrato No. 06/2020, a través de la cual se amplía el plazo contractual en 125 días.

Agradecemos la confianza y renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando de cerca los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia, en el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de los servicios de justicia.

Cordialmente,

DocuSigned by:
Silvia Morimoto
F4CB512A99664C7...

**Silvia Morimoto**
Representante Residente PNUD Paraguay

**Econ. Alberto Martínez Franco**
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 – 00014311
Director de Planificación y Desarrollo
Corte Suprema de Justicia
Asunción - Paraguay