MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORANDUM UEP CAF Nº 2215/2024

A	:	**ING. RENÉ PERALBO,** Director Dirección de Vialidad
DE	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador Interino Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
REFERENCIA	:	**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 15/2022. LLAMADO MOPC Nº 97/2021: LPI PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. ID N° 402.399**
OBJETO	:	Memorándum U.O.C. N° 4752/2024. Nota DGNC N° 7627/2024
FECHA	:	**24** de octubre de 2024

En atención al Memorándum UOC N° 4752 de fecha 17/10/2024 a través del cual la Unidad Operativa de Contratación (UOC) informa sobre el siguiente aspecto observado, según Nota DGNC N° 7627/2024, que expresa:

1. *Se solicita a la contratante aclarar como el cálculo de los días de la prórroga otorgada indicando los días que fueron considerados debido a que el mismo no coincide con el Registro de lluvias emitido por la DINAC* ***ni con el registro del libro de obras remitido****. Se requiere que dichas aclaraciones sean remitidas mediante dictamen técnico y legal. Recordamos a la contratante que lo establecido en el art. 2° de la Res. DNCP 1807/22.*

Respuesta: se remite adjunto un Dictamen Técnico y Legal en respuesta al aspecto observado.

En atención a lo expuesto, se solicita remitir el presente Memorándum a la **Unidad Operativa de Contratación**, salvo mejor parecer.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF