MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
SOMOS TU VOZ

**RESOLUCIÓN D.G. N° 2135 /23**

**POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN DG. Nº 2033 /2023 POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DESDE EL CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 DEL CONTRATO N° 69/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA G C A S. A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL CON RUC 80027085-1, ADJUDICADA EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/21 "CONSTRUCCIÓN DE SEDES SALTO DEL GUAIRA PARA EL MDP" CON ID. Nº 401.284.**----------

Asunción 19 de diciembre de 2023

**VISTOS**: La Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario; la Ley N° 4423/11 "Orgánica del Ministerio de la Defensa Publica; la Resolución DG. Nº 2023/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023; La Nota N.O. Nº 94/23; El Memorando D.G.A.F. Nº 2173 /23 de fecha 18 de diciembre del 2023, El dictamen Técnico Jurídico Nº 120/2023 de fecha 19 de diciembre del 2023; la Nota UOC Nº 1.106/23 de fecha 19 de diciembre del 2023.----------

**CONSIDERANDO**:

**Que**, por Resolución DG. Nº 2.033/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, por el cual se **APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DESDE EL CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 DEL CONTRATO N° 69/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA G C A S. A.**, el cual en su considerando y el art. 1º establece el reajuste de precios del Certificado de Obras N° 5 al Certificado de Obras N° 12, de acuerdo al siguiente resumen:

| Certificados de Obra | Monto Certificados G. | Monto con Deducción (Devolución De Anticipo) G. | Coef. de Reajuste | Monto a Reajustar G. |
|---|---|---|---|---|
| N° 5 | 801.524.500 | 641.219.600 | 0,10 | 64.121.960 |
| N° 6 | 561.087.200 | 448.869.760 | 0,10 | 44.886.976 |
| N° 7 | 536.027.374 | 428.821.899 | 0,10 | 42.882.190 |
| N° 8 | 1.684.947.600 | 1.347.958.080 | 0,11 | 148.275.389 |
| N° 9 | 196.610.500 | 157.288.400 | 0,13 | 20.447.492 |
| N° 10 | 240.588.500 | 192.470.800 | 0,13 | 25.021.204 |
| N° 11 | 702.527.150 | 562.021.720 | 0,13 | 73.062.824 |
| N° 12 | 928.707.950 | 789.958.982 | 0,13 | 102.694.668 |
| | | Total estimado | | 521.392.703 |

**Que**, por Nota DNCP/DNC Nº 10.981/2023 de fecha 13 de diciembre de 2023, el Departamento de Normas y Control de la Dirección Nacional de Contracciones realiza la retención del presente proceso cuya observación en el art. 2º expresa textualmente: "*Se verifica en el Informe Final I.A. N° 53/2023 que los índices de variación calculados en el desarrollo de la fórmula (0.10; 0.11 y 0.13) no corresponden y afecta el monto reajustado, debido a que al momento de realizar el cálculo de la formula, el mismo no es coincidente con los resultados consignados por la contratante. Se solicita a la contratante la revisión del reajuste practicado y remitir los valores correspondientes mediante documentos certificatorios….*".----------

**MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS**
**DEFENSORA GENERAL**

Abg. MARTA GRANADA
Secretaria General
Ministerio de la Defensa Pública

**Que**, en fecha 18 de diciembre la Dirección de Obras mediante Nota N.O. Nº 94/2023, rectifica por la presente dictamen los índices de variación calculados en el desarrollo de la fórmula el cual es ratificado por la Ampliación del Informe Final I.A. Nº 53/2023 de la Dirección General de Auditoria de fecha 19 de diciembre de 2023 el cual exprese in fine las formulas a ser aplicadas:

**Certificados de Obra N° 5, N° 6 y N° 7**

Fórmula de Reajuste:

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{S}{So} + 0{,}15\,\frac{C}{Co} + 0{,}20\,\frac{D}{Do} + 0{,}15\,\frac{V}{Vo}) - P_o$$

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{S}{So} + 0{,}15\,\frac{C}{Co} + 0{,}20\,\frac{D}{Do} + 0{,}15\,\frac{V}{Vo} - 1)$$

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{98.089}{88.051} + 0{,}15\,\frac{43.000}{41.000} + 0{,}20\,\frac{8.300}{6.330} + 0{,}15\,\frac{9.900}{10.375} - 1)$$

$$Ap = P_o\ \ 0{,}0969$$

**Factor de Reajuste a utilizar: 0,0969**

**Certificado de Obra N° 8**

Fórmula de Reajuste:

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{S}{So} + 0{,}15\,\frac{C}{Co} + 0{,}20\,\frac{D}{Do} + 0{,}15\,\frac{V}{Vo}) - P_o$$

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{S}{So} + 0{,}15\,\frac{C}{Co} + 0{,}20\,\frac{D}{Do} + 0{,}15\,\frac{V}{Vo} - 1)$$

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{98.089}{88.051} + 0{,}15\,\frac{46.000}{41.000} + 0{,}20\,\frac{8.300}{6.330} + 0{,}15\,\frac{9.900}{10.375} - 1)$$

$$Ap = P_o\ \ 0{,}1079$$

**Factor de Reajuste a utilizar: 0,1079**

**Certificados de Obra N° 9, N° 10, N° 11 y N° 12**

Fórmula de Reajuste:

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{S}{So} + 0{,}15\,\frac{C}{Co} + 0{,}20\,\frac{D}{Do} + 0{,}15\,\frac{V}{Vo}) - P_o$$

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{S}{So} + 0{,}15\,\frac{C}{Co} + 0{,}20\,\frac{D}{Do} + 0{,}15\,\frac{V}{Vo} - 1)$$

$$Ap = P_o\,(0{,}20 + 0{,}30\,\frac{98.089}{88.051} + 0{,}15\,\frac{46.000}{41.000} + 0{,}20\,\frac{8.900}{6.330} + 0{,}15\,\frac{9.900}{10.375} - 1)$$

$$Ap = P_o\ \ 0{,}1268$$

**Factor de Reajuste a utilizar por redondeo: 0,1268**

Abg. MARTIN GRANADA
Secretaria General
Ministerio de la Defensa Pública

**MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS**
**DEFENSORA GENERAL**

**Que,** de conformidad al dictamen ampliatorio de la Dirección de Obras y el respaldatorio de la Dirección General de Auditoria Interna – Ampliación de Informe Final I.A. Nº 53/ 23, se procede en cumplimiento al requerimiento del punto 2 de los Aspectos Observados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, corrigiendo los índices de variación calculados en el desarrollo de la fórmula en el Reajustes de Precios para la aplicación de la Fórmula establecida, el cual debe reflejarse en la Resolución DG. Nº 2033/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, el cual establece el reajuste de precios desde el Certificado de Obra N° 05 al Certificado de Obra N° 12, el cual será conforme al siguiente detalle:

| Certificados de Obra | Monto Certificados G. | Monto con Deducción (Devolución De Anticipo) G. | Coef. de Reajuste | Monto a Reajustar G. |
|---|---|---|---|---|
| N° 5 | 801.524.500 | 641.219.600 | 0,0969 | 62.134.179 |
| N° 6 | 561.087.200 | 448.869.760 | 0,0969 | 43.495.480 |
| N° 7 | 536.027.374 | 428.821.899 | 0,0969 | 41.552.842 |
| N° 8 | 1.684.947.600 | 1.347.958.080 | 0,1079 | 145.444.677 |
| N° 9 | 196.610.500 | 157.288.400 | 0,1268 | 19.944.169 |
| N° 10 | 240.588.500 | 192.470.800 | 0,1268 | 24.405.297 |
| N° 11 | 702.527.150 | 562.021.720 | 0,1268 | 71.264.354 |
| N° 12 | 928.707.950 | 789.958.982 | 0,1268 | 100.166.799 |
| | | Total estimado | | 508.407.797 |

**Que**, el dictamen UOC Nº 120/2023 de fecha 19de diciembre de 2023, que con la presente rectificación solo se busca corregir los índices de variación calculados en el desarrollo de la fórmula en el considerando y el art. 1° de la Resolución DG. Nº 2033/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, no existiendo ninguna modificación de fondo, por lo cual esta Asesoría no ve inconvenientes en la aprobación de la presente rectificación.----------

**Que**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 4423/11 "Orgánica del Ministerio de la Defensa Publica y en concordancia con la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede a rectificar el considerando y el art. 1° de la Resolución ut supra mencionado a fin de que la misma quede reflejado el monto correcto ampliado.----------

Por tanto, en uso de sus atribuciones, **LA DEFENSOR GENERAL INTERINO.-----**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1° RECTIFICAR** el Considerando y el Art. 1° de la Resolución DG. Nº 2033/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, **POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DESDE EL CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 DEL CONTRATO N° 69/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA G C A S. A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL CON RUC 80027085-1, ADJUDICADA EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/21 "CONSTRUCCIÓN DE SEDES SALTO DEL GUAIRA PARA EL MDP" CON ID. Nº 401.284**, a fin de corregir los índices de variación calculados en el desarrollo de la fórmula las mismas y queden de la siguiente forma:

**MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS**
**DEFENSORA GENERAL**

Abg. MARIA GRANADA
Secretaría General
Ministerio de la Defensa Pública

**Art.1° APROBAR** el monto en concepto de Reajuste de Precios desde el Certificado Obras N° 05 al Certificado de Obra N° 12 del CONTRATO N° 69/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA G C A S. A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL CON RUC 80027085-1, ADJUDICADA EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/21 "CONSTRUCCIÓN DE SEDES SALTO DEL GUAIRA PARA EL MDP" CON ID. N° 401.284, que fuera solicitado por la firma G C A S. A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL de conformidad al siguiente cuadro;

| Certificados de Obra | Monto Certificados G. | Monto con Deducción (Devolución De Anticipo) G. | Coef. de Reajuste | Monto a Reajustar G. |
|---|---|---|---|---|
| N° 5 | 801.524.500 | 641.219.600 | 0,0969 | 62.134.179 |
| N° 6 | 561.087.200 | 448.869.760 | 0,0969 | 43.495.480 |
| N° 7 | 536.027.374 | 428.821.899 | 0,0969 | 41.552.842 |
| N° 8 | 1.684.947.600 | 1.347.958.080 | 0,1079 | 145.444.677 |
| N° 9 | 196.610.500 | 157.288.400 | 0,1268 | 19.944.169 |
| N° 10 | 240.588.500 | 192.470.800 | 0,1268 | 24.405.297 |
| N° 11 | 702.527.150 | 562.021.720 | 0,1268 | 71.264.354 |
| N° 12 | 928.707.950 | 789.958.982 | 0,1268 | 100.166.799 |
| | | Total estimado | | 508.407.797 |

El monto total estimado en el presente reajuste es **de Gs. 508.407.797 (Guaraníes quinientos ocho millones cuatrocientos siete mil setecientos noventa y siete).-----**

**Art. 2° COMUNICAR** a quienes corresponda, publicar y luego archivar.----------

**ANTE MÍ.**

Abg. MARIA GRANADA
Secretaría General
Ministerio de la Defensa Pública

PODER JUDICIAL * MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA * DEFENSORIA GENERAL

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAR
Defensora General