ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA N° 0173

SOLO NECROPSIA

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini M.

LOCALIDAD : SAN LORENZO DEPARTAMENTO : CENTRAL

ESTADO DEL TIEMPO : LLUVIA EXCESO DE HUMEDAD

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

* La casa: Sin actividad por lluvia.

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

ICSA Iniciativas Constructivas S.A RUC: 80.066.960-8

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
9/07/18	Arq. Pedro A. Filippini M. Fiscal de Obras SENACSA	

Papelera GUAIRA S.A: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 654 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
02 Block 50 x 3 - 0151 / 0250 - VI/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA N° 0184

SALA DE NECROPSIA

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini

LOCALIDAD : San Lorenzo DEPARTAMENTO : Central

ESTADO DEL TIEMPO : LLUVIA 10 mm.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

- SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA —

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056015-8

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
20/07/18	Arq. Pedro A. Filippini M. Fiscal de Obras SENACSA	

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
02 Block 50 x 3 - 0151 / 0250 - VI/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA N° 0185

SALA DE NECROPSIA

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA PEDRO FILIPPINI

LOCALIDAD : SAN LORENZO DEPARTAMENTO : CENTRAL

ESTADO DEL TIEMPO : EXCESO DE HUMEDAD —

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

- SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD —

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
21 / 07 / 18	Arq. Pedro A. Filippini M. Fiscal de Obras SENACSA	

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lerida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 654 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
02 Block 50 x 3 - 0151 / 0250 - VI/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa