SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

Asunción, 12 de mayo de 2.016.-

Lic. Emilio Bogado Benitez
Director de Bienes y Suministros del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
P r e s e n t e

Ref.: LPN -SBE N°121/2012 "Para la adquisición de Materiales para asfalto -Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria".

Asunto: Corrección de montos de reajustes.

LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO, en mi carácter de Representante de la firma **Sauce Construcciones**, me dirijo respetuosamente a V.V.E.E. y por su intermedio a quien correspondiera con relación al Contrato SG N° 597/12 suscrito en el marco del proceso de contratación individualizado en el tema de referencia a efectos de corregir los montos de los reajustes.

Con ese fin anexamos la hoja de calculo de cada uno de los siguientes reajustes N.: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.

Sin otra en particular y suscribiéndome a vuestras gratas órdenes, me despido muy atentamente.

.....
ING. LUIS BOVEDA
SAUCE CONSTRUCCIONES

ING. LUIS BOVEDA
Rep. Legal

19112
24 MAYO 2016
9:00

Av. Sacramento e/ Sgto. Cespedes / E-mail: administracion@puntal.net
Tel.: 021 290 225 / 281 665

111 (ciento once)

1 (uno)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 18

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 27/10/2015

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	6.665,19	424,04	7.089,23	613.197.480	39.011.680	652.209.160	67,52%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	8.553,58	113,03	8.666,61	769.822.200	10.172.700	779.994.900	65,16%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	3.344,89	-	3.344,89	453.567.084	0	453.567.084	47,78%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	-	1.151,14	126.625.400	0	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**2.565.621.968**	**49.184.380**	**2.614.806.348**	**46,29%**

3.033.569.748

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	613.197.480	39.011.680	652.209.160	1,120	43.693.082	4.681.402
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	769.822.200	10.172.700	779.994.900	1,120	11.393.424	1.220.724
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750	1,120	0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	453.567.084	0	453.567.084	1,120	0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	0	126.625.400	1,120	0	-
	TOTAL REAJUSTE		**2.565.621.968**	**49.184.380**	**2.614.806.348**		55.086.506	**5.902.126**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de julio /2015 (en planilla de IPC, mes de julio) = 141,6
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste = 1,120

2 (dos)

110 (ciento diez)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 19

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 09/11/2015

A- CERTIFICADO BASICO

N°	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	7.089,23	-	7.089,23	652.209.160	0	652.209.160	67,52%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	8.666,61	-	8.666,61	779.994.900	0	779.994.900	65,16%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	3.344,89	2.498,38	5.843,27	453.567.084	338.780.328	792.347.412	83,48%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	-	1.151,14	126.625.400	0	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**2.614.806.348**	**338.780.328**	**2.953.586.676**	**52,29%**

2.694.789.420

B- CALCULO DE REAJUSTE

N°	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300	1,118		
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000	1,118		
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754	1,118		
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	652.209.160	0	652.209.160	1,118	0	-
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	779.994.900	0	779.994.900	1,118	0	-
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750	1,118	0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	453.567.084	338.780.328	792.347.412	1,118	378.756.407	39.976.079
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	0	126.625.400	1,118	0	-
	TOTAL REAJUSTE		**2.614.806.348**	**338.780.328**	**2.953.586.676**		378.756.407	**39.976.079**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$

IPC1, se toma el mes de setiembre /2015 = 141,3
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,118

LUIS BOVEDA
Rep. Legal

3 (tres)

109 (ciento nueve)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 20

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 13/11/2015

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	7.089,23	1.123,44	8.212,67	652.209.160	103.356.480	755.565.640	78,22%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	8.666,61	2.782,02	11.448,63	779.994.900	250.381.800	1.030.376.700	86,08%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	5.844,93	-	5.843,27	792.572.508	0	792.572.508	83,50%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	-	1.151,14	126.625.400	0	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**2.953.811.772**	**353.738.280**	**3.307.550.052**	**58,56%**

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	652.209.160	103.356.480	755.565.640	1,118	115.552.545	12.196.065
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	779.994.900	250.381.800	1.030.376.700	1,118	279.926.852	29.545.052
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750		0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	792.572.508	0	792.572.508		0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	0	126.625.400		0	-
	TOTAL REAJUSTE		**2.953.811.772**	**353.738.280**	**3.307.550.052**		395.479.397	**41.741.117**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$

IPC1, se toma el mes de setiembre /2015 = 141,3
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste = 1,118

41 (cuatro)

107 (ciento siete)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espíritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 21

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 27/11/2015

A- CERTIFICADO BASICO

N°	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	8.212,67	-	8.212,67	755.565.640	0	755.565.640	78,22%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	11.448,63	-	11.448,63	1.030.376.700	0	1.030.376.700	86,08%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	5.843,27	-	5.843,27	792.347.412	0	792.347.412	83,48%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	8.635,94	9.787,08	126.625.400	949.953.400	1.076.578.800	55,93%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**3.307.324.956**	**949.953.400**	**4.257.278.356**	75,37%

B- CALCULO DE REAJUSTE

N°	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	755.565.640	0	755.565.640		0	-
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	1.030.376.700	0	1.030.376.700		0	-
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750		0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	792.347.412	0	792.347.412		0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	949.953.400	1.076.578.800	1,115	1.059.198.041	109.244.641
	TOTAL REAJUSTE		**3.307.324.956**	**949.953.400**	**4.257.278.356**		1.059.198.041	**109.244.641**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de octubre /2015 = 140,9
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,115

107 (ciento siete)
5 (cinco)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 22

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 03/12/2015

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	8.212,67	-	8.212,67	755.565.640	0	755.565.640	78,22%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	11.448,63	-	11.448,63	1.030.376.700	0	1.030.376.700	86,08%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	5.843,27	-	5.843,27	792.347.412	0	792.347.412	83,48%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	9.787,08	2.714,06	12.501,14	1.076.578.800	298.546.600	1.375.125.400	71,44%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**4.257.278.356**	**298.546.600**	**4.555.824.956**	**80,66%**

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	755.565.640	0	755.565.640		0	-
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	1.030.376.700	0	1.030.376.700		0	-
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750		0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	792.347.412	0	792.347.412		0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	1.076.578.800	298.546.600	1.375.125.400	1,119	334.073.645	35.527.045
	TOTAL REAJUSTE		**4.257.278.356**	**298.546.600**	**4.555.824.956**		334.073.645	**35.527.045**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de noviembre /2015 = 141,5
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,119

106 (ciento seis)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 23

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 04/12/2015

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	8.212,67	-	8.212,67	755.565.640	0	755.565.640	78,22%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	11.448,63	-	11.448,63	1.030.376.700	0	1.030.376.700	86,08%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	5.843,27	1.176,06	7.019,33	792.347.412	159.473.736	951.821.148	100,28%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	12.501,14	1.277,29	13.778,43	1.375.125.400	140.501.900	1.515.627.300	78,73%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**4.555.824.956**	**299.975.636**	**4.855.800.592**	**85,97%**

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	755.565.640	0	755.565.640		0	-
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	1.030.376.700	0	1.030.376.700		0	-
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750		0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	792.347.412	159.473.736	951.821.148	1,119	178.451.111	18.977.375
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	1.375.125.400	140.501.900	1.515.627.300	1,119	157.221.626	16.719.726
	TOTAL REAJUSTE		**4.555.824.956**	**299.975.636**	**4.855.800.592**		335.672.737	**35.697.101**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de noviembre /2015 = 141,5
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,119

Luis Boveda
Rep. Legal

Los ciento cinco
7(siete)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 24

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 19/12/2015

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	8.212,67	2.320,55	10.533,22	755.565.640	213.490.600	969.056.240	100,32%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	11.448,63	1.819,11	13.267,74	1.030.376.700	163.719.900	1.194.096.600	99,76%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	7.019,33	-	7.019,33	951.821.148	0	951.821.148	100,28%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	13.778,43	-	13.778,43	1.515.627.300	0	1.515.627.300	78,73%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**4.855.800.592**	**377.210.500**	**5.233.011.092**	**92,65%**

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	755.565.640	213.490.600	969.056.240	1,119	238.895.981	25.405.381
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	1.030.376.700	163.719.900	1.194.096.600	1,119	183.202.568	19.482.668
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750		0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	951.821.148	0	951.821.148		0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	1.515.627.300	0	1.515.627.300		0	-
	TOTAL REAJUSTE		**4.855.800.592**	**377.210.500**	**5.233.011.092**		422.098.550	**44.888.050**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de noviembre /2015 = 141,5
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,119

Ing. LUIS BOVEDA
Repr. Legal

104 (ciento cuatro)
8 (ocho)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 25

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 19/12/2015

A- CERTIFICADO BASICO

N°	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	10.533,22	-	10.533,22	969.056.240	0	969.056.240	100,32%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	13.267,74	-	13.267,74	1.194.096.600	0	1.194.096.600	99,76%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	7.019,33	-	7.019,33	951.821.148	0	951.821.148	100,28%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	13.778,43	3.765,90	17.544,33	1.515.627.300	414.249.000	1.929.876.300	100,25%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**5.233.011.092**	**414.249.000**	**5.647.260.092**	**99,98%**

B- CALCULO DE REAJUSTE

N°	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	969.056.240	0	969.056.240		0	-
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	1.194.096.600	0	1.194.096.600		0	-
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750		0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	951.821.148	0	951.821.148		0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	1.515.627.300	414.249.000	1.929.876.300	1,119	463.544.631	49.295.631
	TOTAL REAJUSTE		**5.233.011.092**	**414.249.000**	**5.647.260.092**		463.544.631	**49.295.631**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de noviembre /2015 = 141,5
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste = 1,119

103 (ciento tres)
9 (nueve)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010293

FECHA: 05. DE julio. DE 2016. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC.

CONTRATO/RUC: 80004239-5 TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado LPN Nº: 121/2012 "Para la adquisición de materiales p/ Asfalto ad referendum de la reprogramación presupuestaria. -Resolución Nº: 2567/2012. -Contrato SGNCC: 597/2012. Restituto Nº 18 (dieciocho). Monto.				5902,126 +.
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR cinco millones novecientos dos mil ciento veintiseis +					5,902,126 +.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 536,556. TOTAL: 536,556.

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:

Firma y Aclaración de Firma

Recibí el original de esta factura

Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

TerSan Habilitación Nº 2065 - de Luisa Stefanía Fernández Sanabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

102 (ciento cero1)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000209

Fecha de Emisión: 05/07/2016.

Nombre o Razón Social: MOPC.

RUC: 80004239-5. Comprobante de Venta: 001-001-0007677

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de Precio correspond.				5,568,043
	iente al Remante Nº 18				
	Factu: 7677.				
Subtotal					5,568,043

TOTAL A ACREDITAR cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil cuarenta y tres

Total del IVA (5%) (10%): 506,186 Total IVA: 506,186

FerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

101/ciento

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010294

FECHA: 05 DE julio DE 2016 . CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC .

CONTRATO/RUC: 80004239-5 TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado Lpn Nº 121/2012 "Para la adquisición de materiales plasfalto ad referendum de la reprogramación presupuestaria -Resolución Nº 2567/2012. - Contrato SG Nº: 597/2012. -Reajuste Nº 19 (Diecinueve) monto.				39,976,079.
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR Treinta y nueve millones novecientos setenta y seis mil setenta y nueve + -					39,976,079+

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 3,634,189+ TOTAL: 3,634,189+

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:	Recibí el original de esta factura
Firma y Aclaración de Firma	Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

Ser-San
Habilitación Nº 2065 - de Lidia Stefania Fernández Sanabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

100 (cien)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000210

Fecha de Emisión: 05/07/2016.

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC: 80004239-5

Comprobante de Venta:

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de Precio correspondiente al Reajuste Nº 19 - s/ Fact Nº 7823.				37.553,480
Subtotal					37.553,480

TOTAL A ACREDITAR Treinta y siete millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta

Total del IVA (5%) (10%): 3,413,953 Total IVA: 3,413,953

FerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

99 (noventa y nueve)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010295

FECHA: 05 DE julio DE 2016 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC.

CONTRATO/RUC: 80004239 - 5. TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado LP nº 21/2012 - Para la adquisición de materiales p/ asfalto ad referendum de la reprogramación presupuestaria. - Resolución nº 2567/2012 - Contrato de Lin. 597/2012 Rastre nº 20/Veinte). Monto:				41,741,117 +-
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR cuarenta y un millones setecientos cuarenta y un mil. ciento diecisiete!					41,741,117

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 3,794,647 TOTAL: 3794,647+

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:	Recibí el original de esta factura
Firma y Aclaración de Firma	Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

FerSan Habilitación Nº 2065 - de Luisa Belania Fernández Sanabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

98 (noventa y ocho)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000211

Fecha de Emisión: 05/07/2016

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC: 80004239-5 Comprobante de Venta: 001-001-0007805

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	AJUSTE DE PRECIO CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE Nº 20 S/ FACT Nº 7805.				39,211,555
Subtotal					39,211,555

TOTAL A ACREDITAR treinta y nueve millones doscientos once mil quinientos

Total del IVA (5%) cincuenta y ocho (10%): 3,564,687 - Total IVA: 3,564,687

Tex San Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduviré Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

97 (noventa y siete)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010296

FECHA: 05. DE julio. DE 2016. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC.

CONTRATO/RUC: 80004239-5. TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado LPN Nº 121/2012 "Para la adquisición de materiales plastico AD Referendum de la programación presupuestaria. - Resolución Nº 2567/2012. - Contrato SGM Nº 597/2012. Reajuste nº 21 (veintiuno). Monto:				109,244,641 +
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR	Ciento nueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno. —				109,244,641 +

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 9,931,331 + TOTAL: 9,931,331 +

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:

Firma y Aclaración de Firma

Recibí el original de esta factura

Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

FerSan Habilitación Nº 2065 - de Lidia Stefania Fernández Sanabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

96 (noventa y seis)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000212

Fecha de Emisión: 05/07/2016

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC: 80004239-5

Comprobante de Venta:

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de Precio correspondiente al reajuste Nº 21 s/ Fact Nº 7883				102,314,163
Subtotal					102,314,163

TOTAL A ACREDITAR ciento dos millones trescientos catorce mil ciento sesenta y tres

Total del IVA (5%) (10%): 9,301,288 Total IVA: 9,301,288

Fer-San Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

95 (no vale 74 mil)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010297

FECHA: 05. DE Julio. DE 2016. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC.

CONTRATO/RUC: 80004239-5. TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado LPN Nº 121/2012 "Para la adquisición de materiales. Pl asfalto AD Referendum de la Programación Presupuestaria Resolución Nº 2567/2012. Contrato SOLUN: 597/2012. Restante Nº 22 (veintidos). Monto.,				35,527,045 ₴
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR Treinta y cinco millones Doscientos veintinueve mil cuarenta y cinco ₴ —					35,527,045 ₴

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 3,229,731 TOTAL: 3,229,731.

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:

Firma y Aclaración de Firma

Recibí el original de esta factura

Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

TerSan Habilitación Nº 2065 - de Luisa Beatriz Fernández Sanabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

94 (no vente
7 mato)

SAUCE
de Andrés Bóvedo

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000213

Fecha de Emisión: 05/07/2016.

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC: 80004239-5. Comprobante de Venta: 001-001-000.7932

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de precio correspondiente al reajuste nº 22. S/ factura nº 7932 + .				33.563.022
Subtotal					33.563.022

TOTAL A ACREDITAR Treinta y tres millones quinientos sesenta y tres mil veintidos.

Total del IVA (5%) (10%): 3.051.184+ . Total IVA: 3.051.184+ .

FerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

93 (noventa y tres)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010298

FECHA: 05. DE Julio. DE 2016. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC.

CONTRATO/RUC: 80004239-5 TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado Lpn Nº 121/2012 "Para la adquisición de materiales Plasfalto ad Referendum de la Programación presupuestaria - Resolución Nº 2567/2012. - Contrato de mm. 597/2012. Respuesta nº 23 (Recurrito). Monto.				35,697,101
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR Treinta y cinco millones seiscientos noventa y siete mil ciento uno					35,697,101

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% TOTAL:

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:	Recibí el original de esta factura
Firma y Aclaración de Firma	Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

Ter San
Habilitación Nº 2065 - de Luisa Stefania Fernández Sorabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

92 (noventa y dos)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucematerialeS@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000214

Fecha de Emisión: 05/07/2016.

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC: 80004239-5 Comprobante de Venta:

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de precio correspondiente al Reajuste nº 23 s/ Factura nº 7768.				33.727.676
Subtotal					33723676

TOTAL A ACREDITAR treinta y tres millones setecientos veintitres mil seiscientos setenta y seis.

Total del IVA (5%) (10%): 3.065.788 Total IVA: 3.065.788

FerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

91 (noventa y uno)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010299

FECHA: 05 DE Julio DE 2016 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

CONTRATO/RUC: 80004239-5 TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado Lpn nº 121/2012 "Para la Adquisición de materiales p/ Asfalto Ad Referendum de la Programación presupuestario. - Resolución nº 2567/2012. - Contrato 50 mm: 597/2012. - Resuelve nº 24. (veinticuatro). Monto:				44,888,050
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil cincuenta					44,888,050

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 4,080,732 TOTAL: 4,080,732

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:

Firma y Aclaración de Firma

Recibí el original de esta factura

Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

Ter-San Habilitación Nº 2065 - de Luis Roberto Fernández Sandoria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

90 (noventa)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000216

Fecha de Emisión: 05/07/2016.

Nombre o Razón Social: MOPC.

RUC: 80004239-5

Comprobante de Venta: 001-001-0008096.

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de precio correspon-				42,406,526 +
	diente al reajuste nº 24. s/				
	Factura nº 8096-				
Subtotal					42,406,526
TOTAL A ACREDITAR cuarenta y dos millones cuatrocientos seis mil					
Total del IVA (5%)	(10%): 3,855,139 +			Total IVA: 3,855,139 +	

GerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.846 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

89 Cuarenta
7 mil

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11582999
VALIDO DESDE 06/05/2016 HASTA 31/08/2016
RUC: 352873 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0010300

FECHA: 05 DE julio DE 2016 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC.

CONTRATO/RUC: 80004239-5 TELÉF.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Llamado lpn Nº 121/2012 "Para la adquisición de materiales p/ asfalto s/ referendum de la Programación presupuestaria -Resolución N. 2567/2012. -Contrato SG Min. 597/2012. -Rubro nº 25 (Neumático)				49,295,631
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR cuarenta y nueve millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y uno					49,295,631

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 4,481,421 TOTAL: 4,481,421

Recibí las mercaderías detalladas más arriba:

Firma y Aclaración de Firma

Recibí el original de esta factura

Firma y Aclaración de Firma

"Exija recibo original de la empresa para la cancelación de su factura crédito" La falta de pago de esta factura en un interés .....% mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se de información a terceros interesados.

Ter San
Habilitación Nº 2065 - de Luisa Belania Fernández Sanabria - RUC: 4.634.646 - 5 Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 450 007 - 491 801 - 16 BLOCK. 50x3 del 0009501 al 0010.300 - 06/05/2016

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

88 (ochenta y ocho)

SAUCE
de Andrés Bóveda

.Materiales de Construcción .Alquiler de Maquinarias
.Servicio de Contenedores .Construcciones Civiles

Tel: (021) 292 784 / (021) 298 630 - Email: saucemateriales@gmail.com
Espíritu Santo y Stmo. Sacramento - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11659646
Válido desde 29/06/2016 hasta 30/06/2017
RUC: 352873-1

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000217

Fecha de Emisión: 05/07/2016.

Nombre o Razón Social: MOPC.

RUC: 80004239-5.

Comprobante de Venta: 001-001-0008098

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste de Precio correspondiente al reajuste Nº 25 s/ Factura nº 8098				46,570,446
Subtotal					46,570,446

TOTAL A ACREDITAR cuarenta y seis millones quinientos setenta mil cuatrocientos

Total del IVA (5%) cuarenta y seis + (10%): 4,233,677 Total IVA: 4,233,677

TerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 29/06/2016

ORIGINAL: Adquirente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo

87 (ochenta y siete)