ANEXO Nº
REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID: 396.706.

Contratista: TECSUL SAE

DÍAS	AÑO 2023											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	25	B	B	B	H	H	B	B	103	B	10	10
2	H	B	B	B	63	B	B	B	15	B	105	H
3	53	B	B	B	15	B	B	B	H	B	10	15
4	H	B	65	15	H	B	B	B	20	30	H	H
5	H	B	H	10	10	B	B	B	H	H	H	13
6	H	B	B	20	H	B	B	B	H	H	H	H
7	B	B	B	H	40	B	15	40	75	20	H	240
8	B	B	B	H	H	B	H	10	10	10	B	H
9	B	B	B	H	H	B	H	40	H	H	38	H
10	B	B	B	B	B	B	40	10	H	H	H	40
11	B	B	B	B	B	50	90	14	H	30	H	H
12	B	B	B	B	B	H	39	H	20	H	H	H
13	25	B	2	58	B	H	H	H	13	H	70	
14	H	50	40	H	B	H	H	B	H	H	97	
15	H	H	83	B	B	12	H	B	H	15	H	
16	B	H	H	25	B	15	H	B	H	H	50	
17	B	H	H	10	B	H	B	B	H	H	H	
18	B	B	H	H	B	H	B	40	B	H	10	
19	B	B	B	H	B	H	B	H	B	30	H	
20	B	B	B	B	B	B	B	H	B	H	H	
21	30	10	B	B	36	B	B	B	B	H	H	
22	H	B	B	B	H	12	B	B	B	H	B	
23	B	35	B	B	H	H	B	B	B	60	20	
24	B	7	B	B	B	B	B	B	B	25	H	
25	B	H	20	45	B	B	B	B	B	H	H	
26	B	H	H	H	B	B	B	B	B	H	H	
27	B	H	B	H	60	B	10	B	B	130	80	
28	B	B	B	H	H	B	H	B	B	55	H	
29	B		B	B	H	B	B	B	B	H	H	
30	B		40	B	H	B	B	B	B	10	B	
31	B		H		18		B	B		H		

Total Lluvia	mm	133	102	250	183	262	89	194	154	256	415	490	318
	días	4	4	6	7	7	4	5	6	7	11	10	5
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	11	10	12	16	16	12	12	10	17	28	27	12
	Otros												
Días Trabajados		20	JU	19	14	14	18	19	21	13	3	3	

Referencias: H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = Lluvia

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Escaneado con CamScanner