GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 01/2018
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 55/2.017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **Ing. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la **Abg. ALBA NIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. Nº 1.854.921,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra la Firma **"ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO"**, representada para este acto por el **Sr. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO,** con **C.I. N° 1.203.999,** con **RUC: Nº 1203999-3,** domiciliado en la casa de la calle Emilio Cubas N° 107 c/ Mcal. Estigarribia de la ciudad de San Lorenzo, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente adenda al "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas"** que reza: *"en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCCIONES VARIAS A SER EFECTUADAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

Ítem	Descripción del Bien	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD SEGÚN MEDICION			CANTIDAD A ADENDAR	Montos adicionales
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Previsto Contrato	Medición final	Diferencia		
1	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA	UN	1,00	1.699.000.000	1.699.000.000					
1.1	Replanteo y marcación	M2	2.850,00	900	2.565.000	2.850,00	2.850,00	-	0,00	-
1.2	Desmonte, limpieza de terreno	GL	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	1,00	-	0,00	-
1.3	Cartel de Obra y plancha de granito	GL	1,00	2.550.000	2.550.000	1,00	1,00	-	0,00	-
1.4	Contra piso con terminación de alisada	M2	720,00	46.000	33.120.000	720,00	832,00	112,00	112,00	5.152.000
1.5	Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	M3	125,00	40.000	5.000.000	125,00	235,00	110,00	110,00	4.400.000
	Desmonte de tierra para nivelar y realizar relleno para la parte posterior de la cancha	m3	225,00	35.000		-	225,00	225,00	225,00	7.875.000
1.6	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*5,66 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	17,66	1.920.000	33.907.200	17,66	51,92	34,26	34,26	65.779.200
1.7	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*7,50 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	3,60	1.920.000	6.912.000	3,60	3,60	-	0,00	-
1.8	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*7,34 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	3,52	1.920.000	6.758.400	3,52	3,52	-	0,00	-
1.9	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*6,90 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	3,31	1.920.000	6.355.200	3,31	3,31	-	0,00	-
1.10	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*6,37 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	3,06	1.920.000	5.875.200	3,06	3,06	-	0,00	-
1.11	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*5,66 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	2,72	1.920.000	5.222.400	2,72	2,72	-	0,00	-
1.12	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,15*2,61 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.-	M3	0,70	1.920.000	1.344.000	0,70	0,70	-	0,00	-
1.13	Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,15*3,24 acabado hormigón visto, con encofrado fenólico.- Cabina de prensa	M3	1,17	1.920.000	2.246.400	1,17	1,17	-	0,00	-
1.14	Tronco base de hormigón armado 0,30 x 0,40 * 1,2	M3	5,47	1.840.000	10.064.800	5,47	14,20	8,73	8,73	16.063.200
1.15	Encadenado inferior 0,30*0,20 m	ML	25,50	1.676.000	42.738.000	25,50	34,88	9,38	9,38	15.720.880
1.16	Vigas. Intermedia y Superior acabado hormigon visto. 0,30 x 0,20	M3	19,18	1.920.000	36.825.600	19,18	24,08	4,90	4,90	9.408.000
1.17	Vigas diagonales para gradería.0,45*0,25*8,48m	M3	20,99	1.920.000	40.300.800	20,99	41,30	20,31	20,31	38.995.200
1.18	Vigas diagonales para gradería.0,45*0,25*5,64m	M3	9,50	1.920.000	18.240.000	9,50	9,50	-	0,00	-
1.19	Vigas diagonales para gradería.0,45*0,25*6m	M3	4,73	1.920.000	9.081.600	4,73	4,73	-	0,00	-
1.20	Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,45. Horizontal 0,12*0,70)	M3	153,00	1.920.000	293.760.000	153,00	165,30	12,30	12,30	23.616.000
1.21	losa de sala de prensa	M3	7,32	2.065.000	15.115.800	7,32	7,57	0,25	0,25	516.250
1.22	Zapatas. 1,50*1,50*0,30 m. Incluye excavación y retiro de material	M3	49,95	1.650.000	82.417.500	49,95	92,70	42,75	42,75	70.537.500
1.23	Escalones de mampostería sobre graderías	M2	6,00	350.000	2.100.000	6,00	6,00	-	0,00	-
1.24	Estructura para tinglado techo conforme al punto 1.2.1.3.1. de las especificaciones técnicas	M2	2.875,00	279.000	802.125.000	2.875,00	2.875,00	-	0,00	-
1.25	Mampostería de Elevación. Cabina de Prensa. Ladrillo Hueco a revocar	M2	35,00	82.000	2.870.000	35,00	20,00	-15,00	-15,00	- 1.230.000
1.26	Mampostería de Elevación. Boletería ladrillos comunes revocados de 0,15	M2	42,00	95.000	3.990.000	42,00	217,00	175,00	175,00	16.625.000
1.27	Pintura de Mamposterías	M2	194,00	28.500	5.529.000	194,00	194,00	-	0,00	-

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.28	BORDE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUNES DE 0,15M Y ALTURA DE 0,20 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO	ML	133,00	27.000	3.591.000	133,00	133,00	-	0,00	-
1.29	PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA	M3	40,56	240.000	9.734.400	40,56	40,56	-	0,00	-
1.30	ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM), 0,05m espesor	M3	50,70	1.635.000	82.894.500	50,70	50,70	-	0,00	-
1.31	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - PAVICRON COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	M2	1.014,00	39.000	39.546.000	1.014,00	1.014,00	-	0,00	-
1.32	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	ML	235,00	2.000	470.000	235,00	235,00	-	0,00	-
1.33	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	M2	748,00	78.000	58.344.000	748,00	-	-748,00	-748,00	- 58.344.000
1.34	Instalación eléctrica, tablero principal Y SECCIONAL, Llaves TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables ensamblados aéreo, circuitos de luces,	GL	1,00	7.900.000	7.900.000	1,00	1,00	-	0,00	-
1.35	Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos eléctrico. 20 artefactos tipo proyectores de 100W, artefactos tipo fluorescentes 2 x 36, tomas varias, ductos, cajas y llaves. De acuerdo a plano de instalación	GL	1,00	15.280.000	15.280.000	1,00	1,00	-	0,00	-
1.36	Limpieza final de obra y retiro de escombros	GL	1,00	2.126.200	2.126.200	1,00	1,00	-	0,00	-
	OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS									
1.37	Rampas de acceso, 2,00 X 7,00 m.	UN	-	1.400.000		-	2,00	2,00	2,00	2.800.000
1.38	Rampas de acceso, 2,00 X 5,50 m.	UN	-	1.100.000		-	2,00	2,00	2,00	2.200.000
1.39	Mampostería de nivelación, de 0,30 m, borde de galería	M2	-	180.000		-	50,00	50,00	50,00	9.000.000
1.40	Revoque de paredes	M2	-	42.000		-	145,00	145,00	145,00	6.090.000
1.41	Revoque de Cielorraso	M2	-	54.000		-	66,00	66,00	66,00	3.564.000
	Precio Total				**1.699.000.000**					**238.768.230**

RESUMEN TOTAL DE ADENDA SOLICITADA

ITEM	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO ADICIONAL 01	%
1	CONSTRUCCIONES VARIAS A SER EFECTUADAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA	**1.699.000.000**	**238.768.230**	14.05%
SUB TOTAL				
TOTAL % ADENDA DEL CONTRATO				**14.05%**

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de **GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA (Gs. 238.768.230)** con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 55/2017, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en dos ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 11 días del mes de diciembre del 2018.----------

ABG. ALBA N. RAMIREZ RODRIGUEZ.
SECRETARIO GENERAL

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
CONTRATADO

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil