43 (cuarenta y tres)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 16758501
Fecha Inicio Vigencia 23/10/2023
Fecha Fin Vigencia 31/10/2024
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 Nº 0001548

Fecha de Emisión: 28 de junio de 2024. Cond. de Venta: CONTADO( ) CREDITO (X)

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. R.U.C. o C.I.: 80004239-5

Dirección: Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Llamado MOPC N° 32/2020				
	Licitación Pública Internacional				
	para la contratación de fisca-				
	lización de obras de construc-				
	ción tramos de caminos rura-				
	les en los Departamentos de				
	Caazapá y Guairá ID N° 382 997				
	Certificado N° 25 Febrero/2024				
	Costo del servicio 98.831.860				
	Ajuste del mes ✓ 11.361.457				
	Dev Anticipo 0				
	Monto Liquido 99.173.985				99 173 985
VALOR PARCIAL:					99 173 985

TOTAL A PAGAR: Noventa y nueve millones ciento setenta y tres mil novecientos ochenta y cinco. 99 173 985

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9 015 816 TOTAL: 9.015.816

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - 0972 972 973 - Asunción
3 Tal. 50x3 del 001.451 al 001.600 - Octubre 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado N°: 25 Mes/Año: Febrero/2024

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.445.786.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.790.365.137

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.306.048.137
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	3.207.216.277
	3. Monto de los trabajos del mes	98.831.860
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	83.301.860
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	15.530.000
	6. Certificado del mes	98.831.860
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	98.831.860
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	11.361.457
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	110.193.317
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	-11.019.332
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	99.173.985
	9. Son guaranies: Noventa y nueve millones ciento setenta y tres mil novecientos ochenta y cinco	

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 25 **Mes/Año:** Febrero/2024

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.445.786.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.790.365.137

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	315.885.977
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	315.885.977
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	315.885.977
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	83.301.860
	2. Monto acumulado anterior	2.433.295.070
	3. Monto acumulado	2.516.596.930
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	15.530.000
	2. Monto acumulado anterior	773.921.207
	3. Monto acumulado	789.451.207
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	11.361.457
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	247.341.639
	4. Ajustes acumulados	258.703.096
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	11.019.332
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	11.019.332
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.306.048.137
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	258.703.096
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	-11.019.332
	8. Monto total facturado hasta la fecha	3.553.731.901

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 25 Mes/Año: Febrero/2024

LLAMADO LPI 32/2020. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 194/2021 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Blas Zaldivar	Ingeniero Residente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	28,00	22,00	1,00	23,00	5,00	13.500.000	60 %	22,2300 %	27.504.900	2.000.700	29.505.600
Ing. Jhonny Gutierrez	Ingeniero Residente 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	29,00	23,00	1,00	24,00	5,00	13.500.000	60 %	22,2300 %	27.900.900	2.000.700	29.901.600
Ing. Leonardo Appel	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	2,79	2,93	2,79	0,00	2,79	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.777.280	0	1.777.280
		CAMPO	1,90	2,13	1,90	0,00	1,90	0,23	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.096.404	0	1.096.404
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	SEDE	3,21	3,81	3,40	0,07	3,47	0,34	4.950.000	60 %	22,2300 %	1.289.927	49.151	1.339.078
		CAMPO	1,90	2,20	2,00	0,03	2,03	0,17	4.950.000	60 %	22,2300 %	742.653	24.209	766.862
Ing. David Luraschi	Gerente Coordinador de Fiscalización (Adicional)	SEDE	3,21	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5.000.000	0 %	0,0000 %	1.806.486	0	1.806.486
		CAMPO	1,90	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	5.000.000	0 %	0,0000 %	1.044.550	0	1.044.550
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	28,00	22,00	1,00	23,00	5,00	9.000.000	60 %	22,2300 %	18.336.600	1.333.800	19.670.400
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	SEDE	2,79	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.617.624	0	1.617.624
		CAMPO	1,90	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.056.790	0	1.056.790
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Diseño Geométrico	SEDE	2,79	2,53	2,39	0,00	2,39	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.453.875	0	1.453.875
		CAMPO	1,90	1,70	1,67	0,00	1,67	0,03	9.000.000	0 %	0,0000 %	933.670	0	933.670
Ing. Jorge Pusineri	Especialista en Hidrología e Hidráulica	SEDE	2,79	2,79	2,66	0,00	2,66	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.617.624	0	1.617.624
		CAMPO	1,90	1,90	1,87	0,00	1,87	0,03	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.056.790	0	1.056.790
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Pavimento	SEDE	2,79	2,53	2,39	0,00	2,39	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.453.875	0	1.453.875
		CAMPO	1,90	1,70	1,67	0,00	1,67	0,03	9.000.000	0 %	0,0000 %	933.670	0	933.670
Ing. Diego Díaz	Especialista Ambiental	SEDE	2,79	3,99	3,19	0,13	3,32	0,67	8.100.000	60 %	22,2300 %	2.256.248	159.656	2.415.904
		CAMPO	1,90	2,20	2,00	0,03	2,03	0,17	8.100.000	60 %	22,2300 %	1.215.246	39.614	1.254.860

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 36 (treinta y seis.-)

Willian Garay	Topógrafo 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	29,00	23,00	1,00	24,00	5,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	11.916.477	854.499	12.770.976
Zunilda Zaracho	Ayudante de Topografía 1	SEDE	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	626.633	0	626.633
		CAMPO	21,00	20,00	19,00	0,00	19,00	1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	6.356.248	0	6.356.248
	Ayudante de Topografía 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ramón Rivera	Laboratorista de suelo y asfalto 1	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6.406.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
		CAMPO	21,00	29,00	23,00	1,00	24,00	5,00	5.765.850	60 %	22,2300 %	12.085.609	854.499	12.940.108
Líder Miranda	Laboratorista de suelo y asfalto 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	27,50	22,50	1,00	23,50	4,00	5.765.850	60 %	22,2300 %	11.831.912	854.499	12.686.411
Silvia Cantero	Ayudante de Laboratorio 1	SEDE	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	626.633	0	626.633
		CAMPO	21,00	20,00	19,00	0,00	19,00	1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	6.356.248	0	6.356.248
	Ayudante de Laboratorio 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ezequiel Acosta	Inspector de Pista 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	28,00	22,00	1,00	23,00	5,00	5.765.850	60 %	22,2300 %	11.747.346	854.499	12.601.845
Gustavo Ramírez	Inspector de Pista 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	27,00	22,00	1,00	23,00	4,00	5.765.850	60 %	22,2300 %	11.747.346	854.499	12.601.845
Ernesto Báez	Técnico Ambiental (Adicional)	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	6.406.500	0 %	0,0000 %	9.014.717	0	9.014.717
Crispin Peralta	Chofer 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	20,00	0,00	20,00	1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	6.982.881	0	6.982.881
Rosiani Giménez	Chofer 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	30,00	24,00	1,00	25,00	5,00	2.536.974	100 %	22,2300 %	8.862.780	626.633	9.489.413
Walber Salinas	Topógrafo 2	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6.406.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
		CAMPO	21,00	28,00	23,00	1,00	24,00	4,00	5.765.850	60 %	22,2300 %	12.085.609	854.499	12.940.108
Reajustes del mes (SIN IVA)												**186.668.683**	**10.328.597**	**196.997.280**
IVA (10%)												**18.666.868**	**1.032.860**	**19.699.728**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**205.335.551**	**11.361.457**	**216.697.008**

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 35 (treinta y cinco)