25 (Veinticinco)

Alpe S.A
Constructora

Asunción, 8 de marzo de 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Atención
Ing. José Gómez
Jefe de Departamento de Seguridad Vial
Presente

REF: CONTRATO SG MINISTRO N° 205/2020 "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS – AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID 370.316 – LOTE 5

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar 75 días de prórroga por motivos de FUERZA MAYOR como ser:

* Terremoto en Turquía de gran magnitud que afecta de sobremanera en el abastecimiento de materia prima (hierro y acero) a nivel nacional e internacional ya que es uno de los mayores proveedores a Sudamérica y a nivel mundial,
* Las sanciones impuestas a Rusia por parte de la comunidad internacional por su guerra contra Ucrania, siendo también esta unas de las grandes abastecedoras a nivel mundial de la materia prima mencionada-

Se anexa copias de recortes periodísticos.

Sin otro particular lo saludo atentamente.

Alpe S.A Constructora
Arq. Alba M. Penayo R.
Presidente

ARQ. ALBA M. PENAYO R.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ALPE S.A.