Pedro Vergara

De: Juan Vergara
Enviado el: viernes, 28 de octubre de 2022 09:15
Para: Pedro Vergara
CC: Pablo Guimaraes
Asunto: RV: CM N° 4 - LPI 1207/17 - LOTE 5 - CONSORCIO ETTA

Importancia: Alta

Correo de Comunicación a CAF del CM N°4 LPI 1207/17.

De: Pedro Cuevas
Enviado el: martes, 11 de octubre de 2022 12:33 p.m.
Para: MARTINEZ, ANTONIO (AAMARTINEZ@caf.com); VACA-PEREIRA, VICTOR (vvacapereira@caf.com)
CC: Tito Ocariz; Stella Florentin; pedralcuevas@gmail.com
Asunto: RV: CM N° 4 - LPI 1207/17 - LOTE 5 - CONSORCIO ETTA
Importancia: Alta

CAF-EMAIL-ANDE/DP/N° 57/2021
Proyectos Financiados por la CAF 10170 - OFID

Estimados Señores:

Con relación al Contrato de Préstamo del *"Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay"*, por un monto de Ciento Cincuenta Millones de Dólares de Estados Unidos de América (USD 150.000.000), suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en fecha 20 de enero de 2017, a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), aprobado por Ley N° 6023 de fecha 5 de enero de 2018.

En adjunto, se remite la documentación respectiva al Convenio Modificatorio N° 4 de la Licitación Pública Internacional N° 1207/17 "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales" CONTRATO N°7177/18 Consorcio ETTA, correspondiente al Proyecto de Mejoramiento del sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana, que consiste en el borrador del Dictamen técnico y la Planilla de Precios que contempla el acuerdo del Contratista en los montos acordados.

Para el efecto se pone a disposición el siguiente enlace de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1tdzJ82A6N35BH9yYk5dn13QZRktjeL06?usp=sharing

La modificación que se pretende introducir, contempla exclusivamente el ajuste en las cantidades de mano de obra, tanto en los ítems correspondientes a la media tensión como en el caso de las redes de baja tensión, a los efectos de concluir las obras de cambio de conductores en la mayor cantidad de alimentadores posibles correspondientes al Centro de Distribución Luque, a los efectos de obtener una mayor confiabilidad del sistema de Distribución lo que significa una mejor calidad de servicio a los clientes de ANDE.

El costo final con el Convenio Modificatorio N° 4, se muestra en la Planilla a seguir:

Resumen de montos						
ITEM	Precios Totales del Contrato	Precios Totales del CM2	Precios Totales del CM3	Precios Totales del CM4	Diferencia CM4/CM3	Dife C
MATERIALES A SER IMPORTADOS (USD)	4 912 342.36	5 625 668.56	6 315 330.76	6 315 330.76	-	
OBRAS (PYG)	100 633 500 000	111 522 645 874	119 587 419 479	119 587 391 842	-27 637	
TRANSFORMADORES (PYG)	6 001 160 000	6 001 160 000	6 001 160 000	6 001 160 000	-	
EQUIVALENTE PYG	134 324 207 551	149 234 180 616	161 186 393 834	161 186 366 197	-27 637	
EQUIVALENTE USD	23 830 165.28	26 475 311.15	28 595 727.28	28 595 722.38	-4.90	

Aguardamos sus comentarios a fin de proseguir con las gestiones internas correspondientes.

Atentamente,

Ing. Pedro Cuevas
División de Estudios y Gestión de Inversiones
Dirección de Planificación y Estudios
Telf.: 595-21-2172925 - 595-21-226175
PD: Ruego Acuse