COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1339/2018
PMC – PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES

Asunción, 2 de mayo de 2018

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 2 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 17,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de 12 (doce) días calendario en el plazo Contractual del **Contrato Nº 18/2018 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES (LOTE Nº 3)"**, por atraso en el pago de Anticipo, y en consecuencia ampliar la vigencia de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato por el mismo término, en atención a los documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la **Adenda Nº 2 al Contrato Nº 18/2018 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES (LOTE Nº 3)"**, suscrito con la firma P.M.C. INGENIERÍA, según propuesta e informes obrantes en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
GERENCIA ... CIONES
Por ...
Fecha 04 MAY 2018
Hora: 14:36

Foliado del 01 al 14, incluido esta Providencia.

AGREGAR: 7 MAYO 2018
A: ...
DIRECTAMENTE ... INFORMACION
DIVISION CONTRATOS Y GARANTÍA
Para su atención y fines consiguientes.
Para su verificación e informe.
Para su conocimiento.
Para su archivo.
URGENTE.
OBS. ...
Carlos María Vizcaíno S.
Dpto. Téc. Administrativo
COPACO S.A.

COPACO S.A.
DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS - GOC ...

Doc. Nº: —	Fecha: 07-05-18
Hora: 11:12	Firma: Avenaldo