GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

-GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Secretaría de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA N° 01 /2020

CONTRATO N° 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBEFRNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY- PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID N° 639

En la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 29 días del mes de junio del 2020, se celebra la presente **ADENDA al CONTRATO N° 39/2019** entre la **GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY,** con **RUC 80009727-0,** representada para este acto por el **SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE, con Cédula de Identidad N° 1.704.686** y la Firma **AR CONSULTORES DE Alfonzo Horacio Rivas Rodriguez con RUC N° 1004093-5**, en la cual convienen en Ampliar el Contrato N° 39/2019, con vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones, dentro del marco del llamado de **CONTRATO POR VIA LPN/SBE N° 39/2019 "** LA **CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), ID N° 372.183",** de conformidad a lo establecido en el **Articulo N°62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS.** Las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente establecidos en los pliegos concúrsales respectivos, Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ADECUACIÓN Y APLIACIÓN					
Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	22	4.980	109.560
2.1	Relleno apisonado H=0,50	Metros cúbicos	72	119.520	8.605.440
2.4	Excavación de zapatas	Unidad	-8	149.400	195.200
2.6	Viga cadena inferior de cimentación de H°A°, 0,15m x 0,30m	Metro lineal	24	288.840	6.932.160
3.3	Mampostería de elevación de 0,30 m, común (1-2-8) h= 0,50 m para escenario	Metro lineal	15	169.320	2.539.800
5.1	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislación térmica e= 0,10m	Metros cuadrados	120	348.600	41.832.000
6.1	Piso de HºAº e= 0,07 m, terminación con pavidur	Metros cuadrados	74	318.720	23.585.280

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

6.2	Contrapiso de cascotes, h= 7 cm	Metros cuadrados	**48**	89.640	4.302.720
6.3	Carpeta base para pisos	Metros cuadrados	**48**	34.860	1.673.280
6.4	Provisión y colocación de piso cerámico, incluye pegamento y pastina	Metros cuadrados	**48**	149.400	7.171.200
				TOTAL AMPLIACIONES	**95.556.240**

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO					
Item N°	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
11	**Despeje de obra**				
11.1	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	**7,6**	4.980	37.848
12	**Cimiento**				
12.1	Excavación y Carga de Cimiento con Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	**2,2**	1.195.200	2.629.440
12.2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	**1,5**	119.520	179.280
13	**Colocacion de hormigon armado**				
13,1	Encadenado de HºAº	Metros lineal	**15,3**	288.840	4.419.252
13,2	Mamposteria de nivelacion de 0,30m, común (1-2x8) h=0,30m	Metro lineal	**5,5**	169.320	931.260
14	**Aislacion**				
14,1	Aislacion de Mamposteria	Metro lineal	**8,23**	74.700	614.781
15	**Mamposteria**				
15,1	Mampostería de Elevación 0,15 para revocar	Metros cuadrados	**20,5**	249.000	5.104.500
15,2	Mampostería de Elevación 0,15 visto a una cara de ladrillo común	Metros cuadrados	**35,6**	249.000	8.864.400
16	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				
16,1	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislación térmica e= 0,10m	Metros cuadrados	**17**	348.600	5.926.200
17	**Revoques**				
17,1	Revoque Mamposteria interior - exterior a 1 capa (1-4-16)	Metros cuadrados	**75**	64.740	4.855.500
18	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
18,1	Provisión y Colocación de Piso cerámico, incluye pagamento y pastina	Metros cuadrados	**16,7**	149.400	2.494.980
18,2	Contrapiso de Hº de cascotes h= 7 cm (cascotillos) (1-4-16-24)	Metros cuadrados	**16,7**	89.640	1.496.988

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

18,3	Carpeta de base para pisos	Metros cuadrados	16,7	34.860	582.162
18,4	Piso b- guarda obra perimetral de cemento de 0,50 ancho	Metros cuadrados	14	74.700	1.045.800
19	**Aberturas**				
19,1	Aberturas metálicas a) marco y puerta de 0,70 x 2,10	Unidad	2	1.992.000	3.984.000
19,2	Aberturas de madera b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,60	Unidad	3	1.080.000	3.240.000
19,3	Aberturas Metalicas c- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40 p/ SS,HH	Unidad	2	290.000	580.000
19,4	Alfeizar de ventanas mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12,5	39.840	498.000
19,5	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,48	298.800	143.424
20	**Servicio de pintura**				
20,1	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	40	49.800	1.992.000
20,3	Pintura de aberturas de madera c/sintético	Metros cuadrados	3	54.780	164.340
20,4	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35	54.780	1.917.300
20,5	Pintura de aberturas metalicas c/sintético	Metros cuadrados	4	54.780	219.120
21	**Servicio de Revestimiento**				
21,1	Provisión einstalación de azulejos h: 1,50, incluye pegamento y pastina	Metros cuadrados	34	199.200	6.772.800
22	**Construccion e instalaciones eléctricas**				
22,1	Provisión de Artefactos eléctricos, con cableados.	Unidad Medida Global	1	3.700.000	3.700.000
22,2	Construcción e Instalaciones eléctricas, acometida a la instalación existente, bocas de luces, bocas de tomas, adaptación de tablero a la nueva carga.	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
23	**Instalaciones sanitarias**				
23,1	Instalaciones con provisión de cañerías de conexión de agua corriente en baño para tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y 3 mingitorio	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
23,2	Construcción del sistema de Desagüe cloacal de baño que incluye registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Unidad	1	9.800.000	9.800.000
23,3	Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño (Inodoro (3) tres, lavatorios (2) dos, mingitorio (3) tres, jabonera-portarrollo-toallero)	Unidad Medida Global	1	8.200.000	8.200.000
24	**Vallado Perimetral**				

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Pilar Ñeembucú Paraguay

24.1	Vallado Perimetral h=1,80, con alambre tejido de 2,5 cm. (h=1,50 m) y postes de quebracho, con mampostería 0,15 visto ambas caras h=0,30 m	Metros lineal	**223**	397.000	88.531.000
24.2	Provisión y colocación de Portón Metálico, acceso vehicular	unidad	**1**	6.500.000	6.500.000
24.3	Provisión y Colocación de Portón Metálico, acceso peatonal	unidad	**1**	2.500.000	2.500.000
TOTAL CONSTRUCCION DE BAÑO Y BALLADO PERIMETRAL					**185.424.375**
TOTAL ADECUACIÓN APLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BALLADO PERIMETRAL					**280.980.615**

El monto total de la presente adenda del contrato **N° 39/2020**, asciende a la suma de: **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE GUARANIES (GS.- 280.980.615) IVA incluido.**
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
De conformidad a la **Resolución N° 26/2020,** como así también al considerar las recomendaciones emitidas por el Director de OBRAS PUBLICAS de la Gobernación de Alto Paraguay, en el marco del llamado **POR VIA LPN/SBE N° 39/2019 " CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBEFRNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY- PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID N° 639;** que serán ejecutado conforme al Plan Financiero del Presupuesto General de la Gobernación, **RUBRO 520,** para el Ejercicio Fiscal 2.020, según la **Resolución N° 26 /2020,** de fecha 26 de junio de 2.020.-

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente **ADENDA N° 01/2020** al **CONTRATO N° 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019 compuesta** de cuatro (4) paginas, con tres (3) ejemplares.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATANTE

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATISTA
Alfonso Rivas Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.