REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008033/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°16 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 1.877.387.262\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 1.877.387.262$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo E. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/01/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008034/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°17 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 885.556.958\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 885.556.958$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo G. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/03/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008037/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°18 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 271.743.143\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 271.743.143$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/01/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008042/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°19.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.240.760.646\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 1.240.760.646$
Monto total del Reajuste (₲)	57.074.990
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°061/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Albistroca

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008040/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°19 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 205.339.747\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 205.339.747$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo G. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008048/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°20.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 609.218.966\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 609.218.966$
Monto total del Reajuste (₲)	28.024.072
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 24/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008045/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°20 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 82.263.096\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 82.263.096$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008054/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°21.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.461.527.212\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{41.968}{39.800}\right) - 1.461.527.212$
Monto total del Reajuste (₲)	83.160.898
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	41.968	Precio del Cemento prorrateado a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008052/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°21 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 171.573.820\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{41.968}{39.800}\right) - 171.573.820$
Monto total del Reajuste (₲)	1.870.155
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	41.968	Precio del Cemento prorrateado a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/09/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008058/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°22.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.624.469.872\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.624.469.872$
Monto total del Reajuste (₲)	100.717.132
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008056/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°22 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 494.246.202\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 494.246.202$
Monto total del Reajuste (₲)	7.957.364
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/04/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008063/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°23.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.521.920.382\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.659}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.521.920.382$
Monto total del Reajuste (₲)	103.794.970
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.659	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/12/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008061/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°23 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 339.105.328\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.659}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 339.105.328$
Monto total del Reajuste (₲)	7.392.496
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.659	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008066/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°24.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.482.883.111\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.930}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.482.883.111$
Monto total del Reajuste (₲)	120.261.820
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.930	Precio del Diesel a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008065/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°24 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 466.528.830\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.930}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 466.528.830$
Monto total del Reajuste (₲)	15.722.022
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.930	Precio del Diesel a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/04/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008068/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°25.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.357.024.671\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.969}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.357.024.671$
Monto total del Reajuste (₲)	112.633.048
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.969	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008067/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°25 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 359.762.046\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.969}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 359.762.046$
Monto total del Reajuste (₲)	12.771.553
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.969	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008077/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°26.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 2.759.610.811\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{5.330}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 2.759.610.811$
Monto total del Reajuste (₲)	276.513.003
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.330	Precio del Diesel a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008073/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°26 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 610.511.670\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{5.330}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 610.511.670$
Monto total del Reajuste (₲)	31.380.300
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.330	Precio del Diesel a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008087/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°27.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 2.556.620.971\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{5.549}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 2.556.620.971$
Monto total del Reajuste (₲)	331.338.078
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcarez R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.549	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008085/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°27 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	5.549 $Ap = 649.572.662\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{5.449}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 649.572.662$
Monto total del Reajuste (₲)	51.121.368
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.549	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008099/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°28.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 3.009.828.070\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{5.730}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 3.008.828.070$
Monto total del Reajuste (₲)	415.958.239
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Ing. Ricardo G. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008095/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°28 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 578.752.679\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{5.730}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 578.752.679$
Monto total del Reajuste (₲)	50.177.857
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008101/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°29.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.743.287.538\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{5.730}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.743.287.538$
Monto total del Reajuste (₲)	240.922.338
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 24/01/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008100/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°29 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 810.773.277\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{5.730}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 810.773.277$
Monto total del Reajuste (₲)	70.294.043
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008102/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°30.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.590.007.507\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{6.040}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.590.007.507$
Monto total del Reajuste (₲)	243.271.149
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 06/05/2022, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	6.040	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	16/10/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008103/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°30– CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 500.860.984\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{6.040}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 500.860.984$
Monto total del Reajuste (₲)	50.236.357
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 06/05/2022, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	6.040	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	16/10/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/01/22