PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON						
Fechas					Actividades	
Junio.2021	Dia	Lluvia mm	Dias sin Acividad por lluvia	Dias Laboral		
Total de Dias Laboreles				68,00		
Dias sin actividad por lluvia			0,00			
Dias sin actividad por Pandemia			0,00			
TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO				68,00		

RESUMEN FINAL	
- DIAS TRABAJADOS 1a. ETAP	52,00
- DIAS TRABAJADOS 2a. ETAP	68,00
Total Contractual	**120,00**

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes