CONTRATISTA

TETÃ REHUAPÓ ÑA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000141

PARA: Fiscalizacion

FECHA: 31-05-2025

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Clima y Receso de Contratista

REFERENCIA:

Dias de lluvia y Exceso de Humedad

09-05 = 10mm
10-05 = EH
11-05 = EH
12-05 = EH
18-05 = 25mm
19-05 = EH
20-05 = 15mm
21-05 = EH
22-05 = 35mm
23-05 = EH
24-05 = EH
25-05 = EH
26-05 = EH
28-05 = 60mm
29-05 = EH
30-05 = EH
31-05 = EH

Dias de Receso
15-05 Inicia
16-05
17-05
18-05 Finaliza

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

Ing. Fernando Cano
Ingeniero Residente
CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

Ing. Estanislao Adorno
Supervisor - MOPC

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** **Nº** 0000144

PARA: Fiscalizacion FECHA: 30-06-2025
DE: Contratista
ASUNTO: Dias de lluvia, exceso de Humedad y Receso en Junio
REFERENCIA:

Dias de lluvia y Exceso de Humedad

01-06 - 10mm
02-06 - 15mm
03-06 - EH
04-06 - EH
05-06 - 30 mm
06-06 - 12 mm
07-06 - EH
08-06 - EH
09-06 - EH
14-06 - 30mm
15-06 - EH
16-06 - EH
17-06 - EH
18-06 - EH
19-06 - 20mm
20-06 - EH
21-06 - EH
22-06 - 30mm
23-06 - EH
24-06 - EH
25-06 - EH
26-06 - EH
27-06 - 15mm
28-06 - 15mm
29-06 - 12mm

Dias de Receso

05-06
06-06
07-06
08-06.

ANEXO: 30-06-EH

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Ingeniero Residente CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Ing. Estanislao Adorno
Supervisor - MOPC

Escaneado con CamScanner