ADENDA Nº 01.

ADENDA AL CONTRATO Nº 20/2022 CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Y LA FIRMA OFERENTE CONSTRUCTORA KM, DEL SR. JAIME ALOISIO BEUREN, ADJUDICATARIO DE LA LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2022 – ID Nº 412874 "ADECUACION DE CAMINO Y ENRIPIADO EN CHINO CUE 1° LINEA 8 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE ITAKYRY".

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY** domiciliada en calle Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de esta Ciudad, República del Paraguay, representada para este acto por el señor , **MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS** con Cédula de Identidad N° 1.198.358, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el **Sr. FRANCISCO MELLO ALFONZO**, con Cédula de Identidad Nº 3.274.096, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA KM.** Con RUC N° 5.696.057-3, domiciliada en San Alberto, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **JAIME ALOISIO BEUREN,** con Cédula de Identidad N° 5.696.057, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO,** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la Resolución 1740/2022, de fecha 06/12/2022, emanada de la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Itakyry y de conformidad al Art. 62º de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 20/2022, de fecha 15/11/2022, en la **CLAUSULA SEXTA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS DE AMPLIACION DE CONTRATO.**

En virtud del presente Convenio, de modificación y ampliación de la planilla de cómputos métricos pactados en el contrato principal, LAS PARTES acuerdan ampliar el contrato de obras, conforme a la planilla de cómputos métricos y presupuestos que se consigna a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD AMPLIADA	TOTAL, ANTERIOR+AMPLIADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra 100x200cm	UNID	1		1	1.448.426	1.448.426
2	Replanteo, marcación y topografía	ML	200	150	350	12.462	4.361.700
3	Anchar el camino Para que quede con 8 metros de rodamiento	ML	200	150	350	8.350	2.922.500
4	Adecuación de camino con (Pegadores de agua y reductores de velocidad)	ML	200	150	350	18.850	6.597.500
5	Limpieza de tierra cabecera do tubos	M3	150		150	29.096	4.364.400
6	Relleno y compactación de tierra	M3	200	15	215	36.180	7.778.700
7	Muro para cabeceras dos tubos Hº Aº ciclo	M3	20	2	22	1.889.911	41.578.042
8	Base de hormigón para tubos y cabecera Hº Aº espesor 0,10 varilla 8 mm	M4	6	2	8	2.399.706	19.197.648

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

5696057

CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

	malla 0,20x0,20cm						
9	Provisión y colocación de tubos Hº Aº Tubular 80x100x8cm	UNID	10	5	15	923.451	13.851.765
10	Quitar tubo 100cm pasa calle y reponer de vuelta	UNID	8		8	442.751	3.542.008
11	Provisión de Enripiado, esparcido y compactado	M2	1.600	245	1.845	24.606	45.398.070
12	Tensores de varilla para atajar los tubos de hormigón	MT	36	10	46	24.922	1.146.412
13	Limpieza final de la obra	gl	1 1		1		3.921.501
						TOTAL	156.108.672

MONTO INICIAL	130.142.493
MONTO AMPLIADA	25.966.179
MONTO TOTAL	156.108.672

Monto de ampliación G. 25.966.179 guaraníes veinte y cinco millones, novecientos sesenta y seis mil, cientos setenta y nueve.-

CLAUSULA SEGUNA - PLAZO

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ejecutar la sustitución y ampliación del contrato paralelamente al transcurso del plazo establecido en el contrato principal.

Las demás condiciones del contrato principal que no fueran modificados por la presente adenda contractual quedan inalterables.-

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE ITAKYRY, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 6 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2022.-

Por y en nombre de la Contratante;

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA Terruño de Paraguayidad

SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA Terruño de Paraguayidad

SR. MIGUEL ANGEL SORIA R.
Intendente Municipal

Por y en nombre del Proveedor;

JAIME ALOISIO BEUREN
Proprietário
CONSTRUCTORA KM

CON[illegible]M
RUC: [illegible]