| PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechas | | | | | Actividades | |
| Febrero/21 | Dia | Lluvia mm | Dias sin Acividad por lluvia | Dias Laboral | | |
| 1 | Lunes | 7 | 1 | 1 | | |
| 2 | Martes | 23,4 | 1 | 1 | | |
| 3 | Mierc | 10 | 1 | 1 | | |
| 4 | Juev | | 1 | 1 | BARROSO | |
| 5 | Viern | | 1 | 1 | | |
| 6 | Sabad | | 1 | 1 | | |
| 7 | Doming | | 1 | 1 | | |
| 8 | Lunes | | | 1 | | |
| 9 | Martes | | | 1 | | |
| 10 | Mierc | 18,2 | 1 | 1 | | |
| 11 | Juev | | | 1 | BARROSO | |
| 12 | Viern | | | 1 | | |
| 13 | Sabad | | | 1 | | |
| 14 | Doming | | | 1 | | |
| 15 | Lunes | | 1 | 1 | | |
| 16 | Martes | | 1 | 1 | | |
| 17 | Mierc | | 1 | 1 | | |
| 18 | Juev | | 1 | 1 | | |
| 19 | Viern | | 1 | 1 | | |
| 20 | Sabad | | 1 | 1 | | |
| 21 | Doming | | 1 | 1 | | |
| 22 | Lunes | | 1 | 1 | | |
| 23 | Martes | 4 | 1 | 1 | | |
| 24 | Miercoles | | 1 | 1 | | |
| 25 | Juev | | 1 | 1 | | |
| 26 | Viern | | 1 | 1 | | |
| 27 | Sabad | | 1 | 1 | | |
| 28 | Doming | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total de Dias Laborales | | | | 28,00 | | |
| Dias sin actividad por lluvia | | | 2,00 | | | |
| Dias sin actividad por Pandemia | | | 20,00 | | | |
| TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO | | | | 6,00 | | |

FERIADOS
LLUVIA
BARROSO
CUARENTENA

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes