GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS
Unidad Operativa de Contratación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2010 – AD REFERENDUM
"CONSTRUCCION DE PUENTES" en el Departamento de Alto Paraguay - ID N° 203378

ADDENDA N° 05
DE AMPLIACION DEL CONTRATO

En la ciudad de Fuerte Olimpo, Capital Departamental, a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil diez, entre la ***GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY*** *y la firma* ***CONSULTORIA&SERVICIOS SRL.,*** *con* ***RUC N°: 80020165-5,*** *convienen en ampliar el Contrato N° 015/2010 de fecha [09-11-2010], dentro del marco del llamado a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 05/2010 – AD REFERENDUM "CONSTRUCCION DE PUENTES" en el Departamento de Alto Paraguay - ID N° 203378, de conformidad a lo establecido en el Artículo 63° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"* – ***Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios*** – el cual expresa: *"Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concúrsales respectivos.*

Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate".

Por lo expuesto, la **GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY** en su carácter de **COMPRADOR** y la firma **CONSUTORIA&SERVICIOS SRL.**, en su carácter de **PROVEEDOR**, convienen en ampliar el contrato N° 015/2010, por un monto de **Gs. 214.148.920 [GUARANIES DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE],** hasta el 31 de marzo del 2011, según Resolución N° 318 de fecha **[22/12/10],** *conforme a los siguientes detalles:*

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
FALTANTE EN LOS PUENTES DE L=20m A=5m

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPERESTRUCTURA				
	Vigas Longitudinales VL(30x75)	m^3	7,20	1.677.430	12.077.496
	Vigas Trasversales VT(20x75)	m^3	2,45	1.708.956	4.186.942
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
	Acero para Armaduras	kg	1.158,00	7.075	8.192.850
	Transporte de Materiales	gl	0,10	99.000.842	9.900.084

ING. PEDRO FLORES AMARILLA
SOCIO GERENTE
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

TOTAL **TOTAL FANTANTE EN PUENTE (1)** **L=20m A=5m** **TF= FALTANTE X 3** **TF=34.357.372 x 3= 103.072.116**	**34.357.372**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ADICIONALES EN EL PUENTE 1 DE 20m A=5m

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio
SUPERESTRUCTURA					
	Losa de Aproximación	m^3	6,00	1.345.394	8.072.364
	Vigas Trasversales VT(20x75)	m^3	1,92	1.708.956	3.281.196
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
	Barandas Flex Beam	m^3	16,00	440.000	7.040.000
	Terraplén de Cabeceras	m^3	21,00	23.195	487.095
	Revestimiento de taludes (Empastado)	m^2	20,00	17.194	343.880
	Acero para armaduras	kg	871,20	7.075	6.163.740
	Transporte de materiales	gl	0,02	99.000.842	1.980.017
TOTAL					**27.368.291**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ADICIONALES EN EL PUENTE 2 DE 20m A=5m

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio
SUPERESTRUCTURA					
	Losa de Aproximación de Ho Ao	m^3	6,00	1.345.394	8.072.364
	Vigas Trasversales VT(20x75)	m^3	1,92	1.708.956	3.281.196
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
	Barandas Flex Beam	ml	16,00	440.000	7.040.000
	Terraplén de Cabeceras	m3	31,50	23.195	730.643
	Revestimiento de taludes (Empastado)	m2	30,00	17.194	515.820
	Acero para armaduras	kg	871,20	7.075	6.163.740
	Transporte de materiales	gl	0,02	99.000.842	1.980.017
TOTAL Gs.					**27.783.779**

ING. PEDRO TORRES AMARILLA
SOCIO GERENTE
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ADICIONALES EN EL PUENTE 3 DE 20 M
L=20m A=5m

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
6	**SUPERESTRUCTURA**				
	Losa de Aproximación de Ho Ao	m^3	6,00	1.345.394	8.072.346
	Vigas Trasversales VT(20x75)	m^3	1,92	1.708.956	3.281.196
7	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**				
	Barandas Flex Beam	ml	16,00	440.000	7.040.000
	Terraplén de Cabeceras	m^3	63,00	23.195	1.461.285
	Revestimiento de taludes (Empastado)	m^2	50,00	17.194	859.700
	Acero para armaduras	kg	871,20	7.075	6.163.740
	Transporte de materiales	gl	0,02	99.000.842	1.980.017
TOTAL Gs.					**28.858.301**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ADICIONALES EN EL PUENTE 4 DE 4m
L=4m A=5m

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio
6	**SUPERESTRUCTURA**				
	Losa de Aproximación de Ho Ao	m^3	6,00	1.345.394	8.072.364
	Vigas Trasversales VT(20x75)	m^3	1,92	1.708.956	3.281.196
7	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**				
	Barandas Flex Beam	ml	16,00	440.000	7.040.000
	Terraplén de Cabeceras	m^3	56,00	23.195	1.298.920
	Revestimiento de taludes (Empastado)	m^2	32,00	17.194	550.208
	Acero para armaduras	Kg	871,20	7.075	6.163.740
	Transporte de materiales	gl	0,02	33.000.281	660.006
TOTAL Gs.					**27.066.433**

TOTAL ADICIONALES EN PUENTE (2)
TOTAL GS=27.368.291+27.783.779+28.858.301+27.066.433=**111.076.804**

TOTAL (1) + (2)
TOTAL GS=103.072.116 + 111.076.804=**214.148.920**

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente ADDENDA N°05, firmando las partes, compuesta de cuatro pagina, con tres ejemplares, debiendo remitirse una copia a la Dirección General de Contrataciones Públicas y a las personas legítimamente interesadas.

CONSULTORÍA & SERVICIOS SRL
Proveedor

ING. PEDRO TORRES AMARILLA
SOCIO GERENTE
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L

SERGIO FERNANDEZ
Gobernador