NOTA DINAC/UOC N° 68 /2020

Asunción, 03 de Julio de 2020

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
PRESENTE

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de comunicar a la Dirección a su cargo, que por Resolución N° 2153/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, el Presidente de la DINAC autorizo la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 03/2019, firmado entre la DINAC y la firma **CONSORCIO EDIFICA.**, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 36/2018 "CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL AISP – AD REFERENDUM".**

Dicha ampliación surge atendiendo la solicitud realizada por el Fiscal, en la cual solicita una ampliación de monto del Contrato N° 03/2019. Solicitud que se enmarca dentro de lo establecido en el Articulo N° 62 *"Convenios modificatorios en obras públicas"* de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Atendiendo que la mencionada ampliación se encuentra establecida en las Condiciones Generales del Contrato y no representa una situación más ventajosa para el proveedor, se solicita respetuosamente la publicación del presente convenio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Lic. Fredy Noguera
Coord. Unidad Operativa de Contrataciones
DINAC

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Fecha: 17/06/2020
Hora: 12:29:14

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000195/2020
Fecha Emisión 17/06/2020
Descripción AMPLIACION PAC Nro.: 345187 - CC: LP-25005-19-168704 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Modalidad Licitación Pública Nacional
Entidad 005 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Nro P.A.C 07161702
AÑO 2020

AMPLIACION

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.		Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	00 03	520	30	1	99	11		CONSTRUCCIONES	17.225.500.000	17.225.500.000	5.387.098.093	0	1.246.460.135	0	1.246.460.135	10.591.941.772

Total PAC 1.246.460.135

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Pamela Onorio
Jefa Dpto. de Presupuesto
DINAC

Firma del Responsable de la UAF
Lic. José Luis Larangeira D.
Sub Director Int. de Adm. y Finanzas
DINAC