ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 05-2017 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATO Nº 05-2017 ADENDA Nº 1
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE P-164 – VACAY KM 20.-

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecisiete se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 05-2017 para **CONSTRUCCION DE PUENTE P 164 – VACAY KM 20,** celebrado en fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA** con RUC Nº 80001269-0, representada en este acto por el Intendente Municipal **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059; y la firma **METALURGICA PIRAPO**, con **RUC Nº 1736600-3,** representado en este acto por el señor **JORGE OMAR GARCÍA ROLÍN**, con C.I. N° 1.736.600 en carácter de propietario, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 6º Precio Unitario y el importe total a pagar por las obras; y 7º plazo de ejecución de las obras, todo ello en base al pedido del fiscal de obras de fecha 19/07/2017, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------

Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 6º PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS: El Precio total de la ampliación es de **(Gs. 15.637.233) GUARANIES QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.

Nº	Rubros		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131702-001	Construcción de Puente/Viaducto MESOESTRUCTURA				
1.1	Muros de PBC		m^3	115	135.975	15.637.233

***Art. 2* FORMA DE PAGO:** El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------

Art. 3 CRONOGRAMA: El contratista tendrá un plazo de doce (12) días corridos contados desde la firma de la presente adenda para ejecutar los trabajos objeto de la misma.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.----------

Doris B. Tischler W.
Secretaria Municipal

Eduardo M. Oswald P.
Intendente Municipal

Omar Garcia
METALURGICA PIRAPO