CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01
DEL CONTRATO N° 22/2023 CONSTRUCCIÓN DE COORDINACIÓN DE REGIÓN DEL SENACSA EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO – PLURIANUAL - ID N° 435.558

El presente Convenio Modificatorio se celebra el día 28, del mes de junio de **2024** entre: El **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)**, representado legalmente por su presidente, señor JOSÉ CARLOS MARTIN C., nombrado mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N N° 92, del 21 de agosto de 2023, con Cédula de Identidad N° 2.903.035, con domicilio en la calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ San Lorenzo, Paraguay, que en adelante se denominará el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la empresa **CONTEPAR S.R.L., con RUC N° 80006574-3**, legalmente constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, con domicilio en **TEODORO S. MONGELOS N° 2508 Y CAPITAN RIVAROLA- B° CIUDAD NUEVA DE ASUNCIÓN, TELÉFONO N° (021) 201.348**, representada por el señor **GERARDO ANIBAL MOLINAS TORRES**, con **C.I. N° 500.211**, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, y acuerdan en celebrar el presente Convenio Modificatorio Nº 1, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas:

1. OBJETO

Por el presente CONVENIO MODIFICATORIO, las partes acuerdan la prórroga del plazo de ejecución de las obras y la ampliación de la vigencia del Contrato N° 22/2023, de fecha 30/11/2023, resultado del proceso de contratación CP N.º 14/2023 CONSTRUCCIÓN DE COORDINACIÓN DE REGIÓN DEL SENACSA EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO – PLURIANUAL - ID N° 435.558.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

Los documentos técnicos que forman parte integral del presente Convenio son los siguientes:

a) Nota de la contratista.
b) Informe de la Fiscalización de la Obra.
c) Memorándum de la Supervisión de Obras del SENACSA.
d) Resolución N° 933/2024, de aprobación de la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01.
e) Comunicación al BID a través del nuevo Portal Cliente.

El presente Convenio forma parte integral del Contrato.

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre las disposiciones enunciadas en las cláusulas de los documentos que forman parte integral del Convenio; prevalece la modificación realizada en este documento.

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

Gerardo J. Molinas P.
Contepar S.R.L.

Todo aquello que no está expresamente establecido en el Convenio Modificatorio N° 01 estará regido por el Contrato Original.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra se amplía en **39 (Treinta y Nueve) días calendario**; por lo tanto, la CLÁUSULA QUINTA del Contrato Original, queda redactada de la siguiente manera:

> ***El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de 219 (Doscientos Diecinueve) días calendario.***
>
> ***El plazo será computado a partir de la fecha en que el Contratante expida la Orden de Inicio, hasta la Recepción Provisional. La emisión de la Orden de Inicio, una vez que se haya efectivizado el desembolso del anticipo si el CONTRATISTA lo solicitó, constará en el Libro de Obras.***
>
> ***Para fines administrativos la vigencia del contrato será de 369 (Trescientos Sesenta y Nueve) días calendario contado desde la firma de contrato.***

4. AJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

Atendiendo la modificación de los plazos, el primer párrafo de la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato Original, queda redactada de la siguiente manera:

> ***El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 y será presentado al FISCAL. Una vez aprobado por el FISCAL y aceptado por la CONTRATISTA, el cronograma constituirá parte del Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.***

5. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la ampliación de la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el nuevo plazo contractual modificado dentro de los 20 (veinte) días corridos posteriores a la firma del presente Convenio.

6. DEMAS TÉRMINOS DEL CONTRATO

Todas las demás cláusulas y condiciones del contrato quedan sin variación.

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

Gerardo J. Molinas P.
Contepar S.R.L.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

P.A.

POR CONTRATISTA
GERARDO ANIBAL MOLINAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Gerardo J. Molinas P.
Contepar S.R.L.

POR CONTRATANTE
DR. JOSE CARLOS MARTIN C.
PRESIDENTE