1944

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

23 (veintitres)

MEMORANDUM DCV Nº 761/2024

A: **Abg. LISE VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RÍOS MARECOS, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: **Contrato S.G. MINISTRO Nº 353/2021** – llamado MOPC N° 44/2021: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ – ID 398.706. – Lote Nº 3

FECHA: 25 de junio del 2024

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N°1807/2022 en su **Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales**, adjunto a la presente los documentos respaldatorios correspondientes a la prórroga por inclemencias climáticas, aprobada mediante Nota D.C.V. Nº 1187/2024 de fecha 14 de junio de 2024, para el Lote 3 del llamado de la referencia a cargo de la Contratista EDIVI S.A.

Con respecto al plazo para la aprobación, desde la presentación (30/05/2024), se aclara que se ha priorizado el análisis técnico de la pertinencia de la prórroga otorgada, considerando que se busca un mayor control de los plazos de las obras, lo que impidió la aprobación en el tiempo establecido.

Así también, con respecto al plazo para la comunicación, desde la aprobación (14/06/2024), se aclara que la UEP CAF FONPLATA ha remitido la nota de aprobación inmediatamente después de la emisión, por correo electrónico (se adjunta evidencia de fecha 14/06/2024), y en paralelo se solcito a la empresa y fiscalización que acudan a retirar la versión impresa, y aunque se ha reiterado en varias oportunidades, solo se pudo registrar la recepción en fecha 21/06/2024 por la empresa.

Esperando sus buenos oficios para la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

DCV/MO