GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 02/2020
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 34/2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por otra parte la firma **"INGENIERO CARLOS GUEYRAUD"**, representada para este acto por el **SR. CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO,** con **C.I. N° 399075,** domiciliado en la calle Charles de Gaulle Nº 1694 de la ciudad de Asunción, Departamento Central, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas**" que reza: *"en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO							
		UN	Cantidad contractual	Cantidad CMN°1	Cantidad Adicional	PRECIO UNITARIO	Precio Contractual	PrecioCMN°1	Diferencia
1	Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 1/ calle 2 / calle 3/ CALLE AVAY - BARRIO SANTA LIBRADA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	m2	562,39	562,39	-	1.531	861.019	861.019	-
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	108,68	108,68	-	5.104	554.703	554.703	-
1.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	gl	1,00	1,00	-	1.020.800	1.020.800	1.020.800	-
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO								-
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	562,39	562,39	-	3.828	2.152.829	2.152.829	-
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	16,87	42,27	25,40	42.937	724.347	1.814.947	1.090.600
1.3	CORDÓN DE HORMIGON								
1.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ml	49,00	49,00	-	31.415	1.539.335	1.539.335	-
1.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	ml	119,79	119,79	-	84.930	10.173.765	10.173.765	-
1.4	PAVIMENTACION PETREA								-
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	562,39	562,39	-	48.016	27.003.718	27.003.718	-
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	562,39	562,39	-	2.297	1.291.810	1.291.810	-
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	562,39	562,39	-	3.709	2.085.905	2.085.905	-
1.5	Construcción de canal a cielo abierto de PBC								
1.5.1	Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60*0,35	m3	37,74	37,74	-	469.719	17.727.195	17.727.195	-
1.5.2	Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	m3	3,51	3,51	-	469.719	1.648.714	1.648.714	-
1.5.3	Excavación y retiro de material.	m3	23,39	23,39	-	38.280	895.369	895.369	-
1.5.4	Terminación con alisada de hormigón de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV	m3	1,40	1,40	-	873.817	1.223.344	1.223.344	-
1.5.5	Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 8MM. ESPESOR 0,08CM, SOBRE CANAL DE PIEDRA	m3	0,97	1,62	0,65	1.534.275	1.488.247	2.485.526	997.279
1.6	Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal								
1.6.1	Excavación y retiro de material	m3	11,37	11,37	-	38.280	435.244	435.244	-
1.6.2	Cuneta revestida de hormigón	m3	6,28	6,28	-	848.297	5.327.305	5.327.305	-
1.6.3	base con piedra picada y/o destape	m3	0,48	0,48	-	293.480	140.870	140.870	-
1.7	Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE 3 - dos pontillones								
1.7.1	LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	m3	6,43	6,43	-	1.672.083	10.751.494	10.751.494	-

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.7.2	BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	m3	23,94	23,94	-	581.310	13.916.561	13.916.561	-
1.7.3	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	m3	4,75	4,75	-	581.310	2.761.223	2.761.223	-
1.7.4	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	m2	24,70	24,70	-	85.218	2.104.885	2.104.885	-
1.8	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES								-
1.8.1	Relleno lateral de contención de cordón	m3	23,91	23,91	-	42.937	1.026.624	1.026.624	-
1.8.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	gl	1,00	1,00	-	1.276.000	1.276.000	1.276.000	-
2	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA CALLE 1 y 2								
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
2.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	m2	1.397,25	1.397,25	-	1.531	2.139.190	2.139.190	-
2.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	218,76	218,76	-	5.104	1.116.551	1.116.551	-
2.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	gl	1,00	1,00	-	1.020.800	1.020.800	1.020.800	-
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO								-
2.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.397,25	1.445,25	48,00	3.828	5.348.673	5.532.417	183.744
2.2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	41,92	41,92	-	42.937	1.799.919	1.799.919	-
2.3	CORDÓN DE HORMIGON								
2.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	ml	80,00	80,00	-	31.415	2.513.200	2.513.200	-
2.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de Ho. Elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ml	366,08	381,08	15,00	84.930	31.091.174	32.365.124	1.273.950
2.4	PAVIMENTACION PETREA								
2.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	1.397,25	1.397,25	-	48.016	67.090.356	67.090.356	-
2.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	1.397,25	1.397,25	-	2.297	3.209.483	3.209.483	-
2.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.397,25	1.397,25	-	3.709	5.182.400	5.182.400	-
2.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES								-
2.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	m3	23,91	210,00	186,09	42.937	1.026.624	9.016.770	7.990.146
2.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	gl	1,00	1,00	-	1.276.000	1.276.000	1.276.000	-
2.6	**ITEM NUEVOS**								
2.6.1	**Reparación de Empedrado Existente**								
2.6.1.1	Excavación y retiro de material.	m3	-	12,00	12,00	38.280	-	459.360	459.360
	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	-	48,00	48,00	48.016	-	2.304.768	2.304.768
	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	-	48,00	48,00	2.297	-	110.256	110.256
	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	-	48,00	48,00	3.709	-	178.032	178.032

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DE MISIONES DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

	Badén de Hormigón armado de 10 cm de espesor, 2 metros de ancho y 9 metros de largo.	m3		3,60	3,60	1.534.275	-	5.523.390	5.523.390
3	ITEM 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA LIBRADA CALLE AVAY								
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
3.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	m2	1.672,25	1.672,25	-	1.531	2.560.215	2.560.215	-
3.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	218,72	218,72	-	5.104	1.116.347	1.116.347	-
3.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	gl	1,00	1,00	-	1.020.800	1.020.800	1.020.800	-
3.2	MOVIMIENTO DE SUELO								-
3.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.672,25	1.672,25	-	3.828	6.401.373	6.401.373	-
3.2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	50,17	50,17	-	42.937	2.154.149	2.154.149	-
3.3	CORDÓN DE HORMIGON								
3.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	ml	40,00	56,00	16,00	31.415	1.256.600	1.759.240	502.640
3.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	ml	375,40	710,00	334,60	84.930	31.882.722	60.300.300	28.417.578
3.4	PAVIMENTACION PETREA								-
3.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	1.672,25	2.237,00	564,75	48.016	80.294.756	107.411.792	27.117.036
3.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	1.672,25	2.237,00	564,75	2.297	3.841.158	5.138.389	1.297.231
3.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.672,25	2.237,00	564,75	3.709	6.202.375	8.297.033	2.094.658
3.4.4	Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 4,50 metros de ancho, 11.48 m. de largo.	m3	5,17	5,17		1.534.275	7.932.202	7.932.202	
3.4.5	Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, en bocacalle 9	m3	2,41	2,41		1.534.275	3.697.603	3.697.603	
3.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES								
3.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	m3	23,91	23,91		42.937	1.026.624	1.026.624	
3.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	gl	1,00	1,00		1.276.000	1.276.000	1.276.000	
							381.608.598	**461.149.265**	**79.540.667**

OBRA:	LOTE 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADAO EN EL DISTRITO DE SAN IGNSACIO (PARTE 1)								
ITEM N°	**DESCRIPCIÓN**	**COMPUTO**		Cantidad CMN°1	Cantidad Adicional	**PRECIO**	Precio Contractual	PrecioCMN°1	Diferencia
		UN	**CANTIDAD**			**UNITARIO**			
1	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE LOURDES. (CALLE ASTELFO DELVALLE/ESTELA FERREIRA/ PADRE LUIS PAROLA)								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES

1.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	m2	3.670,32	3.670,32	-	1.481,00	5.435.744	5.435.744	
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	550,55	550,55	-	4.937,00	2.718.065	2.718.065	
1.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	gl	1,00	1,00	-	987.360,00	987.360	987.360	
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO								
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	2.333,45	2.333,45	-	3.703,00	8.640.765	8.640.765	
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	70,00	70,00	-	41.532,00	2.907.240	2.907.240	
1.3	CORDÓN DE HORMIGON								
1.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	ml	20,00	20,00	-	30.386,00	607.720	607.720	
1.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ml	640,03	640,03	-	82.147,00	52.576.544	52.576.544	
1.4									
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	2.333,45	2.333,45	-	46.443,00	108.372.418	108.372.418	
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	2.333,45	2.333,45	-	2.222,00	5.184.926	5.184.926	
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	2.333,45	2.333,45	-	3.587,00	8.370.085	8.370.085	
1.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES								
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	m3	153,61	153,61	-	41.532,00	6.379.731	6.379.731	
1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	gl	1,00	1,00	-	1.234.200,00	1.234.200	1.234.200	-
2	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON ENTRE ALIDER VERA Y TUYUTI, CALLE TUYUTI BO. SAN FRANCISCO								
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
2.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	m2	2.207,97	2.207,97	-	1.481,00	3.270.004	3.270.004	
2.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	122,30	122,30	-	4.937,00	603.795	603.795	
2.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	gl	1,00	1,00	-	987.360,00	987.360	987.360	
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO								
2.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	2.207,97	2.207,97	-	3.703,00	8.176.113	8.176.113	
2.2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	66,24	66,24	-	41.532,00	2.751.080	2.751.080	
2.3	CORDÓN DE HORMIGON								
2.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ml	47,94	57,94	10,00	30.386,00	1.456.705	1.760.565	303.860
2.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ml	474,79	474,79	-	82.147,00	39.002.574	39.002.574	
2.4	PAVIMENTACION PETREA								
2.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	2.207,97	2.304,00	96,03	46.443,00	102.544.751	107.004.672	4.459.921
2.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	2.207,97	2.304,00	96,03	2.222,00	4.906.109	5.119.488	213.379

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES

2.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES								
2.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	m3	15,83	24,20	8,37	41.532,00	657.452	1.005.074	347.623
2.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	gl	1,00	1,00	-	1.234.200,00	1.234.200	1.234.200	
2.5.3	Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 8,65 X 1,72 , Y otro baden de 9,75X 2,00	m3	3,43	3,43	-	1.730.852,00	5.936.822	5.936.822	
	Items nuevos								
	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	-	2.304,00	2.304,00	3.587,00	-	8.264.448	8.264.448
							374.941.763	**388.530.994**	**13.589.231**

RESUMEN GENERAL					MONTO CONTRACTUAL	MONTO DESPEUS DE MEDICION	DIFERENCIAS
PRECIO TOTAL LOTE Nº 6					**381.608.598**	**461.149.265**	**79.540.667**
PRECIO TOTAL LOTE Nº 3					**374.941.763**	**388.530.994**	**13.589.231**
PRECIO TOTAL CONTRATO 34	**TOTAL ADICIONAL %7.63**				**1.220.515.411**		**93.129.898**

RESUMEN TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO

ITEM	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO ADICIONAL 01	%
1	**LOTE 6 y LOTE 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADAO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO**	**1.220.515.411**	**93.129.898**	**7.63%**
	LOTE 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 2)		**0**	**0%**
TOTAL % ADENDA DEL CONTRATO			**93.129.898**	**7.63%**

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de GUARANIES NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO (Gs. 93.129.898) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 34/2019, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 28 días del mes de setiembre de 2020.----------

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY