ADENDA Nº 01 AL CONTRATO UOC Nº 05/2018

Entre la MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr Intendente Municipal **Armando Gómez Arévalo,** y el Secretario General **Abg. Carlos Brañas Gadea** quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **J & R CONSTRUCTORA**, con **RUC Nº 2575730-0**, domiciliada en Del Carmen Nº 2.426 c/ Lapacho, ciudad de Fdo. de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. **Juan Ramón Doldan Domínguez**, con Cédula de Identidad N° 2.575.730, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar la presente "ADENDA DE CONTRATO", la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, relativos a la ejecución del Llamado a **Licitación Pública SBE Nº 05/2017 "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FONACIDE - PLURIANUAL 2017,2018)" – ID 336623**, y se regirán por éstas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. AMPLIACIÓN DEL CONTRATO UOC Nº 05/2018 CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

LOTE V: Colegio Nacional Inspector Mayor Eusebio Florentín					
Ítems	**Descripción del bien**	**Unidad Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
Bloque de 3 aulas y SSHH a Refaccionar					
1	Vidrios dobles	m2	39,88	177.800	7.090.664
2	Reparación de Zócalos en Aulas y galería	ml	135	13.000	1.755.000
3	Reparación de Zócalos en Aulas y galería	m2	10	23.400	234.000
4	Colocación de techo, de tejas recuperadas y tejuelones nuevos	m2	10	88.000	880.000
5	Reparación de puerta lisa de 0,9x2,05m	Unidad	6	325.000	1.950.000
6	Reparación de pizarrón	Unidad	4	975.000	3.900.000
7	Submuración de Cimiento en Galería	m3	1,5	980.000	1.470.000
8	Demolición de techo de madera en SSHH	Global	1	650.000	650.000
9	Relleno y apisonamiento	m3	1,5	22.000	33.000
10	Piso de baldosa calcárea	m2	10	65000	650.000
11	Demolición de revestido bajo pizarrón en aula	m2	4,2	11.000	46.200
12	Revoque interior con hidrófugo	m2	4,2	25.700	107.940
13	Instalación ELECTRICA DEL TABLERO ts11 de 16AG	Unidad	1	101.400	101.400
14	Instalación eléctrica de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	101.400	405.600
15	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	6	109.200	655.200
16	Alimentación de los circuitos de las tomas	Unidad	3	109.200	327.600
17	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	109.200	436.800
19	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	1	109.200	109.200
20	Alimentación de circuitos de AA de 12000btu	Unidad	4	250.000	1.000.000
21	Artefactos eléctricos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	6	280.080	1.680.480

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ – SECRETARÍA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ – INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

J&R Constructora RUC:2575730-0

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO UOC Nº 05/2018

22	Artefactos eléctricos fluorescentes de 1 x 40 Wc/fotocélula en galería	Unidad	2	124.800	249.600
23	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	140.400	140.400
24	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	93.600	93.600
25	Alimentación independiente desde la Acometida hasta el TG para el bloque de 4 aulas	Global	1	1.747.247	1.747.247
26	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	400.000	1.600.000
27	Pinturas de paredes al agua	m2	127	28.000	3.556.000
28	Pinturas de tejuelones con barniz	m2	60	21.400	1.284.000
29	Pintura exterior parte trasera	m2	79,28	28.000	2.219.840
30	Pinturas de balancines con pintura sintética	m2	18	28.000	504.000
31	Reparación puerta de Boxes para baño	unidad	10	130.000	1.300.000
32	Demolición de estructura metal y posterior colocación(protección de metal en cancha)	Global	1	390.000	390.000
33	Caminero (Contrapiso+ Alisada de Cemento)Unión entre gradas con bloques de aulas	m2	10	195.000	1.950.000
Bloque de Dos aulas de primera infancia					
34	Vigas de Hº Aº 50X20 cm L=4,6 m	m3	0,46	2.351.300	1.081.598
35	Vigas de HºAº 30X20 cm L=12 m p/ galería	m3	0,72	2.351.300	1.692.936
36	Revoque de Viga HºAº	m2	4,005	58.900	235.895
37	Revoque de viga de HºAº p/galería	m2	12	58.900	706.800
38	Mantenimiento de plomería	Global	1	325.000	325.000
39	Cambio de artefactos averiados	unidad	1	390.000	390.000
40	Pintar aberturas de lavatorio de baño	Global	1	650.000	650.000
AMPLIACIÓN TOTAL LOTE V					**43.600.000**

El monto total de la ampliación asciende a la suma de Guaraníes cuarenta y tres millones seiscientos mil.

3. MODIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución contractual por el término de veinte y cuatro (24) días más. De este modo el plazo de ejecución total pasa a ser ciento cuarenta y cuatro (144) días corridos contados desde la recepción de la Orden de Inicio.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los veintitres (23) días del mes agosto de 2018.

Abg. CARLOS BRAÑAS GADEA
SECRETARIO GENERAL

ARMANDO GÓMEZ AREVALO
INTENDENTE MUNICIPAL

JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
J&R CONSTRUCTORA

J&R Constructora RUC:2575730-0