

ch

GS. / ~~U$S~~ [redacted]

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**RUC: 80023989 - 0**

**RECIBO DE DINERO**

**Nº** 0006070

Recibí (mos) de: M.O.P.C. **RUC:** 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / ~~Dólares~~ [redacted]

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA Nº 1744, ACREDITADO EN FECHA 06-06-2019

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Asunción 19 de JUNIO de 2019

Andrea Paola Almirón C.
C.I. Nº 2.767.326
LICITACIONES
Constructora Heisecke S.A.

FIRMA

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

| CONSTRUCTORA HE SECKE SA<br>R.U.C.: 80023989-0<br>Autopista y Calle Córdoba - Luque Py. | M.O.P.C.<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones<br>Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas<br>DIRECCIÓN DE VIALIDAD | CERTIFICADO N° 4<br>Correspondiente al<br>MES : abr/2019 |
|---|---|---|

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

## ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día viernes 03 del mes de mayo del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Helsecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de abril de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | |
| 1 | Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km) | m2 | - | |
| 2 | Macadam Hidraulico en banquina | m3 | - | |
| 3 | Riego de Imprimacion de banquina | lt | - | |
| 4 | Tratamiento Superficial Simple en Banquina | m2 | - | |
| 5 | Riego de Liga | m2 | 43.876,00 | |
| 6 | Regularización con C° A° (60 Kg./m²) | tn | 2.632,56 | |
| 7 | Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.) | m3 | 2.632,56 | |
| 8 | Pórticos | un | - | |
| 9 | Losetas de H° A° para acceso a propiedades | m3 | - | |
| 10 | Cuneta Revestida de Hormigon | ml | - | |
| 11 | Darsenas de Pesaje | gl | - | |
| 12 | Señalización Horizontal | m2 | - | |
| 13 | Tachas reflectivas | un | - | |
| 14 | Tachones reflectivos | un | - | |
| 15 | Señalización Vertical | m2 | - | |
| 16 | Revestimiento vegetal con tepes | m2 | - | |
| 17 | Instalaciones y Servicios Especiales | mes | 1,00 | |
| 18 | Movilización | gl | - | |
| | | | | |

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. José Luis Helsecke
Representante Legal
Constructora Helsecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Helsecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

# ANEXO 001 – A
## Presentación de Pedido de Pago

*Asunción, 7 de junio de 2019 .-*

*Señor:*
***Dr. Arnoldo Wiens Durksen***
***Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del***
*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 5 - mayo/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 5/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 5399311216Son Guaraníes: Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve Millones Trescientos Once Mil Doscientos Diez y Seis .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 5 - mayo/19** |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | **LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE** |
| CONTRATISTA: | **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** |
| MONTO: | **Gs. 5.399.311.216** |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | **PORCION GUARANIES** |
| % AVANCE FISICO FINANCIERO: | **15,50%** |
| FECHA DE CONTRATO: | **13 DE DICIEMBRE DE 2018** |
| RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN: | **N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018** |
| PLAZO DE EJECUSIÓN: | **14 MESES** |
| ORDEN DE INICIO: | **02 DE ENERO DE 2019** |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
*Ing. CRISTOBAL COHENE*
*Fiscal de Obra*
*M.O.P.C.*

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL

# MESA DE ENTRADA ÚNICA

## EXPEDIENTE Nº 28153/2019

**RECURRENTE:**
HEISECKE CONSTRUCTORA

**NOMBRE Y APELLIDO:**
ANDREA ALMIRON

**TELEFONO:**
0972508270

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
CERTIFICADO N°5 LLAMADO MOPC N°83/2018 FONDO LOCAL FACTURA N°0001746 GS. 5.399.311.216

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:**
MCORONEL 10/06/2019 14:16:34

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PÚBLICA Mat. N° 225 Manduvirá c/ Hernandarias Teléfono 498077 As. Py.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

*Asunción; 7 de junio de 2019 .-*
**CHSA-MOPC-83/18 N° 18/19**

*Señor:*
***Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

*De mi mayor Consideración:*

*Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 5 - mayo/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-*

*La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 5 - mayo/19 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-*

*Sin otro particular, le saludo atentamente.*

.....
**CONTRATISTA**
*Ing. José Luis Heisecke Ricciardi*
*REPRESENTANTE LEGAL*

**HEISECKE** constructora

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13056315
Fecha Inicio de Vigencia: 01/11/2018
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2019
RUC: 80023989 - 0

FRC3 - 1746 **FACTURA**

Nº 001 - 003 0001746

FECHA DE EMISION: LUQUE, 07/06/2019 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80004239-5 — TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas — NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CERTIFICADO DE OBRA NRO. 5** | | | | |
| | **MES/AÑO : 01/05/2019** | | | | |
| | CONTRATO S.G.' MINISTRO N° 383/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 351947 LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE | | | | |
| | **DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES** | | | | |
| | Monto de los trabajos del presente certificado | 5.999.234.685 | | | |
| | Devolucion en concepto de Anticipo | -599.923.469 | | | |
| | Total : | 5.399.311.216 | | | 5.399.311.216 |
| | (*Retencion de Garantia (Fondo ce Reparo)*) | -299.961.734 | | | |

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. ESC. GRACIELA RUIZ DE ... ESCRIBANA PUBLICA ... Mandiyu... 225 ... 1130 c/ Homandarias ... Teléf. ...493077 ... As. Py.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | | 5.399.311.216 |
| TOTAL A PAGAR: | GUARANIES: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS | | 5.399.311.216 |
| LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 | (10%) 490.846.474 | TOTAL IVA: 490.846.474 | |

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001661 al 0001760 - XI - 18 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onleva

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)

**ch**

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

GS. / ~~U$S~~ [redacted]

RUC: 80023989 - 0

## RECIBO DE DINERO

Nº 0006078

Recibí (mos) de: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes ~~Dólares~~ [redacted]

POR CONCEPTO DE: Pago de la factura Nº 1746, acreditado en fecha 04-07-19.

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ______ c/ Banco ______

Asunción 18 de Julio de 2019

Andrea Paola Almirón C.
Andrea Paola Almirón C.
C.I. Nº: 3.767.344
FIRMAS
LICITACIONES
Constructora Heisecke S.A.

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC: 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL: Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PÚBLICA
Mat. Nº 225
Mandu... 1130 c/ Hernandarias
Telef.: ...93077 - Asu. Py.

| CONSTRUCTORA HEISECKE SA<br>R.U.C.: 80023989-0<br>Autopista y Calle Córdoba - Luque Py. | M.O.P.C.<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones<br>Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas<br>DIRECCIÓN DE VIALIDAD | CERTIFICADO N° 5<br>Correspondiente al<br>MES : may/2019 |
|---|---|---|

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

## ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día lunes 03 del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Helsecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de mayo de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | |
| 1 | Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km) | m2 | - | |
| 2 | Macadam Hidraulico en banquina | m3 | - | |
| 3 | Riego de Imprimacion de banquina | lt | 34.666,56 | |
| 4 | Tratamiento Superficial Simple en Banquina | m2 | - | |
| 5 | Riego de Liga | m2 | 99.848,40 | |
| 6 | Regularización con C° A° (60 Kg./m²) | tn | 3.990,00 | |
| 7 | Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.) | m3 | 1.376,53 | |
| 8 | Pórticos | un | - | |
| 9 | Losetas de H° A° para acceso a propiedades | m3 | - | |
| 10 | Cuneta Revestida de Hormigon | ml | - | |
| 11 | Darsenas de Pesaje | gl | - | |
| 12 | Señalización Horizontal | m2 | - | |
| 13 | Tachas reflectivas | un | - | |
| 14 | Tachones reflectivos | un | - | |
| 15 | Señalización Vertical | m2 | - | |
| 16 | Revestimiento vegetal con tepes | m2 | - | |
| 17 | Instalaciones y Servicios Especiales | mes | 1,00 | |
| 18 | Movilización | gl | - | |
| 19 | Base Granular CBR>=100% | m3 | 5.777,76 | |
| 20 | Dren Longitudinal Profundo | ml | - | |

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Helsecke
Representante Legal
Constructora Helsecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Helsecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

## ANEXO 001 – A
## Presentación de Pedido de Pago

*Asunción; 8 de julio de 2019 .-*

*Señor:*
***Dr. Arnoldo Wiens Durksen***
***Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del***
*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado Nº 6 - junio/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 Nº 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 3198886078Son Guaraníes: Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Setenta y Ocho .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME:** | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 6 - junio/19** |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** | **LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** |
| **MONTO:** | **Gs. 3.198.886.078** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | **PORCION GUARANIES** |
| **% AVANCE FISICO FINANCIERO:** | **9,19%** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **13 DE DICIEMBRE DE 2018** |
| **RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:** | **Nº 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018** |
| **PLAZO DE EJECUSIÓN:** | **14 MESES** |
| **ORDEN DE INICIO:** | **02 DE ENERO DE 2019** |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
***Ing. CRISTOBAL COHENE***
***Fiscal de Obra***
***M.O.P.C.***

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

# MESA DE ENTRADA ÚNICA

## EXPEDIENTE Nº 33491/2019

**RECURRENTE:**
CONSTRUTORA HEISECKE S.A

**NOMBRE Y APELLIDO:**
ANDREA ALMIRON

**TELEFONO:**
021 645937

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 6 FACT.N° 1752 EN GS. 3.198.886.078.- CON I.V.A.- (ING. CRISTOBAL COHENE - FISCAL DE OBRA - MOPC).-

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**
CBORDON 09/07/2019 13:33:08

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Mandubirá 1103/Hernandarias
Teléf. 293077 Asu-Py

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

*Asunción; 8 de julio de 2019 .-*
**CHSA-MOPC-83/18 N° 21/19**

*Señor:*
***Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

*De mi mayor Consideración:*

*Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 6 - junio/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-*

*La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 6 - junio/19 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-*

*Sin otro particular, le saludo atentamente.*

.....
**CONTRATISTA**
*Ing. José Luis Heisecke Ricciardi*
*REPRESENTANTE LEGAL*

HEISECKE constructora

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13056315
Fecha Inicio de Vigencia: 01/11/2018
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2019
RUC: 80023989 - 0

# FACTURA

Nº 001 - 003 0001757

FECHA DE EMISION: 29 JUL 2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Oliva y Alberdi

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | VALOR DE VENTA 5% | VALOR DE VENTA 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.- | | | | |
| | Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE | | | | |
| | CERTIFICADO DE OBRA Nº 6<br>MES/AÑO: jun-19 | | | | |
| | DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES | | | | |
| | a) Monto de los Trabajos del mes | 3.554.317.864 | | | |
| | b) Monto de los Ajustes del mes | - | | | |
| | c) Total Certificado más Ajuste ( a + b ) | 3.554.317.864 | | | |
| | d) Acopio y/o Desacopio | 0 | | | |
| | e) Devolución de Anticipo del mes | 355.431.786 | | | |
| | f) Penalizaciones | - | | | |
| | g) TOTAL con IVA | 3.198.886.078 | | | 3.198.886.078 |
| | * Retención Caucional (5%) del mes | 177.715.893 | | | |

SUB-TOTAL | - | - | 3.198.886.078

TOTAL A PAGAR: *Son Guaraníes: Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Setenta y Ocho .-------* | 3.198.886.078

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 290.807.825 TOTAL IVA: 290.807.825

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001661 al 0001760 - XI - 18 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Cel. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

**HEISECKE** constructora

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937 - LUQUE - PARAGUAY
Email: heisecke@cheisecke.com.py

**Nº de Timbrado: 13242653**
**RUC: 80023989 - 0**
**Fecha Inicio de Vigencia: 14/02/2019**
**Fecha Fin de Vigencia: 29/02/2020**

# NOTA DE CREDITO

**Nº 001 - 001 0000807**

**Fecha de Emisión:** 29-07-2019 **Comprobante de Venta:** 001-003-0001752

**Nombre o Razón Social:** M.O.P.C. **RUC:** 80004239-5

| CANTIDAD | Descripción | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018. según Resolución | | | | |
| | Nº 2161/2018. - | | | | |
| | Ref.: Llamado M.O.P.C. Nº 83/2018 - Obra: | | | | |
| | Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos | | | | |
| | de la Región Oriental - AD Referendum de la | | | | |
| | Reprogramación presupuestaria Con ID 351947 | | | | |
| | Lote 1: Tramo Horqueta - Río Ypané | | | | |
| | Certif. Nº 6 Junio/2019 | | | | |
| | Monto Trabajo Trabajo del Mes | 3554317864. | | | |
| | Devolución de Anticipo del mes (-) | 355.431786 | | | |
| | Total con IVA | 3198.886078 | | | |
| **Subtotal** | | | | | 3198.886078 |

**TOTAL A ACREDITAR:** Tres mil ciento noventa y ocho millones, ochocientos ochenta y seis mil, setenta y ocho — 3198886078.

**Total del IVA GS.** ☐ **US$** ☐ **(5%):** — **(10%):** 290 807 825 **GS.** ☑ **US$** ☐ **Total:** 290.807.825

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 000801 al 0000850 - II - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Titular Nº 225 Manduvirá 1100 Hernandarias Teléfono 1630777 Asunción Py.

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Titular Nº 225 Manduvirá 1100 Hernandarias Teléfono 1630777 Asunción Py.

HEISECKE constructora

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**Nº de Timbrado: 13056315**
Fecha Inicio de Vigencia: 01/11/2018
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2019
**RUC: 80023989 - 0**

# FACTURA

**Nº 001 - 003** 0001752

FECHA DE EMISION: 08 JUL [illegible] CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: 80004239-5 TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Oliva y Alberdi

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.-**<br><br>Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE<br><br>**CERTIFICADO DE OBRA Nº 6**<br>**MES/AÑO: jun-19**<br><br>DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES<br><br>a) Monto de los Trabajos del mes 3.554.317.864<br>b) Monto de los Ajustes del mes -<br>**c) Total Certificado más Ajuste ( a + b )** 3.554.317.864<br>d) Acopio y/o Desacopio 0<br>e) Devolución de Anticipo del mes 355.431.786<br>f) Penalizaciones -<br>**g) TOTAL con IVA** 3.198.886.078<br><br>* Retención Caucional (5%) del mes 177.715.893 | | | | 3.198.886.078 |
| | | | - | - | 3.198.886.078 |

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. GRACIELA RUIZ, ESCRIBANA PUBLICA

SUB-TOTAL *Son Guaranies: Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Setenta y Ocho.-------* 3.198.886.078

TOTAL A PAGAR:

- 290.807.825 290.807.825

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA:

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001661 al 0001760 - XI - 18 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

**ch**

# CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.


Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY


GS. / ~~U$S~~ 3.021.170.185.-

**RUC: 80023989 - 0**

## RECIBO DE DINERO

**Nº 0006083**

Recibí (mos) de: M.O.P.C. RUC: 8000 4239-5.

Cantidad de Guaraníes ~~Dólares~~ TRES MIL VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

POR CONCEPTO DE: PAGO · FACTURA Nº 1757 ACREDITADO EN FECHA 08-08-19. —

☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ______ c/ Banco ______

Asunción 19 de AGOSTO de 2019

Andrea Paola Chipón C.
FIRMA C.I.Nº 3.167.344


...ILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160


ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Titular Nº 225
Manduvirá 1130 c/ Hernandarias
Teléfono: 493077 - As. Py.

| CONSTRUCTORA HEISECKE SA<br>R.U.C.: 80023989-0<br>Autopista y Calle Córdoba - Luque Py. | M.O.P.C.<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones<br>Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas<br>DIRECCIÓN DE VIALIDAD | CERTIFICADO N° 6<br>Correspondiente al<br>MES : Jun/2019 |
|---|---|---|

**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE**

## ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día viernes 05 del mes de julio del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de junio de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | |
| 1 | Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km) | m2 | 359,50 | |
| 2 | Macadam Hidraulico en banquina | m3 | - | |
| 3 | Riego de Imprimacion de banquina | lt | 10.080,00 | |
| 4 | Tratamiento Superficial Simple en Banquina | m2 | - | |
| 5 | Riego de Liga | m2 | 52.491,00 | |
| 6 | Regularización con C° A° (60 Kg./m²) | tn | 1.260,00 | |
| 7 | Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.) | m3 | 1.889,46 | |
| 8 | Pórticos | un | - | |
| 9 | Losetas de H° A° para acceso a propiedades | m3 | - | |
| 10 | Cuneta Revestida de Hormigon | ml | - | |
| 11 | Darsenas de Pesaje | gl | - | |
| 12 | Señalización Horizontal | m2 | - | |
| 13 | Tachas reflectivas | un | - | |
| 14 | Tachones reflectivos | un | - | |
| 15 | Señalización Vertical | m2 | - | |
| 16 | Revestimiento vegetal con tepes | m2 | - | |
| 17 | Instalaciones y Servicios Especiales | mes | 1,00 | |
| 18 | Movilización | gl | - | |
| 19 | Base Granular CBR>=100% | m3 | 1.680,00 | |
| 20 | Dren Longitudinal Profundo | ml | - | |

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

**Ing. Jose Luis Heisecke**
**Representante Legal**
**Constructora Heisecke S.A.**

**Ing. Angelo Jara**
**Superintendente de Obra**
**Constructora Heisecke S.A.**

**Ing. Cristobal Cohene**
**Fiscal de Obra**
**MOPC**

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

## ANEXO 001 – A
## Presentación de Pedido de Pago

*Asunción, 6 de agosto de 2019.-*

*Señor:*
***Dr. Arnoldo Wiens Durksen***
***Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del***
*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado Nº 7 - julio/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 Nº 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 5082377833Son Guaraníes: Cinco Mil Ochenta y Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Tres .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME:** | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº 7 - julio/19** |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** | **LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** |
| **MONTO:** | **Gs. 5.082.377.833** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | **PORCION GUARANIES** |
| **% AVANCE FISICO FINANCIERO:** | **14,59%** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **13 DE DICIEMBRE DE 2018** |
| **RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:** | **Nº 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018** |
| **PLAZO DE EJECUSIÓN:** | **14 MESES** |
| **ORDEN DE INICIO:** | **02 DE ENERO DE 2019** |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
***Ing. CRISTOBAL COHENE***
***Fiscal de Obra***
***M.O.P.C.***

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

# MESA DE ENTRADA ÚNICA

## EXPEDIENTE Nº 39446/2019

**RECURRENTE:**
CONSTRUCTORA HEISECKE S. A.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
ANDREA ALMIRON

**TELEFONO:**
021 645697

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 FACTURA Nº 1758 GS. 5.082.377.833 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**
CRIVEROS 07/08/2019 11:04:35

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Manduvirá N° 225
Teléfono 30 c/ Hernandarias
Tel. 490077 - Asunción

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

*Asunción; 6 de agosto de 2019 .-*
**CHSA-MOPC-83/18 N° 24/19**

*Señor:*
***Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

*De mi mayor Consideración:*

*Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 7 - julio/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-*

*La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 7 - julio/19 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-*

*Sin otro particular, le saludo atentamente.*

.....
**CONTRATISTA**
*Ing. José Luis Heisecke Ricciardi*
*REPRESENTANTE LEGAL*

HEISECKE constructora

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: helsecke@chelsecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**Nº de Timbrado: 13056315**
Fecha Inicio de Vigencia: 01/11/2018
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2019
**RUC: 80023989 - 0**

# FACTURA

**Nº 001 - 003** 0001759

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE EMISION:** | 12 AGO. 2019 | **CONDICION DE VENTA:** | CONTADO ☐ CREDITO ☒ |
| **RUC:** | 80004239-5 | **TELEFONO:** | |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | **NOTA DE REMISION Nº:** | |
| **DIRECCION:** | Oliva y Alberdi | | |

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.- | | | | |
| | Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE | | | | |
| | CERTIFICADO DE OBRA Nº 7<br>MES/AÑO: jul-19 | | | | |
| | DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES | | | | |
| | a) Monto de los Trabajos del mes | 5.647.086.481 | | | |
| | b) Monto de los Ajustes del mes | - | | | |
| | **c) Total Certificado más Ajuste ( a + b )** | 5.647.086.481 | | | |
| | d) Acopio y/o Desacopio | 0 | | | |
| | e) Devolución de Anticipo del mes | -564.708.648 | | | |
| | f) Penalizaciones | - | | | |
| | g) TOTAL con IVA | 5.082.377.833 | | | 5.082.377.833 |
| | * Retención Caucional (5%) del mes | 282.354.324 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | - | - | 5.082.377.833 |
| TOTAL A PAGAR: *Son Guaraníes: Cinco Mil Ochenta y Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Tres .-------* | | | 5.082.377.833 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 462.034.348 TOTAL IVA: 462.034.348

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001661 al 0001760 - XI - 18 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Cod. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

HEISECKE constructora

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937 - LUQUE - PARAGUAY
Email: heisecke@cheisecke.com.py

**N° de Timbrado: 13242653**
**RUC: 80023989 - 0**
**Fecha Inicio de Vigencia: 14/02/2019**
**Fecha Fin de Vigencia: 29/02/2020**

# NOTA DE CREDITO

**N° 001 - 001 0000808**

Fecha de Emisión: 12-08-2019 Comprobante de Venta: 001-003-0001758

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

| CANTIDAD | Descripción | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato s/ Ministro 383/2018 s/ Resolución Nº 2161/18. | | | | |
| | Ref: Llamado M.O.P.C. Nº 83/2018. Obra: Pavimentación asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental | | | | |
| | AD: Referendum a la Reprogramación Presupuestaria con ID 351.947 - Lote 1: Tramo Horqueta - Rio Ypané | | | | |
| | Certificado Nº 7 - Julio/2019 | | | | |
| | Monto Trabajo del mes | 5.647.086.481 | | | |
| | Devolución de Anticipo del mes | - 564.708.648 | | | |
| | Total con IVA | 5082.377.833 | | | 5082377833 |
| | | | | | |
| Subtotal | | | | | 5.082.377.833 |
| TOTAL A ACREDITAR: Cinco mil ochenta y dos millones, trescientos setenta y siete mil ochocientos treinta y tres | | | | | 5.082.377.833 |

Total del IVA GS.☐ US$☐ (5%): — (10%): 462.034348 GS.☑ US$☐ Total: 462.034.348

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 000801 al 0000850 - II - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13056315
Fecha Inicio de Vigencia: 01/11/2018
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2019
RUC: 80023989 - 0

# FACTURA

Nº 001 - 003 0001758

FECHA DE EMISION: 05 AGO 2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Oliva y Alberdi

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.- | | | | |
| | Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE | | | | |
| | CERTIFICADO DE OBRA Nº 7<br>MES/AÑO: jul-19 | | | | |
| | DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES | | | | |
| | a) Monto de los Trabajos del mes | 5.647.086.481 | | | |
| | b) Monto de los Ajustes del mes | - | | | |
| | c) Total Certificado más Ajuste ( a + b ) | 5.647.086.481 | | | |
| | d) Acopio y/o Desacopio | 0 | | | |
| | e) Devolución de Anticipo del mes | -564.708.648 | | | |
| | f) Penalizaciones | - | | | |
| | g) TOTAL con IVA | 5.082.377.833 | | | 5.082.377.833 |
| | * Retención Caucional (5%) del mes | 282.354.324 | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | - | - | 5.082.377.833 |
| TOTAL A PAGAR: *Son Guaraníes: Cinco Mil Ochenta y Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Tres .-------* | | | 4 ( Cuatro )<br>5.082.377.833 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 462.034.348 TOTAL IVA: 462.034.348

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001661 al 0001760 - XI - 18 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Oniéva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

89 ( Ochenta y Nueve )

**ch**

# CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

GS. / ~~U$S~~ 4.238.350.728 #

**RUC: 80023989 - 0**

## RECIBO DE DINERO

**Nº 0006085**

Recibí (mos) de: M. O. P. C. RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / ~~Dólares~~ CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA Nº 1759, ACREDITADO EN FECHA. 10/09/19.

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ———— c/ Banco ————

Asunción 24 de SETIEMBRE de 2019.

Andrea Paola Almirón C.
FIRMA
Andrea Paola Almirón C.
C.I. Nº: 3.767.344
LICITACIONES
Constructora Heisecke S.A.

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
30 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL: Cliente - Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 225
Manduvirá ... Hernandarias
Telefax: ...

| CONSTRUCTORA HEISECKE SA<br>R.U.C.: 80023989-0<br>Autopista y Calle Córdoba - Luque Py. | M.O.P.C.<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones<br>Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas<br>DIRECCIÓN DE VIALIDAD | CERTIFICADO N° 7<br>Correspondiente al<br>MES : jul/2019 |
|---|---|---|

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

## ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día viernes 02 del mes de agosto del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de julio de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | |
| 1 | Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km) | m2 | - | |
| 2 | Macadam Hidraulico en banquina | m3 | - | |
| 3 | Riego de Imprimacion de banquina | lt | 14.400,00 | |
| 4 | Tratamiento Superficial Simple en Banquina | m2 | - | |
| 5 | Riego de Liga | m2 | 80.000,00 | |
| 6 | Regularización con C° A° (60 Kg./m²) | tn | 2.100,00 | |
| 7 | Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06 m.) | m3 | 2.700,00 | |
| 8 | Pórticos | un | - | |
| 9 | Losetas de H° A° para acceso a propiedades | m3 | 28,50 | |
| 10 | Cuneta Revestida de Hormigon | ml | 240,00 | |
| 11 | Darsenas de Pesaje | gl | - | |
| 12 | Señalización Horizontal | m2 | - | |
| 13 | Tachas reflectivas | un | - | |
| 14 | Tachones reflectivos | un | - | |
| 15 | Señalización Vertical | m2 | - | |
| 16 | Revestimiento vegetal con tepes | m2 | 48.152,00 | |
| 17 | Instalaciones y Servicios Especiales | mes | 1,00 | |
| 18 | Movilización | gl | - | |
| 19 | Base Granular CBR>=100% | m3 | 2.400,00 | |
| 20 | Dren Longitudinal Profundo | ml | 210,00 | |

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. José Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

## ANEXO 001 – A
## Presentación de Pedido de Pago

*Asunción; 20 de agosto de 2019 .-*

*Señor:*
***Dr. Arnoldo Wiens Durksen***
***Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del***
*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del saldo del Certificado N° 7 - julio/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 497719663Son Guaraníes: Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Setecientos Diez y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Tres .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME:** | **PEDIDO DE PAGO DEL SALDO CERTIFICADO N° 7 - julio/19** |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** | **LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** |
| **MONTO:** | **Gs. 497,719,663** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | **PORCION GUARANIES** |
| **% AVANCE FISICO FINANCIERO:** | **14.59%** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **13 DE DICIEMBRE DE 2018** |
| **RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:** | **N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018** |
| **PLAZO DE EJECUSIÓN:** | **14 MESES** |
| **ORDEN DE INICIO:** | **02 DE ENERO DE 2019** |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
***Ing. CRISTOBAL COHENE***
***Fiscal de Obra***
***M.O.P.C.***

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL

# MESA DE ENTRADA ÚNICA

## EXPEDIENTE Nº 41705/2019

**RECURRENTE:**
CONSTRUCTORA HEISECKE S. A.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
ANDREA ALMIRON

**TELEFONO:**
0972 608270

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
SOLICITA EL PAGO DEL SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 FACTURA Nº 1760 GS. 497.719.663 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83/2018

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**
CRIVEROS 20/08/2019 12:00:46

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA ARACIELA RUIZ
ESCRIBANA PÚBLICA
Reg. N° 225
Manduvirá ... c/ Hernandarias
Teléfono ... As. Py.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

*Asunción; 20 de agosto de 2019 .-*
**CHSA-MOPC-83/18 N° 25/19**

*Señor:*
***Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

*De mi mayor Consideración:*

*Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del saldo del Certificado N° 7 - julio/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-*

*La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del saldo del Certificado N° 7 - julio/19 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-*

*Sin otro particular, le saludo atentamente.*

.....
**CONTRATISTA**
*Ing. José Luis Heisecke Ricciardi*
*REPRESENTANTE LEGAL*

HEISECKE constructora

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937 - LUQUE - PARAGUAY
Email: heisecke@cheisecke.com.py

**Nº de Timbrado: 13242653**
**RUC: 80023989 - 0**
**Fecha Inicio de Vigencia: 14/02/2019**
**Fecha Fin de Vigencia: 29/02/2020**

# NOTA DE CREDITO

**Nº 001 - 001 0000809**

Fecha de Emisión: 20-08-2019 Comprobante de Venta: 001-003-0001758.

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

| CANTIDAD | Descripción | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018 s/Resolución Nº 2161/2018. Ref: Llamado MOPC Nº 83/2018 Obra: Pavimentación Asfáltico de Varios Tramos de la Región Oriental-AD Referendum a la Reprogramación Presupuestaria con ID. 351947. Lote 1: Tramo Horqueta - Río Ypane Certificado de obra Nº 7 - Mes Julio - 2019 | | | | |
| | Monto del Trabajo del mes | 497.719.663 | | | 497.719.663 |
| Subtotal | | | | | 497.719.663 |
| TOTAL A ACREDITAR: Cuatrocientos noventa y siete millones, setecientos diez y nueve mil, seiscientos sesenta y tres - | | | | | 497.719.663 |

Total del IVA GS.☐ US$☐ (5%): — (10%): 45.247.242 GS.☑ US$☐ Total: 45.247.242

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 000801 al 0000850 - II - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Cod. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

**HEISECKE constructora**

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**Nº de Timbrado: 13056315**
Fecha Inicio de Vigencia: 01/11/2018
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2019
**RUC: 80023989 - 0**

# FACTURA

**Nº 001 - 003 0001760**

FECHA DE EMISION: 20 AGO. 2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Oliva y Alberdí

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.- | | | | |
| | Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE | | | | |
| | CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 | | | | |
| | MES/AÑO: jul-19 | | | | |
| | DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES | | | | |
| | a) Monto de los Trabajos del mes | 497.719.663 | | | |
| | b) Monto de los Ajustes del mes | - | | | |
| | c) Total Certificado más Ajuste ( a + b ) | 497.719.663 | | | |
| | d) Acopio y/o Desacopio | 0 | | | |
| | e) Devolución de Anticipo del mes | 0 | | | |
| | f) Penalizaciones | - | | | |
| | g) TOTAL con IVA | 497.719.663 | | | 497.719.663 |
| | * Retención Caucional (5%) del mes | 0 | | | |
| SUB-TOTAL | | | - | - | 497.719.663 |

TOTAL A PAGAR: *Son Guaranies: Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Setecientos Diez y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Tres .-------* — 497.719.663

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 45.247.242 TOTAL IVA: 45.247.242

Sello: CERTIFICO que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Titular Reg. Nº 225 Manduvirá 490 c/ Hernandarias Teléfono 493677 Asu. Py.

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001661 al 0001760 - XI - 18 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

ch

**GS. / U$S** [redacted]

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**RUC: 80023989 - 0**

## RECIBO DE DINERO

**Nº 0006087**

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares [redacted]

POR CONCEPTO DE: Cancelación de la factura Nº 1760 acreditado en fecha 19 de setiembre de 2019

en ☑ Efectivo ☐ Cheque Nº ________ c/ Banco ________

Asunción ____ de Octubre de 2019.

C.S.Nº 4256552
FIRMA

STILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146 - Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
0 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PÚBLICA

| | | |
|---|---|---|
| CONSTRUCTORA HEISECKE SA<br>R.U.C.: 80023989-0<br>Autopista y Calle Córdoba - Luque Py. | M.O.P.C.<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones<br>Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas<br>DIRECCIÓN DE VIALIDAD | CERTIFICADO N° 7<br>Correspondiente al<br>MES : jul/2019 |

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

## ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día viernes 02 del mes de agosto del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de julio de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | |
| 1 | Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km) | m2 | - | |
| 2 | Macadam Hidraulico en banquina | m3 | - | |
| 3 | Riego de Imprimacion de banquina | lt | 14.400,00 | |
| 4 | Tratamiento Superficial Simple en Banquina | m2 | - | |
| 5 | Riego de Liga | m2 | 80.000,00 | |
| 6 | Regularización con C° A° (60 Kg./m²) | tn | 2.100,00 | |
| 7 | Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.) | m3 | 2.700,00 | |
| 8 | Pórticos | un | | |
| 9 | Losetas de H° A° para acceso a propiedades | m3 | 28,50 | |
| 10 | Cuneta Revestida de Hormigon | ml | 240,00 | |
| 11 | Darsenas de Pesaje | gl | - | |
| 12 | Señalización Horizontal | m2 | - | |
| 13 | Tachas reflectivas | un | - | |
| 14 | Tachones reflectivos | un | - | |
| 15 | Señalización Vertical | m2 | - | |
| 16 | Revestimiento vegetal con tepes | m2 | 48.152,00 | |
| 17 | Instalaciones y Servicios Especiales | mes | 1,00 | |
| 18 | Movilización | gl | - | |
| 19 | Base Granular CBR>=100% | m3 | 2.400,00 | |
| 20 | Dren Longitudinal Profundo | ml | 210,00 | |

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. José Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

## ANEXO 001 – A
## Presentación de Pedido de Pago

*Asunción; 26 de agosto de 2019 .-*

*Señor:*
***Dr. Arnoldo Wiens Durksen***
***Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del***
*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del saldo del Certificado N° 7 - julio/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 63953118Son Guaraníes: Sesenta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Diez y Ocho .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME:** | **PEDIDO DE PAGO DEL SALDO DEL CERTIFICADO N° 7 - julio/19** |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** | **LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** |
| **MONTO:** | **Gs. 63,953,118** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | **PORCION GUARANIES** |
| **% AVANCE FISICO FINANCIERO:** | **14.59%** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **13 DE DICIEMBRE DE 2018** |
| **RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:** | **N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018** |
| **PLAZO DE EJECUSIÓN:** | **14 MESES** |
| **ORDEN DE INICIO:** | **02 DE ENERO DE 2019** |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
***Ing. CRISTOBAL COHENE***
***Fiscal de Obra***
***M.O.P.C.***

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

# MESA DE ENTRADA ÚNICA

## EXPEDIENTE Nº 43097/2019

**RECURRENTE:**
CONSTRUCTORA HEISECKE S. A.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
ANDRA ALMIRON

**TELEFONO:**
0972 508270

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 FACTURA Nº 1820 GS. 63.953.118 IVA INCLUIDO FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**
CRIVEROS 26/08/2019 14:53:02

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Titular
Manduvirá 1225
Teléfono
Hernandarias
Asunción

HEISECKE constructora

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937 - LUQUE - PARAGUAY
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Nº de Timbrado: 13242653
RUC: 80023989 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 14/02/2019
Fecha Fin de Vigencia: 29/02/2020

**NOTA DE CREDITO**

**Nº 001 - 001 0000810**

Fecha de Emisión: 20 AGO. 2019

Comprobante de Venta: 001-003-0001759

Nombre o Razón Social: M.O.P.C

RUC: 80004239-5

| CANTIDAD | Descripción | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato s/ Ministro 383/2018 s/ Resolución Nº 2161/2018 Por: Llamado MOPC Nº 83/2018 obra Pavimentación Asfáltico de Varios Tramos de la Región Oriental - AD Referendum a la Reprogramación Presupuestaria con I.D. 351947 Lote 1 Tramo Horqueta - Rio Ypane Certificado de Obra Nº 7 - Julio/2019 | | | | |
| | Monto del Trabajo del mes | 497719663 | | | 497.719.663 |
| Subtotal | | | | | 497.719.663 |
| TOTAL A ACREDITAR: Cuatrocientos noventa y siete millones, setecientos diez y nueve mil, seiscientos sesenta y tres | | | | | 497.719.663 |

Total del IVA GS. ☐ US$ ☐ (5%): — (10%): 45.247.242 GS. ☑ US$ ☐ Total: 45.247.242

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a esta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1-TAL. - 50 X 3 - DEL 0000801 al 0000850 - II - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

**HEISECKE** constructora

## CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@heisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**Nº de Timbrado: 13405447**
Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2019
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2020
**RUC: 80023989 - 0**

# FACTURA

**Nº 001 - 003 0001820**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISION:** 26 AGO. 2019 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☐ |
| **RUC:** 80004239-5 | **TELEFONO:** |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | **NOTA DE REMISION Nº:** |
| **DIRECCION:** Oliva y Alberdi | |

| CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.- | | | | |
| | Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE | | | | |
| | **CERTIFICADO DE OBRA Nº 7** | | | | |
| | **MES/AÑO: jul-19** | | | | |
| | DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES | | | | |
| | a) Monto de los Trabajos del mes | 63.953.118 | | | |
| | b) Monto de los Ajustes del mes | - | | | |
| | **c) Total Certificado más Ajuste ( a + b )** | 63.953.118 | | | |
| | d) Acopio y/o Desacopio | 0 | | | |
| | e) Devolución de Anticipo del mes | 0 | | | |
| | f) Penalizaciones | - | | | |
| | **g) TOTAL con IVA** | 63.953.118 | | | 63.953.118 |
| | * Retención Caucional (5%) del mes | 0 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | - | - | 63.953.118 |
| TOTAL A PAGAR: *Son Guaraníes: Sesenta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Diez y Ocho .-------* | | | 63.953.118 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 5.813.920 TOTAL IVA: 5.813.920

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001761 al 0001860 - V - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Cod. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

ch

**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**

topista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

**GS. / U$S** 63 953 118 #

**RUC: 80023989 - 0**

## RECIBO DE DINERO

**Nº 0006086**

í (mos) de: M.O.P.C. RUC: 8000 42 39 - 5

tidad de Guaraníes / ~~Dólares~~ SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ... DIEZ Y OCHO

CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA Nº 1820, ACREDITADO EN FECHA 05/09/19.

Efectivo ☐ Cheque Nº ____ c/ Banco ____

ión 24 de SETIEMBRE de 2019

CERTIFICO que es fiel copia del original ... CONSTE ... GRACIELA RUIZ ... ESCRIBANA PÚBLICA ... Reg. Nº 225 ...

ANDREA PAOLA ALMIRÓN C.
Andrea Paola Almirón
C.I. Nº 3.767.344
Constructora Heisecke S.A.
LICHARD
FIRMAS

UCCIONES de José D. Pistilli - RUC: 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146 - Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
1 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL: Cliente / Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: Contabilidad

## ANEXO 001 – A
## Presentación de Pedido de Pago

*Asunción, 3 de septiembre de 2019 .-*

*Señor:*
***Dr. Arnoldo Wiens Durksen***
***Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del***
*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*
*Oliva y Alberdi*
Presente

**Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 8 - agosto/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 5429999092Son Guaraníes: Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Noventa y Dos .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 8 - agosto/19** |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | **LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE** |
| CONTRATISTA: | **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** |
| MONTO: | **Gs. 5.429.999.092** |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | **PORCION GUARANIES** |
| % AVANCE FISICO FINANCIERO: | **15,59%** |
| FECHA DE CONTRATO: | **13 DE DICIEMBRE DE 2018** |
| RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN: | **N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018** |
| PLAZO DE EJECUSIÓN: | **14 MESES** |
| ORDEN DE INICIO: | **02 DE ENERO DE 2019** |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
***Ing. CRISTOBAL COHENE***
***Fiscal de Obra***
***M.O.P.C.***

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

# MESA DE ENTRADA ÚNICA

## EXPEDIENTE Nº 45128/2019

**RECURRENTE:**
CONSTRUCTORA HEISECKE S. A.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
ANDREA ALMIRON

**TELEFONO:**
0972 508270

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
SOLICITUD PAGO DEL CERTIFICADO N° 8 FACT. N° 1822 GS. 5.429.999.092.- CON I.V.A.- REF.AL LLAM.N° 83/2018 ID 351947.-

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**
CBORDON 04/09/2019 14:22:20

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.-
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Matrícula N° 3225
Mandiyú N° 130 c/ Hernandarias
Teléfono 493077 - Asunción - PY