MEMORANDUM

31/07/25
Arq. [illegible]
Asesor de Gerencia
Planta Villa Elisa
PETROPAR

GPV/UGC/013/2025

Para	:	Gerencia de Planta Villa Elisa
De	:	Unidad de Gestión y Control
Ref.	:	***Solicitud de Prórroga***
		Contrato PR/DL N°1527/21 – TIE S.A.
		"Proyecto Y Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Combustibles"
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 31 de julio de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia al ***Contrato PR/DL N°1527/21*** del 9 de diciembre de 2021 para el ***PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES – ID N°393888*** suscripto con el proveedor ***Taller Industrial del Este (TIE SA) – RUC: 80026347-2***, y a las ***Notas del Proveedor*** *N°003A/25-GG/cv del 6.01.2025, N°144A/24-GG/cv del 5.12.2024, N°135A/24-GG/cv del 5.11.2024, N°125A/24-GG/cv del 7.10.2024, y N°117A/24-GG/cv del 5.09.2024* con documentación anexa relativas a la ***solicitud de Prórroga*** en el plazo de ejecución contractual.

Al respecto, presentamos en adjunto el correspondiente ***Dictamen Técnico*** de evaluación para el periodo ***21 de agosto al 31 de diciembre 2024***, y en el cual se concluye que ***corresponde otorgar sesenta y cinco (65) días calendarios de prórroga en el plazo contractual***.

Atentamente.

LI/li

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

GERENCIA VILLA ELISA
PARA:
DOC
Asuntos Internos
A sus efectos
Archivar / Firmar
Para conocimiento
URGENTE
Archivar
FECHA: 31/7/25

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.