RESOLUCIÓN CGR Nº 985

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 35/14, CELEBRADO CON LA FIRMA LM CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL ING. NELSON MONGES, PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO", PAC Nº 42/13, ID. Nº 266.796.

Asunción, 30 DIC. 2014

VISTO: El Artículo 281 de la Constitución Nacional, la Ley Nº 276/94 "*Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República*", la Ley Nº 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* y sus reglamentaciones, la Resolución CGR Nº 746 del 15/10/14, el Contrato Nº 35/14, el Memorándum DGA/DAL Nº 56/14; y,

CONSIDERANDO: Que, por la Resolución CGR Nº 746/14 fue adjudicada a la firma LM Construcciones Arquitectura e Ingeniería del Ing. Nelson Monges, la Licitación por Concurso de Ofertas, convocada para el "Mantenimiento y reparación del edificio", PAC Nº 42/13, ID Nº 266.796, la cual fue formalizada a través del Contrato Nº 35/14.

Que, la Dirección de Administración y Logística dependiente de la Dirección General de Administración, según Memorándum Nº 56/14, informa acerca de la necesidad de emitir una Adenda para extender el plazo estipulado para la entrega de los trabajos adjudicados a la citada firma. Asimismo, eleva el proyecto de Adenda correspondiente.

POR TANTO, en uso de sus facultades y atribuciones legales,

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

R E S U E L V E:

Art. 1º **Aprobar** la Adenda Nº 1 del Contrato Nº 35/14, celebrado con la firma LM Construcciones Arquitectura e Ingeniería del Ing. Nelson Monges, para el "Mantenimiento y reparación del edificio", de propiedad de la Contraloría General de la República, PAC Nº 42/13, ID Nº 266.796, la cual pasa a formar parte de la presente resolución.

Art. 2º **Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

ALFREDO DAVID BARÚA M.
Secretario General

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · DESPACHO CONTRALOR GENERAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OSCAR RUBÉN VELÁZQUEZ GADEA
Contralor General
de la República

ORVG/F/egr