29 (veintinueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 11 de Mayo de 2020

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro.
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
**Presente:**

Me dirijo a usted, a fin de remitir los reajustes realizados a los Certificados N° 81 y 83, presentado por la Empresa Contratista CONS. ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A. de la obra ¨Contrato S.G. Ministro Nº 301/2012. Llamado MOPC Nº 95/2012. Firmas Constructoras para la ejecución de la obra de construcción del Acueducto Principal de puerto Casado.¨ obra: Construcción del tramo 2 Acueducto Principal Pto. Casado – Loma Plata.

El monto solicitado a ser pagado con Presupuesto General de la Nación (Fondo Local) es de: Gs. 108.742.593 (CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES.) IVA INCLUIDO.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME** | Presentación reajustes realizados a los Certificados N° 81 y del 83. |
| **CONTRATISTA** | Consorcio ABH S.A-TAIVO S.A-CONSTRUCTA S.A. |
| **RESOLUCION DE ADJUDICACION** | Resolución Ministerial N.º 1134/16 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 21 de noviembre del 2012 - S.G. MINISTRO N.º 301/2012. |
| **ORDEN DE INICIO** | 04 de Enero de 2013 |
| **DESCRIPCION DE LA OBRA** | Acueducto Puerto Casado - Loma Plata: Tramo 2 |
| **% DE AVANCE TEORICO EJECUTADO ACUMULADO** | 135,75% |
| **PLAZO DE EJECUCION** | según C.M. Nº 06 04/06/2020 |
| **MONTO DEL CONTRATO** | 34.186.675.936 |
| **FUENTE DE FINANCIACION** | Fondo Local |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada quede conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago ajusta al contrato firmado entre el Ministro y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjunta ..... hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Fernando Orrego
Fiscal de Obra.



1 (uno)

28 (veintiocho)


# CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A

**José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475**
**email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay**


*Asunción, 11 de Mayo de 2020*

Señor.
Ing. Fernando Orrego
Fiscal de Obras
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
**Presente**

**Ref.:** CONTRATO S.G. MINISTRO N°301/2012 LLAMADO N°95/2012, RESOLUCIÓN N°2147/2012. FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL DE PUERTO CASADO OBRA 2 CONSTRUCCIONES DEL TRAMO 2 DEL ACUEDUCTO PUERTO CASADO-LOMA PLATA.

**Asunto:** Solicitud del pago de los reajustes realizados a los Certificados N° 81 y 83.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio donde corresponda a fin de solicitar el pago de los reajustes realizados a los Certificados Nº 81 y 83, el cual asciende a Gs. 108.742.593 (Guaraníes ciento ocho millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y tres. -). El monto por el cual manifestamos nuestra conformidad a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DNCP Nº 28/2014.-

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente. -

Ing. Nelson F.Chaves E.
Representante Legal

2(dos)