*Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción*
*Teléfonos: (595 21) 557 417/18 - Casilla de Correo: 384 - web: www.inc.gov.py*
*Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952 512*
*Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14*

*¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!*

**INC N° 789 - A /2012**

**ADENDA N° 1 AL CONTRATO PRINCIPAL I.N.C. N° 072/2.012 CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA BOLPAR S.A.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 18 del mes de Octubre del año dos mil doce, por una parte la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**, en adelante denominada **INC**, representada por su Presidente el **LIC. CARLOS JOSE KRÜSSEL LLANO**, para cuyo cargo fue nombrado por **Decreto del Poder Ejecutivo N° 9191, de fecha 28/06/012**, y por otra parte la firma **BOLPAR S.A. con RUC N° 80016796-1**, en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, representado en este acto por su Presidente el **Lic. FLORENCIO A. BAREIRO, con C.I.N°: 230.349,** convienen en celebrar la presente Adenda, cuyas cláusulas principales son: ----------

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-**

En virtud a la **Resolución PR N° 400/2012, de fecha 18/10/12** de la Presidencia de la Institución, y a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "Contrataciones Públicas" las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al **Contrato Principal INC N° 072/2012,** suscripto con la firma **BOLPAR S.A., Adjudicataria de la Licitación Pública Nacional N°07/2012 "Adquisición de Bolsas para Envases de Cemento" quedando subsistentes todas las demás clausulas del citado contrato.**----------

**CLÁUSULA SEXTA: PLAN DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA.-**

Por el presente acuerdo se conviene Modificar el Plan de Entrega del Contrato INC N°072/201, según las siguientes condiciones:

a-) **Cronograma de Entrega como sigue:**

- **CPII - C - 32 (2 PLIEGOS)** : 426.069 Unidades Mensuales (Agosto a Diciembre de 2012)
- **CPIV - 32 (2 PLIEGOS)** : 196.612 Unidades Mensuales (Agosto a Diciembre de 2012)
- **CPII - C – 32 (3 PLIEGOS)** : 60.000 Unidades Mensuales (Agosto a Diciembre de 2012)

El Cronograma de Entrega para los meses siguientes queda sin variación conforme a lo previsto inicialmente ----------

b-) **El Lugar de Entrega de Bolsas Tipo CAB-45 como sigue:**

| PM N° 8001/2012 | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| *Bolsas Vacías para Envases de Cemento Tipo CAB-4,5 (Albañilería)* | *C.I.P-VILLETA* |

- El Costo del Flete a favor de la I.N.C. será descontado a través de una Nota de Crédito a ser aplicada a las partidas próximas de entrega.----------

**En fe de lo cual, las partes firman la presente Adenda de conformidad con las Leyes de la Republica del Paraguay en el dia, mes y año antes indicados, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una de las copias.**----------

SR. FLORENCIO A BAREIRO
EL PROVEEDOR
BOLPAR S.A.

LIC. CARLOS JOSE KRÜSSEL LLANO
PRESIDENTE
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

*Lic. Carlos José Krüssel Llano*
PRESIDENTE
I.N.C.