DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021

"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4)"

ID 404414

CONVENIO MODIFICATORIO

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo N° 7º Funciones del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Solicitudes de Convenios Modificatorios Nºs 1100000115 y 1100000120 de fecha 25 de marzo de 2024 respectivamente, generado por la Oficina de Gestión de Contratos Regionales, por el que solicita la emisión de Convenios Modificatorios, referentes a los Contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2021, citados más abajo, que cuenta con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional; emite el siguiente parecer:

Que, el objeto de los respectivos Convenios Modificatorios, consiste en ampliar el monto máximo de los siguientes Contratos:

Convenio Modificatorio Nº	Contrato N°	Proveedores	Ítem	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA Incluido)	Monto a Ampliar ₲ (IVA Incluido)	% Ampliación
HHP1						
1	8827/2022	ELECTROMACH DE RAMÓN MACCHI	6	3.294.489.688	658.750.000	19,995
1	8828/2022	INGELCO S.R.L.	6	3.041.067.404	607.750.000	19,984
1	9183/2023	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	9	2.331.715.916	465.800.000	19,977
1	9182/2023	INDEL S.A.C.I.	9	2.526.025.576	504.900.000	19,988
1	9267/2023	INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES	12	2.408.996.114	481.275.000	19,978
1	8841/2022	HAWA S.A.	14	2.607.697.293	521.100.000	19,983
1	8844/2022	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMÓN DELGADOS SALINAS.	16	2.206.774.337	440.184.328	19,947
1	8851/2022	MB INGENIERIA DE MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	20	2.788.288.826	557.600.000	19,997
1	8858/2022	MB INGENIERIA DE MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	25	2.011.616.241	402.050.000	19,986
1	8882/2022	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNABE RIOS FLORENTÍN	40	3.084.864.727	616.000.000	19,968
1	8883/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	41	2.330.692.029	466.000.000	19,994

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

1	8885/2022	CONSORCIO B Y B (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – BS INGENIERIA S.R.L.)	42	2.091.568.036	418.080.000	19,988
1	8890/2022	DC INGENIERIA S.A.	43	2.441.124.533	487.230.000	19,959
1	8888/2022	BHM INGENIERÍA S.R.L.	43	2.441.124.533	487.230.000	19,959
1	8892/2022	CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.R.L.	45	3.652.321.397	729.686.000	19,978
HHP4						
1	8909/2022	PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL IGN. NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA.	56	841.039.474	168.182.000	19,996
1	8908/2022	SAGUAN S.A.	56	905.734.818	181.097.000	19,994
1	8910/2022	ING. CESAR ZARATE S.R.L.	56	841.039.474	168.182.000	19,996
1	8911/2022	ARCAL S.R.L.	57	1.037.556.938	207.359.372	19,985
1	8912/2022	BS INGENIERIA S.R.L.	57	957.744.866	191.396.957	19,984
1	8913/2022	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN.	58	715.527.017	142.970.000	19,981
1	8914/2022	CHI-PA S.A.	58	660.486.477	132.090.000	19,998
1	8916/2022	BS INGENIERIA S.R.L.	59	717.610.614	143.393.500	19,982
1	8915/2022	C.I.M.E. S.R.L.	59	777.411.498	155.357.000	19,983
1	8918/2022	INDEL S.A.C.I.	60	576.176.583	115.052.000	19,968
1	8917/2022	ING. VENACIO SOLIS MEDINA	60	624.191.298	124.656.000	19,970
1	8919/2022	MABELEC A&G DE EDITH MABEL AMARILLA.	61	707.169.952	141.410.000	19,996
1	8920/2022	ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.	62	731.571.684	146.156.900	19,978
1	8922/2022	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	63	630.250.080	125.998.600	19,991
1	8921/2022	JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	63	682.770.921	136.533.600	19,996
1	8923/2022	ALFA UNION S.R.L.	64	557.243.659	111.240.000	19,962
1	8925/2022	ING. OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA.	65	619.822.181	123.840.000	19,979
1	8926/2022	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMÓN DELGADO SALINAS.	66	890.290.993	177.666.998	19,956
1	8927/2022	SANTA MARIA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO.	67	587.722.107	117.420.000	19,978
1	8928/2022	SERVICIOS ELECTRICOS Y METALUGICOS S.A.	67	542.512.714	108.300.000	19,962
1	8930/2022	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	68	1.241.065.625	248.170.000	19,996
1	8929/2022	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A	68	1.336.532.211	267.260.000	19,996
1	8931/2022	3 HERMANOS DE VITALINO ORTEGA	68	1.241.065.625	248.170.000	19,996

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

1	8932/2022	CENTURION INGENIERIA DE DERLYS CENTURION FERNANDEZ.	69	2.386.548.909	477.308.880	19,999
1	8933/2022	OMEGA INGENIERIA S.R.L.	70	970.033.661	193.930.000	19,992
1	8934/2022	PG INGENIERIA S.R.L.	70	895.415.688	178.965.000	19,986
1	8936/2022	OPEL, DE CARLOS IRENEO SENA CÁCERES	71	828.741.228	165.480.000	19,967
1	8935/2022	PG INGENIERIA S.R.L.	71	897.802.998	179.480.000	19.991
1	8938/2022	CALDETEC INGENIERÍA SRL	72	785.787.939	157.035.000	19,984
1	8937/2022	PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL IGN. NELSON VERA	72	851.270.268	170.145.000	19,987
1	8939/2022	GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	73	1.164.176.775	232.800.000	19,997
1	8941/2022	INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	74	1.016.718.129	203.250.000	19,990
1	8940/2022	MB INGENIERIA DE MARIO BENITEZ	74	1.101.444.640	220.250.000	19.996
1	8942/2022	3H INGENIERÍA S.R.L.	75	773.270.678	154.560.000	19,987
1	8943/2022	CENTURION ING. DE DERLYS CENTURION FERNANDEZ	76	896.658.476	179.044.593	19,967
1	8944/2022	GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	76	827.684.747	165.249.825	19,965
1	8945/2022	ELEMEC INGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A.	77	643.755.921	128.700.000	19,992
1	8946/2022	CONSORCIO ALTOPARANAENSE	78	709.743.602	141.855.000	19,986
1	8947/2022	VITEX S.R.L.	78	655.147.940	130.830.000	19,969
1	8949/2022	ELEMEC INGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A	79	510.642.227	101.920.000	19,959
1	8948/2022	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	79	553.195.745	110.500.000	19,974
1	8950/2022	GRUPO ORCA S.A.	80	526.473.372	105.276.000	19,996
1	8951/2022	DAVECO S.R.L	81	593.170.942	118.400.000	19,96
1	8952/2022	CONSORCIO ELECTRO METAL SRL Y OSCAR ARSENIO MARTINEZ RIVEROS.	82	680.705.774	135.900.000	19,964
1	8954/2022	CONSORCIO ELECTRO METAL SRL Y OSCAR ARSENIO MARTINEZ RIVEROS.	83	642.029.040	128.160.000	19,961
1	8953/2022	GRUPO ORCA S.A.	83	695.531.460	139.104.000	19,999
1	8955/2022	CONSORCIO ELECTRO METAL SRL Y OSCAR ARSENIO MARTINEZ RIVEROS.	84	440.714.750	87.980.000	19,963
1	8956/2022	GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	85	460.014.848	92.000.000	19,999
1	8957/2022	ALI IMPOR EXPORT DE ABUNDIO LÓPEZ	86	1.422.448.659	284.345.000	19,989

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

1	8991/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	86	1.315.094.043	262.885.000	19,989
1	8992/2022	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	86	1.315.094.043	262.885.000	19,989
1	8958/2022	SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT	86	1.315.094.043	262.885.000	19,989
1	8959/2022	ATENAS S.R.L.	87	691.663.630	138.141.422	19,972
1	8960/2022	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	87	638.458.735	127.625.466	19,989
1	8961/2022	ALI IMPORT EXPORT DE ABUNDIO LÓPEZ	88	1.304.182.312	260.780.000	19,996
1	8962/2022	ATENAS S.R.L.	89	900.779.354	180.016.122	19,984
1	8963/2022	CALDETEC INGENIERÍA SRL	90	819.931.365	163.750.000	19,971
1	8964/2022	PLUS INGENIERIA S.A.	91	887.007.959	177.310.000	19,989
1	8966/2022	CONO S.R.L.	92	679.276.306	135.780.000	19,988
1	8965/2022	VITEX S.R.L.	92	735.882.665	147.095.000	19,988
1	8967/2022	ATENAS S.R.L.	93	906.968.438	181.249.275	19,984
1	8970/2022	DC INGENIERIA S.A.	94	968.445.791	193.640.000	19,994
1	8969/2022	DDA INGENIERIA DE DUSTIN JAVIER DICKEL AULER	94	968.445.791	193.640.000	19,994
1	8968/2022	TECNOPAR S.R.L.	94	1.042.941.621	208.445.000	19,986
1	8971/2022	ING. VENACIO SOLIS MEDINA	95	1.431.659.003	286.220.000	19,992
1	8974/2022	CONO S.R.L.	96	1.068.574.236	213.500.000	19,979
1	8973/2022	DDA INGENIERIA DE DUSTIN JAVIER DICKEL AULER	96	1.068.574.236	213.500.000	19,979
1	8972/2022	BHM INGENIRIA S.R.L.	96	1.150.772.254	229.950.000	19,982
1	8975/2022	SERVICIOS DE INGENIERIA PARAGUAYA	97	1.293.169.228	258.400.000	19,981
1	8976/2022	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	98	1.546.193.478	308.995.500	19,984
1	8977/2022	MABELEC A&G	99	621.732.955	124.320.000	19,995
1	8978/2022	SERVICIOS DE INGENIERIA PARAGUAYA	100	625.137.272	124.874.750	19,975
1	8979/2022	INPROCON S.R.L.	101	650.410.564	129.967.500	19,982

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

1	8980/2022	BHM INGENIERIA S.R.L.	102	734.152.707	146.700.000	19,982
1	8981/2022	E&R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA PEREZ	102	677.679.421	135.450.000	19,987
1	8982/2022	E&R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA PEREZ	103	841.774.553	168.300.000	19,993
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)					**21.144.310.588**	

La Unidad Administradora de los Contratos, Departamento de Distribución Regional Central, Departamento de Distribución Regional Alto Paraná, Agencia Regional Cordillera, Agencia Regional Paraguarí, Agencia Regional Presidente Hayes, Agencia Regional Boquerón, Agencia Regional Caazapá, Agencia Regional San Pedro, Agencia Regional Canindeyú, Agencia Regional Itapúa, Agencia Regional Alto Paraguay, Agencia Regional Caaguazú, Agencia Regional Guairá, Agencia Regional Concepción, Agencia Regional Amambay, Agencia Regional Alto Paraná, Agencia Regional Misiones, Agencia Regional Ñeembucú) manifiesta en su Dictamen Técnico que en atención a la necesidad de continuar con los trabajos planificados dentro del POA y como parte del operativo Plan Verano 2024, a efectos de garantizar la calidad y confiabilidad del servicio de abastecimiento de energía eléctrica a nuestros clientes, las cuales implican actividades y/o tareas tanto del área de mantenimiento tales como: las necesidades de ejecución de alivios de carga, mantenimiento integral , SIM MT, SIM MT, corte de ramas, así como los trabajos de mejoras necesarias para abastecer el aumento de las demandas y cargas instaladas por crecimiento vegetativo, con el objeto de evitar en lo posible los casos de interrupción del servicio de energía eléctrica y/o averías de transformadores por sobrecarga (reclamos de fuera de servicios por imprevistos), principalmente en esta época del año de los intensos días de calor; y considerando que los trabajos previstos en la ejecución del presente contrato según los datos extraídos del sistema SMOD, registran un avance en la mayoría de un promedio superior al 50% de ejecución del monto total máximo y otros con menor porcentaje.

La solicitud planteada trae consigo un aumento total de **₲ 21.144.310.588** (guaraníes veinte y un mil ciento cuarenta y cuatro millones trescientos diez mil quinientos ochenta y ocho), IVA Incluido. Se adjuntan las respectivas Notas de conformidad de los Contratistas.

Los contratos, individualizados en el cuadro precedente, se encuentran vigentes.

La ejecución del servicio adicional, se hará dentro del Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Servicios establecidos en el Contrato.

Que, cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoria Nº: 02/2024 elaborado por la Oficina de Auditoria Técnica, en fecha 15 de marzo de 2024, el cual menciona: *"Teniendo presente que la ampliación del monto máximo del contrato solicitada para el presente CONVENIO MODIFICATORIO y el cambio de la Unidad Administradora del Contrato,* ***corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución*** *y que se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoria* ***otorga su parecer favorable*** *para la emisión del presente Convenio Modificatorio…".*

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

Por lo tanto, ésta UOC considera que lo mencionado precedentemente, se ajusta a lo dispuesto en el **Artículo 62 - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS**, de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia a la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, artículo 9°, inc. b) *La contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato. Esta modificación será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado. Podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado modificaciones en las condiciones señaladas en el inciso anterior. En este caso, la base del cálculo será la cantidad o el monto modificado, y deberán ajustarse a lo establecido en el Art. 62 de la Ley N° 2051/03 y el Art. 95 del Decreto Nº 2992/2019.*

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir el Convenio Modificatorio Nº 1 a los respectivo Contratos, y corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para su aprobación.

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Dirección de Contrataciones Públicas

BMA/tm
DCP/DVN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 54/2024

Asunción, 2 de abril de 2024

ANEXO PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 62 Ley N° 2051/2003 y en concordancia con la Resolución DNCP Nº 4400/2022	
Licitación:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021.
Descripción:	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.
Contrato N°:	Conforme detallado en el Dictamen.
Contratista:	Conforme detallado en el Dictamen.
Fecha de suscripción de los Contratos:	25/10/2022; 01/11/22; 17/11/2022; 01/12/2022; 09/12/2022; 20/07/2025; 22/11/2025.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Distribución Regional Central Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales.
Convenio Modificatorio N°:	1 para cada contrato.
Objeto del CM:	Ampliar el monto máximo de los Ítems, conforme detallado en el cuadro anterior.
Monto Máximo original (Contrato):	Conforme detallado en el Dictamen
Monto total de la Ampliación:	Conforme detallado en el Dictamen
Porcentaje del CM:	Conforme detallado en el Dictamen
Plazo de Entrega del CM:	Conforme a las Órdenes de ejecución de Trabajos (OET) a ser remitidas.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica.
Porcentaje total de los CM:	Conforme detallado en el cuadro anterior.
Informe de Auditoría Interna:	Si, Informe Previo de Auditoria N° 02/2024,
Vigencia de los Contratos:	Hasta el 25 de octubre de 2024; 01 de noviembre de 2024; 17 de noviembre de 2024; 01 de diciembre de 2024; 09 de diciembre de 2024; 20 de julio de 2025; 22 de noviembre de 2025.
Conformidad del Proveedor:	Se cuenta con la conformidad de los Contratistas, refrendada en las Notas adjunta.

Elaborado por: Teódulo Machuca

Verificado por:.....
P/a Abog. Bibiana Migliore A.
Jefe Sección Verific. no Adjudic. y Controversias
DCP/DVN2