Aduana
Paraguay

# ADENDA N° 6 AL CONTRATO N° 05/2015

## CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRÁMITES ADUANEROS DEL AEROPUERTO GUARANÍ"

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, la Dirección Nacional de Aduanas, en adelante la CONTRATANTE, representado en este acto por la Coordinadora de Ejecución de Proyectos, **ESC. MÓNICA LAURA ZELAYA GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.684.327, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente y Colón, por una parte y por la otra la firma unipersonal **ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS**, domiciliado en De las Llanas 1314 esq. Mayor Martínez, Asunción, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 606.020, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda de Contrato N° 05/2015 suscrito para la "**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRÁMITES ADUANEROS DEL AEROPUERTO GUARANÍ**" a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que se establecen a continuación.

### CLÁUSULA I
### OBJETO

El objeto de la presente Adenda al Contrato Principal es la de establecer las condiciones generales para modificar el Contrato N° 05/2015 en sus cláusulas: **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** para el ajuste del monto del contrato y **12. Descripción de las Obras (Art. 37 inc. j, Ley N° 2051),** para la inclusión de rubros nuevos.

### CLÁUSULA II
### AJUSTE DEL MONTO DE DEL CONTRATO

Se modifica el Contrato N° 05/2015 en su cláusula **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** y se ajusta el monto total del contrato a guaraníes tres mil novecientos quince millones ochocientos cincuenta mil doscientos setenta (Gs. **3.915.850.270**).

### CLÁUSULA III

Se modifica la cláusula **12. Descripción de las Obras (Art. 37 inc. j, Ley N° 2051),** para la inclusión de rubros nuevos, según se detalla a continuación:

| Extensión de Línea en MT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| Extensión de Línea en Media Tensión Aéreo-según Proyecto y Norma Ande según plano número 124462 MT | gl | 1 | 34.080.755 | 34.080.755 |
| Bajada de Media Tensión sub-terranea | gl | 1 | 3.645.070 | 3.645.070 |
| | | | | **37.725.825** |

Esc. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

| RESUMEN | |
|---|---|
| **Monto total del Contrato** | 3.350.000.000 |
| **Adenda 1** | 297.732.620 |
| **Adenda 2** | 67.868.170 |
| **Adenda 3** | 71.930.756 |
| **Adenda 5** | 90.592.899 |
| **Adenda 6** | 37.725.825 |
| **Monto total del Contrato + Adendas 1, 2, 3, 5 y 6** | **3.915.850.270** |

## CLÁUSULA V
## AUTORIZACIÓN

La presente Adenda es suscripta como resultado de la autorización dispuesta por la Resolución DNA N° 637 de fecha 29 de noviembre de 2017.

**LAS DEMÁS CONDICIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE NO SON AFECTADAS POR LA PRESENTE ADENDA QUEDAN VIGENTES, INVARIABLES Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente Contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y aun solo efecto.

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
Esc. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos

Firmado por _____ (en nombre del Contratista)
Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil