Memorándum – D.I. N°09/2023

A. **Abg. Jorge Paiva,** Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Cristina Schiavone,** Encargada
Dirección de Infraestructura.

Fecha: 19/01/2023

Motivo: Ref. Prórrogas de plazos relativos a los contratos N° 35/2022 "Readecuación de Canchas de Césped Sintético en la SND" y Contrato N°13/2021 "Construcción de un Estadio en la Ciudad de Caaguazú".

Me dirijo a usted, en relación los contratos N°35/2022" "Readecuación de Canchas de Césped Sintético en la SND" y Contrato N°13/2021 "Construcción de un Estadio en la Ciudad de Caaguazú" adjudicados a las empresas Sport Business SRL y Consorcio Deportivo Caaguazu respectivamente.

Al respecto, se informa que ésta Dirección, en atención a las disposiciones legales vigentes, ha procedido a la concesión de las prórrogas solicitadas por las empresas arriba mencionadas las cuales has sido formalizadas mediante notas DI N°19/2023, y DI N° 04/2023 por los motivos expuestos y los plazos establecidos en dichas notas.

Los respaldos documentales a los pedidos mencionados obran en la Dirección de Infraestructura de la SND.

Se remiten las copias de los documentos a fin de realizar la comunicación pertinente.

- Copia de nota DI N°19/2023, y Nota DI N° 04/2023.

Atentamente.

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Departamento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada N°: 20
Fecha: 19/01/23 Hora: 13:50
Firma: Katherine V.
Aclaración: