MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000175

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 241 ESTANISLAO SANABRIA
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	28-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
Lluvia sin actividad	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Williams S. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obra

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

47

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-08-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
LLUVIA, SIN ACTIVIDAD	Se verifica día de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

42

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	08-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
LLUVIA, SIN ACTIVIDAD	se registra día de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Williams D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calv
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO ARQ. EFRAIN GONZALEZ F. Fiscal de Obras	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	09-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Sin actividad, afectación de trabajos por lluvia anterior.	Se verifica condiciones del tiempo y su afectación materiales humedos.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilian D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Cai
Registro Nº 2223

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000160

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	13-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Lluvia, sin actividad	Se registra lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 13/09/21	Lluvia		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Colocación de piso.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAÍN GONZÁLEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

51

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000161

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	14-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Lluvia, sin actividad	Se registra lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 14/09/21	Lluvia		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Colocacion de piso.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Wilfrido D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María
Registro N°222
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000162

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	15-03-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín Gonzalez
Afectaciones por días de lluvias	Sin actividad en la obra afectación de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
	Materiales Mojados			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Salfraso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Cals
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

53

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000168

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 804 Y COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	21-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Lluvia, sin actividad	lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	21/09/21	lluvia		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Pintura y otros.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Ca
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

54

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-03-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

55

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	06-03-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. R. ESCALADA - UNCA Trabajos Verificados:
LLUVIA SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 5.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-08-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Arq. R. ESCALADA - MCA Trabajos Verificados:
Sin actividad - Afectación por lluvia - anterior	S/ ACTIVIDAD P/ EFECTOS DE LLUVIA DE DIA ANTERIOR. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	MATERIALES MOJADOS SUELO MOJADO			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	MUCHAS HUMEDAD EN EL OBRA.-

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

57

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000161

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	19/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD !!	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000162

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	15/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: ARQ. R. ESCALADA - UNCA
SIN ACTIVIDAD POR AFECTACIÓN POR LLUVIAS!	S/ ACTIVIDAD P/ EFECTOS DE LLUVIA ANTERIOR.-

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	MATERIALES MOJADOS Y SUELO MOJADO.-		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	UNICA HUMEDAD EN SITIO DE OBRAS.-

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

59

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000168

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	21/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq. R. Escalada - UNCA
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD !!	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

60

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000175

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 246 MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LEYES DE CHÁVEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	28/09/2021.

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. R. ESCALADA / UNCA. Trabajos Verificados:
LLUVIA!! SIN ACTIVIDAD !!	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.-

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

61

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000149

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	3/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Ara Efraín González
Poca Actividad Lluvia	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilfredo D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.513

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

62

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	3/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Lluvia	Se registra lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	3/09/21		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Lluvia		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ing. Wilfrido Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL ARQ. EFRAIN GONZALEZ Fiscal de Obras	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

63

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000151

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	4/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Sin Actividad	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Williams Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

64

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	08/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Lluvia	Se registro lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	08/09/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Lluvia		
No continua los trabajos de retoque exterior Terminacion de techo.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FISCAL
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

65

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	09 | 09 | 2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain González
Afectaciones	Sin actividad en la obra a consecuencia de la lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

1INOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilfredo D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 5.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

66

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000167

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	20-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Lluvia Sin Actividad	Se registra lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 20/09/21			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	lluvia Se suspende Trabajos de pico		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

67

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000168

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	21-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Lluvia, sin actividad	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

68

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000169

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	22-03-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín Gonzalez
Lluvia, Sin Actividad	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William M. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

69

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000175

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	26-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: Ara Efrain González
Lluvia, sin actividad	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

70

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000176

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 808 Y COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	25-03-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Lluvia Sin Actividad.	Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilfredo D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

71

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-05-21

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Arq. R. ESCALADA - UNCA. Trabajos Verificados:
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilfredo D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Registro N°2223
Ingeniero S A E C A

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

72

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000154

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	07-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. R. ESCALADA - UNCA. Trabajos Verificados:
Lluvia sin actividad	S/ACTIVIDAD P/ LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Williams D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Reg. Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

73

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	06-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq. R. ESCALADA - UNCA.
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ACTIVIDAD P/ LLUVIA. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

74

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Arq. R. ESCALADA — Trabajos Verificados:
Sin actividad, día de lluvia	S/ ACTIVIDAD P/ EFECTO DE LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Mampostería mojada		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	NINGUNA ANOTACION EN SITIO DE OBRA. —

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº2223
Engineering S.A.E.C.A

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

75

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000160

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	13-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Arq. R. Escalada - UNCA - Trabajos Verificados:
Lluvia. Sin actividad	S/ actividad p/ lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Nº 2323
S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

76

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000161

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	14-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Arq. R. Escalada — VMCA Trabajos Verificados:
LLUVIA, SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilfrido D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

77

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000162

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	15-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
Sin actividad, afectación por lluvia en el día anterior, suelo y materiales humedos	S/ ACTIVIDAD P/ EFECTOS DE LLUVIA ANTERIOR.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
	Materiales mojados			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

78

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000168

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	21-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arch. R. ESCALADA — UNCA.
Lluvia sin actividad	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.-

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	William D. Alfonso, Ingeniero Civil, Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

79

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000175

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	16-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. R. ESCALADA - UNCA Trabajos Verificados:
Lluvia, sin actividad	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

80

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000177

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 703 PROF. MARÍA LUISA GÓMEZ DE FRANCO
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	30-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. R. ESCALADA — UNCA. Trabajos Verificados:
Lluvia durante el día	S/ACTIVIDAD P/ LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	?		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Allen
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.525

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

81