INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 61/2017

"REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS"

ANEXO N° 1 – "ADENDA"

CONTRATO N° 357/2017

GCA S.A.

AÑO 2018

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñemoãndivepa Tape Porã
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO Nº 357/17

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los..20...días del mes de ..Abril.....del año 2.018, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. N° 914.759**, conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y la firma **GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral** con RUC N° 80027085-1, domiciliada en la calle Aparipy N° 1444 c/Caaguazú (Asunción – Paraguay), representada por el **Ing. Germán FLORES OZUNA** , con Cédula de Identidad Nº 742.475, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 80, de fecha 23 de julio de 2007, pasada ante la Escribana Gladys Villalba de Coronel, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos convienen la ampliación del Contrato Nº 357/17, firmado el 27 de diciembre de 2017 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación Nº 086-005/17 de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 61/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 024-007/18 de fecha 17 de abril del año 2018, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de Adenda al Contrato Nº 357/17, suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 61/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS", con la firma Constructora GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral, modificando parcialmente la Cláusula N° 6 - PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, incluyendo nuevos ítems para los lotes N°1 y N°2, sin modificar el monto adjudicado, conforme al siguiente detalle:

ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
2	**Demoliciones**				
2.07	**De Pisos**				
2.07.14	Retiro de impurezas, resinas y productos quimicos en pisos	m2	1,00	86.000	86.000
6	**Aislación**				
6.11	Provisión y colocación de membrana de 4mm con terminación de aluminio en techos, sobre tejuelitas y/o tejuelones	m2	1,00	105.000	105.000
12	**Pisos**				
12.23	Pulido de pisos de granito	m2	1,00	90.000	90.000
12.24	Provisión y colocación de porcelanato para piso-pared	m2	1,00	300.000	300.000
12.25	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	m2	1,00	180.000	180.000
12.26	Piso de H°A° lacerado de 5cm.	m2	1,00	160.000	160.000
13	**Zócalos**				
13.8	De granito natural	ml	1,00	149.500	149.500
13.9	De porcelanato	ml	1,00	57.500	57.500
15	**Carpintería Metálica y de Aluminio**				
15.11	Provisión y colocación de marco metálico de chapa doblada para puertas y ventanas	ml	1,00	170.000	170.000

Ing. Germán Flores
Representante Legal
GCA S.A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Econ. LUIS ALBERTO NOGUERA
Consejero en Rep. de FEPRINPO
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO Nº 357/17

15.12	Provisión y colocación de escalera metálica de 0,90 m de ancho - sin pasamanos	ml	1,00	2.331.000	2.331.000
15.13	Tapa metálica con puerta de inspección para ductos	m2	1,00	1.128.000	1.128.000
15.14	Reparación de escalera de emergencia	ml	1,00	950.000	950.000
15.15	Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	m2	1,00	502.000	502.000
15.16	Provisión y colocación de mallas metálicas de protección contra insectos, con marcos metálicos	m2	1,00	137.500	137.500
18	**Revestidos**				
18.11	Provisión y colocación de granito natural	m2	1,00	1.320.000	1.320.000
18.12	Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	m2	1,00	129.000	129.000
18.13	Provisión y colocación de cantonera metálica	ml	1,00	45.000	45.000
18.14	Provisión y colocación de cantonera de PVC	ml	1,00	77.000	77.000
18.15	Provisión y colocación de guardacamilla de PVC	ml	1,00	110.000	110.000
22	**Cielo raso - Provisión y Montaje**				
22.6	Provisión y colocación de puerta trampa en cielorraso de junta tomada	un	1,00	213.000	213.000
23	**Mamparas - Provisión y Colocación**				
23.5	De mampara de eucatex ciega con perfilería de aluminio	m2	1,00	288.000	288.000
23.6	De mampara de eucatex vidriada con perfilería de aluminio	m2	1,00	345.000	345.000
23.7	Puerta de placa tipo eucatex con perfilería de aluminio, incluye herrajes y cerraduras	m2	1,00	617.000	617.000
24	**Mesadas**				
24.2	Provisión y colocación de recubrimiento frontal (pollerita) de granito natural en mesadas	ml	1,00	140.000	140.000
26	**Instalación eléctrica**				
26.15	Provisión y montaje de cable NYY de 4 mm2	ml	1,00	8.800	8.800
26.16	Provisión y montaje de cable NYY de 6 mm2	ml	1,00	11.300	11.300
26.17	Provisión y montaje de cable NYY de 10 mm2	ml	1,00	17.000	17.000
26.18	Provisión y montaje de cable NYY de 16 mm2	ml	1,00	24.000	24.000
26.19	Provisión e Instalación de conductores NYY de 25 mm2	ml	1,00	34.000	34.000
26.20	Provisión e Instalación de conductores NYY de 35 mm2	ml	1,00	44.500	44.500

Ing. Germán Flores
Representante Legal
GCA S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. LUIS F. LAMPERTI GALIN
Consultor Adm. de FERTINCO
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO Nº 357/17

26.21	Provisión y montaje de conductores NYY de 50 mm2	ml	1,00	60.000	60.000
26.22	Provisión y montaje de conductores NYY de 70 mm2	ml	1,00	80.500	80.500
26.23	Provisión y montaje de conductores NYY de 95 mm2	ml	1,00	109.000	109.000
26.24	Provisión y montaje de conductores NYY de 120 mm2	ml	1,00	140.000	140.000
26.25	Provisión y montaje de conductores NYY de 4x25 mm2	ml	1,00	144.500	144.500
26.26	Provisión y montaje de conductores NYY de 4x35 mm2	ml	1,00	190.500	190.500
26.27	Provisión y montaje de conductores NYY de 4x50 mm2	ml	1,00	259.500	259.500
26.28	Provisión y montaje de conductores NYY de 4x70 mm2	ml	1,00	345.000	345.000
26.29	Provisión y montaje de conductores NYY de 4x95 mm2	ml	1,00	457.000	457.000
26.30	Provisión y colocación de electrocanal de PVC 20 mm x 10 mm	ml	1,00	10.500	10.500
26.31	Provisión y colocación de electrocanal de PVC 100 mm x 50 mm	ml	1,00	82.500	82.500
26.32	Provisión y colocación de cañerías secas - electroductos	ml	1,00	6.000	6.000
26.33	Montaje de tableros eléctricos	bc	1,00	100.000	100.000
26.34	Provisión e instalación de pararrayos tipo Franklin	un	**1,00**	1.782.000	1.782.000
26.35	Conductor de cobre desnudo de 35mm2	ml	1,00	87.000	87.000
26.36	Conductor de cobre desnudo de 35mm3	ml	1,00	105.000	105.000
26.37	Jabalina de cobre de 5/8" x 2,40 m	un	1,00	147.000	147.000
26.38	Soldadura exotérmica entre conductores de cobre	un	1,00	210.000	210.000
26.39	Saldadura exotérmica entre conductores de cobre y jabalina	un	1,00	246.000	246.000
27	**Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios - Provisión y Montaje**				
27.15	Provisión y montaje de extractor eléctrico industrial de 500 mm con malla anti pájaros, en paredes	un	1,00	6.300.000	6.300.000
27.16	Provisión y colocación de artefactos led de embutir de 60x60 cm	un	1,00	375.000	375.000
27.17	Provisión y colocación de artefactos led de adosar de 60x60 cm	un	1,00	410.000	410.000
28	**Retiro de artefactos y artículos eléctricos**	un	1,00	250.000	250.000
28.9	Retiro de extractores eléctricos industriales y/o eólicos	un	1,00	250.000	250.000
29	**Provisión y montaje de Disyuntores TM**				
29.15	De disyuntores TM 150 Amp	un	1,00	1.880.500	1.880.500

Ing. Germán Flores
Representante Legal
GCAS S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. LUIS FERNANDO FRANKIN
Consultor Jurídico de FERMICO
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO Nº 357/17

29.16	De disyuntores TM 200 Amp	un	1,00	1.962.500	1.962.500
29.17	Desmontaje de llaves TM monofásicas	bc	1,00	50.000	50.000
29.18	Montaje de llaves TM monofásicas	bc	1,00	60.000	60.000
29.19	Desmontaje de llaves TM trifásicas	bc	1,00	70.000	70.000
29.20	Montaje de llaves TM trifásicas	bc	1,00	85.000	85.000
31	**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**				
31.35	Provisión y colocación de juego de mezcladora agua F/C para Lavatorio	un	1,00	815.000	815.000
31.36	Provisión y colocación de juego de mezcladora agua F/C para ducha	un	1,00	913.500	913.500
31.37	Provisión y colocación de juego de mezcladora agua F/C para bidet	un	1,00	862.500	862.500
31.38	Provisión y colocación de grifería pico móvil de pared para agua fría	un	1,00	334.500	334.500
31.39	Provisión y colocación de bacha de losa para sobreponer	un	1,00	477.500	477.500
31.40	Provisión y colocación de barras rebatibles para baños de discapacitados	un	1,00	1.045.000	1.045.000
32	**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**				
32.55	Bandeja metálica para piso de 0,40x0,40 m.	un	1,00	146.000	146.000
32.56	Bandeja metálica para piso de 0,60x0,60 m.	un	1,00	173.000	173.000
32.57	Canaleta embutida y/o limahoya con chapa N°24, desarrollo 1m.	ml	1,00	208.000	208.000
32.58	Montante para desagüe vertical externo al edificio de 150 mm.	ml	1,00	150.000	150.000
32.59	Soporte para montante de 150 mm.	un	1,00	75.000	75.000
34	**Cámara Frigorífica**				
34.01	Panel de poliuretano de 10mm de espesor	m2	1,00	746.500	746.500
34.02	Puerta de acero inoxidable calidad 304	un	1,00	6.682.500	6.682.500
34.03	Conexión eléctrica	gl	1,00	2.718.000	2.718.000
34.04	Resistencia siliconada	un	1,00	780.000	780.000
34.05	Aislación, aplicación en obra de poliuretano de 10mm	m2	1,00	793.000	793.000
34.06	Evaporador para 68000 BTU	un	1,00	8.832.000	8.832.000
34.07	Unidad condensadora de 68000 BTU	un	1,00	22.160.000	22.160.000
34.08	Válvula de expansión orificio 04	un	1,00	728.500	728.500

Ing. German Flores
Representante Legal
GCA S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. LUIS F. FLEITAS ROLON
Consejero en Rep. de PRINCO
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO Nº 357/17

34.09	Gas refrigerante R404	Kg	1,00	300.000	300.000
34.10	Control digital	un	1,00	406.000	406.000
34.11	Interruptores	un	1,00	168.000	168.000
34.12	Caño de cobre de 3/4"	ml	1,00	103.500	103.500
34.13	Caño de cobre de 3/8"	ml	1,00	55.500	55.500

Monto Total – Contrato N° 357/17: Gs. 12.052.500.000.- (Guaraníes doce mil cincuenta y dos millones quinientos mil), IVA Incluido.

SEGUNDA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO Nº 357/17, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA PROVEEDORA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman el presente Convenio, constituido por …. (…….) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Ing. Germán Flores
Representante Legal
GCA S.A.

CONTRATISTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Econ. LUIS E. FLEITAS BOGARIN
Consejero en Rep. de FEPRINCO
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alejandro Bordón
Gerente