Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley Nro. 3201/07

Rectorado

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Ruta PY 05 "Gral. Bernardino Caballero" Telef.: (0331) 241069-240883. uncadmin@gmail.com. uncrectorado@gmail.com – www.unc.edu.py

Concepción, 22 de noviembre del 2022

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/2022 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA, RECTORADO Y EX CAPILLA DE LA U.N.C." – ID 417.568***; C.C.: CD-28005-22-219330, procedimiento realizado conforme a los Art. 63 de la Ley 2051/03, y del Art. 96 del Decreto Nº 2992/2019, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 448/2022 de fecha 22 de noviembre del 2022, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI - RUC 3965457-5, por un valor de Gs. 13.821.158.- (Guaraníes trece millones, ochocientos veintiún mil, ciento cincuenta y ocho), equivalente al 19,34% (diecinueve coma treinta y cuatro por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 29/2022 de fecha 14 de octubre del 2022.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***417.568***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2022	1	1	0	1	242	30	001	1	**13.821.158**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Ampliación 19,34 %		
				Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
BIBLIOTECA CENTRAL						
1	72141510-001	Demolición de muro de 0,15 m.	m^2	0,80	9.295	7.436
2	72141510-001	Demolición de piso cerámico	m^2	1,20	8.450	10.140
4	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m. ladrillo común	m^2	0,76	92.950	70.642
5	72131601-008	Revoque de muro	m^2	1,52	29.575	44.954
6	72102602-9997	Revestimiento de azulejo	m^2	1,52	109.850	166.972
INSTALACIÓN SANITARIA DE BAÑOS						
11	72131601-009	Reposición de piso cerámico	m^2	0,80	92.950	74.360
12	72131601-012	Pintura de muro al látex interior	m^2	62,40	15.210	949.104
13	72131601-012	Pintura de muro al látex exterior	m^2	29,20	16.900	493.480
REPARACIÓN DE UN AULA						
14	72141510-001	Demolición de piso baldosa de canto rodado	m^2	2,00	9.295	18.590

Ing. David Arturo Cuenca Barto
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector
Universidad Nacional

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

jaam

15	72131601-009	Piso baldosa de canto rodado	m^2	2,00	92.950	185.900
16	72131601-009	Pulido de piso granito	m^2	17,00	15.210	258.570
17	72131601-012	Pintura de muro al látex	m^2	26,00	15.210	395.460
18	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	m^2	3,00	20.280	60.840
19	72102602-004	Vidrio templado	m^2	0,52	549.250	285.610
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN AULA						
20	72102201-9998	Cambio de artefactos fluorescentes 1 x 4	unidad	2,00	60.840	121.680
EDIFICIO RECTORADO						
22	72131601-012	Pintura de muro al látex interior (Planta Baja)	m^2	180	15.210	2.737.800
23	72131601-012	Pintura de muro al látex interior (Planta Alta)	m^2	180	15.210	2.737.800
24	72131601-012	Pintura de muro al látex exterior (Planta Baja y Alta)	m^2	160	16.900	2.704.000
EDIFICIO EX CAPILLA						
25	72131601-012	Pintura de muro al látex interior	m^2	42	15.210	638.820
26	72131601-012	Pintura de muro al látex exterior	m^2	110	16.900	1.859.000
TOTAL						**13.821.158**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en Declaración Jurada. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 5 **%** del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será hasta el 31 de diciembre del 2022.

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal de AGFI CONSTRUCCIONES
Contratista

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Secretaría General
Concepción - Paraguay

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Universidad Nacional de Concepción
RECTORADO
Concepción - Paraguay

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – UNC
Contratante