UOC N° 201 2023.

Asunción, 02 de agosto de 2023.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 312381/2023 – PRORROGA - LLAMADO MOPC N° 107/2021 - "RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.". ID N° 403767.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 6268/2023****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Aspectos Observados

1. Teniendo en cuenta que se prorroga el plazo de ejecución hasta el 13/08/2023, la publicación del presente expediente se encuentra supeditada a la publicación de la prorroga anterior la cual establece como fecha de entrega final el 28/07/2023.

Con relación al punto observado se informa que todas las prórrogas remitidas se encuentran publicadas según Sistema SICP, se adjunta reporte.

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Aceval
Proveedor General
MOPC

Abg. ETHEL DIAZ DE MARTÍNEZ
Directora
Unidad Operativa de Contratación

DAVID ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.



de Información de las C X

https://www.contrataciones.gov.py/sicp/ampliacion/agregarVerAmpliacion.seam?proveedorAdjIdParam=0zMj675Q6Cc%3D&proveedorRazonSocialParam=pyJHBK...

A través de esta sección usted podrá agregar o editar ampliaciones y/o reajustes

Agregar Ampliación o Reajuste

Lista

Id	CC/RL/01	Tipo	Descripción	RUC	Razón Social	CC	Expediente	Estado	Estado Interno	Estado Llamado	Fecha Ingreso	Monto	Acción
403767	LP-12013-22-211516	Ampliación de Monto	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	AC-12013-23-44923	301823	Publicado	Publicado	Adjudicado	25/07/2023	238.934.834	
403767	LP-12013-22-211516	Prórrogas	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	No generado	312361	Retenido	Retenido	Adjudicado	25/07/2023		
403767	LP-12013-22-211516	Prórrogas	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	No generado	307600	Publicado	Publicado	Adjudicado	23/05/2023		
403767	LP-12013-22-211516	Prórrogas	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	No generado	318692	Publicado	Publicado	Adjudicado	25/10/2022		
403767	LP-12013-22-211516	Prórrogas	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	No generado	302860	Publicado	Publicado	Adjudicado	22/03/2023		
403767	LP-12013-22-211516	Prórrogas	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	No generado	302862	Publicado	Publicado	Adjudicado	22/03/2023		
403767	LP-12013-22-211516	Prórrogas	LLAMADO MOPC Nº 107/2021 LPN /SBE. PARA LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ	80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	No generado	303846	Publicado	Publicado	Adjudicado	20/04/2023		

ES

DAVID ROMERO
U.O.C.- M.O.P.C.