12 (doce)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N° 0000058

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 31-07-2024

ASUNTO:

REFERENCIA:

Esta Contratista comunica a la fiscalización sobre los días de lluvia con consecuencias y días de receso.

JULIO

06 - 18mm
07 - 30mm
08 - EH
09 - EH
10 - EH
11 - 18mm
12 - 15mm
13 - 25mm
14 - 10mm
15 - 15mm
16 - 15mm
17 - EH
18 - 14mm
19 - EH
20 - EH
21 - EH
22 - EH
26 - 15mm
29 - 30mm
30 - EH
31 - EH

DIAS DE Receso

ANEXO:

06-07
07-07
08-07
09-07

FISCALIZACION
FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

11 (once)

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 31-08-2024
ASUNTO: Resumen de Lluvia
REFERENCIA:

Días De Lluvia y Acceso de Humedad

04-08 – 15mm
05-08 – EH
07-08 – 18mm
08-08 – 10mm
09-08 – 17mm
10-08 – EH
11-08 – 18mm
12-08 – 20mm
13-08 – EH
14-08 – EH
15-08 – EH
16-08 – EH
23-08 – 115mm
24-08 – EH
25-08 – EH
26-08 – EH

Días de Receso

05-08
06-08
07-08
08-08

ANEXO:

FISCALIZACIÓN
FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

10 (diez)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSULTORES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 0000068

PARA: Fiscalización

FECHA: 30-09-2024

DE: Contratista

ASUNTO: Dias De Lluvia y Receso Mes Septiembre

REFERENCIA:

Dias de Lluvia y Receso

14-09 – 22mm
15-09 – 12mm
16-09 – 10mm.
17-09 – EH
18-09 – EH
20-09 – 14mm
26-09 – 16mm
19-09 – EH

Dias de Receso

07-09
08-09
09-09
10-09

ANEXO:

FISCALIZACIÓN
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

9 (nueve)

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ACARAY S A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACION
2G CONSULTORES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 10
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000074

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 31-10-2024
ASUNTO: Dias de lluvia y Receso en el Mes Octubre
REFERENCIA:

Dias de lluvia
05-10- 20mm
06-10 - EH
07-10 - EH
19-10 - 18mm
20-10 - EH
21-10 - EH
24-10 - 17mm
25-10 - EH
26-10 - EH

Dias de Receso

10-10
11-10
12-10
13-10

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

Escaneado con CamScanner

8 (ocho)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000076

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 30-11-2024

ASUNTO: Días de lluvia y Receso de la Contratista

REFERENCIA:

Días de lluvia y Exceso de Humedad

01-11 ⇒ 18mm
02-11 ⇒ 25mm
03-11 ⇒ 15mm
04-11 ⇒ T.H.
05-11 ⇒ T.H.
06-11 ⇒ T.H.
18-11 ⇒ 20mm
19-11 ⇒ T.H
20-11 ⇒ 13mm
21-11 ⇒ 15mm
22-11 ⇒ 65mm
23-11 ⇒ T.H
28-11 ⇒ 15mm
29-11 ⇒ T.H.
30-11 ⇒ 17mm.

Días de Receso

01-11
02-11
03-11
04-11

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner