Gobernación II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.792

ADENDA DE CONTRATO Nº 01/2010

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. José Gregorio Ledesma Narváez, con Cédula de Identidad N° 612.660, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **MD CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la ciudad de Guayaibi, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIMAS MENDEZ PEREIRA**, Cédula de Identidad 791.180, denominada en adelante el CONTRATADO, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA DE CONTRATO DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 14/10", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes convienen ampliar el contrato para Construcciones Varias en diferentes Distritos del Departamento – Lote Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 – LPN Nº 14/10 de la Gobernación de San Pedro, por lo cual se adjunta una planilla donde constan los datos específicos de la ampliación respectiva.

CLAUSULA SEGUNDA: En lo referente al Programa de los Servicios conforme al Pliego de Bases y condiciones (Plazo y lugar de entrega de los servicios, condiciones de pago y modalidad de contrato), se aplica íntegramente a la presente adenda contractual, como así mismo todas las demás condiciones establecidas en el contrato.

CALUSULA TERCERA: La vigencia de la ampliación del contrato es a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.

CLAUSULA CUARTA: La descripción de los bienes se detalla en el siguiente cuadro: **LOTE Nº 1,2,3,5,6,7,8,9.-**

	LOTE 1 Construcción de Aula Esc. Bas. Nº 2725 Santa Teresa - Guayaibi				
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
1	Mamposteria nivelación 0,30	M2	2	60.000	120.000
2	Mamposteria nivelación 0,45	M2	1,5	90.000	135.000
3	Relleno y apisonado interior	M3	1	49.800	49.800
4	Contrapiso cascotes	M2	3.9	18.000	70.200
	LOTE 2 terminación Centro Cívico San Vicente Gral. Resquin				
5	Pilares y zapatas HºAº	M3	2	1.100.000	2.200.000
6	Tinglado curvo	M2	15	130.000	1.950.000
7	Contrapiso cascotes	M2	50	17.000	850.000
8	Piso alisada cemento	M2	50	18.000	900.000
9	Muro nivelación 0.30	M2	8	70.000	560.000
	LOTE 3 Ampliación y Terminación Puesto de Salud Santo Domingo – Bº San Pedro				
10	Colocación artefactos	Un	1	500.000	500.000
11	Pintura en general	Un	1	1.500.000	1.500.000
12	Desagüe cloacal	Un	1	1.000.000	1.000.000
13	Instalación eléctrica	Un	1	500.000	500.000
14	Instalación agua	Un	1	1.265.000	1.265.000
	LOTE 5 Ampliación Centro Cívico Bº San Martín – San Estanislao				
15	Muro nivelación 0.30	M2	10	80.000	800.000
16	Relleno y compactación	M3	15	20.000	300.000
17	Instalación electrica	Un	1	2.500.000	2.500.000
18	Pintura en general	Un	1	1.900.000	1.900.000
19	Cabriada madera	Un	1	2.500.000	2.500.000
	LOTE 6 Ampliación local Coordinación Sur, San Estanislao				

MD CONSTRUCCION

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20	Construcción de pilares H°A°	M2	2	3.000.000	6.000.000
21	Muro nivelación 0.30	M2	3	90.000	270.000
22	Instalación eléctrica	Un	1	1.430.000	1.430.000
	LOTE 7 Ampliación y construcción de Graderías y Casetas Club 8 de Diciembre – San Estanislao				
23	Construcción de zapatas H°A°	M2	2	800.000	1.600.000
24	Construcción pilares H°A°	M3	2	550.000	1.100.000
25	Construcción vigas H°A°	M3	2	1.000.000	2.000.000
26	Losas y gradas H°A°	M3	2	1.000.000	2.000.000
	LOTE 8 Construcción Local Liga de futbol de Capiibary				
27	Pintura en general	Un	1	2.000.000	2.000.000
28	Instalación eléctrica	Un	1	2.000.000	2.000.000
29	Pozo ciego	Un	1	500.000	500.000
30	Cámara séptica	Un	1	1.000.000	1.000.000
31	Instalación agua	Un	1	2.800.000	2.800.000
	LOTE 9 Ampliación y Terminación Facultad de Ciencias Económicas – Sede San Pedro de Ycuamandyyú				
32	Relleno y compactación	M2	20	15.000	300.000
33	Instalación cloacal	Un	1	2.000.000	2.000.000
34	Cámara séptica	Un	1	1.500.000	1.500.000
35	Espejos	Un	5	200.000	1.000.000
36	Limpieza periodica y final de obra	Un	1	800.000	800.000
37	Instalación agua	Un	1	1.500.000	1.500.000
38	Boca luces perilla con pico y tapa	Un	10	60.000	600.000
	TOTAL GENERAL			**GS.**	**50.000.000**

(TOTAL IVA INCLUIDO GUARANIES CINCUENTA MILLONES)

CLAUSULA QUINTA: el contratado deberá cubrir todos los gastos de entrega de los bienes según los datos especificados en el cuadro descriptivo de los bienes a ser adquiridos, en el lugar especificado en el contrato subscripto con la empresa anteriormente.

En prueba de conformidad se subscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 24 días del mes de noviembre de 2010.-

Dimas Méndez Pereira
CONTRATADO

MD CONSTRUCCION

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento * Gobernador *

José Gregorio Ledesma Narváez
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com