ADENDA N° 001/2015
CONTRATO Nº 59/2014 "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DE LA SND"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 800383832-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART,** denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **SEÑOR LUIS VIDAL VELAZQUEZ** con Cédula de Identidad Nº 1.138.336, **representante legal de la empresa SPORT BUSINESS SRL** con RUC.80046108-8, domiciliado en Avda. Mcal López 5180 c/ RC 3 Coronel Mongelos de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 001/2015 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 59/2014 "REMODELACION Y ADECUACION DE CANCHAS DE LA SND"** (Ref. LCO Nº 20/2014, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº59/14 "REMODELACION Y ADECUACION DE CANCHAS DE LA SND",** según el siguiente detalle:

Rubros modificados y nuevos	Contrato original en G.	Convenio Modif. en G.	Rubros según Convenio en G.
Portón de acceso corredizo de 2 hojas (2,00x2,10) *	1.274.000	602.808	1.876.808
Rampa de Hormigón frente a portón de acceso corredizo. Ancho 3 m. **		1.150.000	1.150.000
Gradas de acceso entre estacionamiento y sector de canchas. Ancho 1,2 m. **		1.550.000	1.550.000
Rampa de Hormigón. Acceso entre estacionamiento y sector de canchas. Ancho 3 m. **		1.950.000	1.950.000
Par de redes para arcos de fútbol **		600.000	600.000
	1.274.000	**5.852.808**	**7.126.808**

(Planilla de Rubros y sus precios de Oferta; Planilla de Rubros Compensados, Modificados y Ampliatorios con sus precios de oferta presentada para el efecto).
Los cuales constituyen variaciones de costos del CONTRATO NRO. 59/2014 cuya ampliación de monto contractual asciende a la suma de GUARANIES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO (Gs.5.852.808), conforme a la planilla que antecede y que forma parte de la presente adenda.-

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

1.1.: Para los fines de esta **ADENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **COMPENSACION DE TRABAJOS (RUBROS) y AMPLIACION DE MONTO** las variaciones de rubros dentro de la ejecución de las obras.-

1.2. Corrimiento de Cronograma (plazo de ejecución) por días de lluvia 36 (treinta y seis) días. Obras complementarias 15 (quince) días calendario, aplicable según las previsiones del art. 62 de la Ley 2051/03, conforme a las justificaciones contenidas en los informes en anexo, quedando establecido el plazo de ejecución de la obra hasta el 01 de Octubre de 2015.-
La vigencia contractual será hasta la recepción definitiva de la obra.

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°59/14 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los quince días del mes de Setiembre del año dos mil QUINCE.-

LUIS VIDAL VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SPORT BUSINESS SRL
CONTRATISTA

VICTOR MANUEL PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA