DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: **05 / 10 / 21**

CONTRATO: N° 7.170/2018 – Licitación Pública Internacional N° 1278/2017

"Proyecto de construcción e interconexión de la SE Buey Rodeo" – Líneas de Transmisión – Lote 1.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Concret Mix S.A

CERTIFICADO N°s: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjunta la planilla.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 490.203.515 Gs. (Son guaraníes: Cuatrocientos noventa millones doscientos tres mil quinientos quince) IVA incluido.

Observación: Concret Mix S.A. afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
Por Concret Mix S.A.
Firma con aclaración

Sr./a.....
Por ANDE/UAC
Firma con aclaración

VERIFICACION TECNICA

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: **05 / 10 / 21**

CONTRATO: N° 7.170/2018 – Licitación Pública Internacional N° 1278/2017

"Proyecto de construcción e interconexión de la SE Buey Rodeo" – Líneas de Transmisión – Lote 1.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Concret Mix S.A

CERTIFICADO N°s: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjunta la planilla.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 490.203.515 Gs. (Son guaraníes: Cuatrocientos noventa millones doscientos tres mil quinientos quince) IVA incluido.

Observación: Concret Mix S.A. afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
Por Concret Mix S.A.
Firma con aclaración

Sr./a.....
Por ANDE/UAC
Firma con aclaración

VERIFICACION TECNICA

Resumen de reajustes de precios

TOTALES - Lote 1	
Ítem	Monto Modificación (Gs)
Certificado 15	8.016.867
Certificado 16	9.585.759
Certificado 17	2.363.596
Certificado 18	53.303.904
Certificado 19	160.279.668
Certificado 20	88.711.153
Certificado 21	79.083.719
Certificado 22	51.206.041
Certificado 23	37.652.808
TOTAL	**490.203.515**
Obs. Guaraníes cuatrocientos noventa millones doscientos tres mil quinientos quince	

Lic. Rubén D. [illegible]
Representante Legal
Contratista

VERIFICACION TECNICA