COD. 3692025

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE 1. TRAMO: YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

Certificado de Trabajo Nº: 14 - Febrero/2025

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			0	0	0	29
	Mar	B	B	32	10	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	40	23.5	H	H	30	20	H	H	H	B	B	B	B	B	B	7	8	15	16
	Abr	B	B	112	40	H	H	100	H	110	56	H	10	H	23	58	20	16	H	H	H	H	73	5	28	5	5	H	H	H	H		15	13	28	2
	May	10	H	75	10	H	H	H	B	B	B	B	16	20	15	H	17	H	H	H	H	B	B	23	6	5	H	H	H	B	B	B	10	12	22	9
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	15	32	15	10	5	5	H	H	10	H	H	B	B	B		8	4	12	18
	Jul	B	B	B	B	B	15	13	5	H	H	H	B	10	H	10	10	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	H	7	10	17	14
	Ago	B	B	B	B	B	13	7	17	10	3	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	18	8	H	H	H	B	B	B	B	8	6	14	17
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	5	H	H	H	B	B	B	40	38	10	H	H	H	40	20	H	H	H		7	9	16	14
	Oct	B	18	H	H	H	10	H	H	8	18	H	H	H	16	5	H	H	20	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8	13	21	10
	Nov	B	10	H	H	B	23	35	H	H	H	B	B	B	B	B	B	48	210	15	H	10	5	H	H	H	B	B	80	H	10		10	10	20	10
	Dic	H	22	H	H	B	B	12	65	18	H	H	H	B																			4	6	10	3

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. René Peralbo
Director de Vialidad

ING. ELIODORO GALEANO NUÑEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

16 (dieciseis)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
025	Ene	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	S	H	5	5	H	H	B	B	26	H	H	20	H	H	B	6	7	13	18
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	10	20	H	H	H	B	B	12	15	H				5	4	9	19
	Mar	B	B	B	B	B	10	H	H	20	22	H	7	H	H	H	B	B	B	B	30	H	H	B	B	50	H	12	H	H	B	40	8	12	20	11
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ELIODORO GALEANO NUÑEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

15 (Quince)

5 (Cinco)