ADENDA N° 01/2017 DEL CONTRATO Nº 27/2017
"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - FONACIDE"
MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2017
ID Nº 332990

Entre la Municipalidad de Yasy Cañy, domiciliada en Ruta X Las Residentas KM 226, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Blásido Villalba Torres, con Cédula de Identidad N° 5131836, Intendente Municipal, asistido por el Sr. Rufino Torres Brítez, Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma BANFER Ingeniería Sociedad Anónima, con RUC Nº 80032774-8 domiciliada en la calle Marcelina Insfrán Nº 144 c/ Tte. Benítez, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Anderson Roberto Barrios Fedechen, con Cédula de Identidad N° 1378877, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar la presente "ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - FONACIDE", la cual quedará redactada de la siguiente forma:

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
		Colegio Nacional Cristo Rey				
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.064.792**	**3.064.792**
1.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	1,38	5.955	8.218
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	1,38	4.764	6.574
1.3		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
1.4		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
2	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado - Estructura de Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**222.535**	**222.535**
2.1		Losa de H° A°, sobre puerta en acceso de 1,50x0,70x0,10m	Metros cúbicos	0,105	2.119.377	222.535
3	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas - Muros de Nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**172992**	**172.992**
3.1		De 0,30 cm.	Metros	0,3635	148.174	53.861

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

			cuadrados			
3.2		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,402	296.347	119.131
4	**72131601-010**	**Aberturas Metálicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**107.190**	**107.190**
4.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	0,36	297.750	107.190
5	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**216.762**	**216.762**
5.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	18,2	11.910	216.762
6	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.432**	**80.432**
6.1		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,58	16.233	58.114
6.2		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	0,36	32.336	11.641
6.3		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	0,44	24.267	10.677
7	**72131601-001**	**Vidrios dobles**	**Metros cuadrados**	**0,36**	**131.010**	**47.164**
8	**72131601-001**	**Desagüe fluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**154.830**	**154.830**
8.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	2,6	59.550	154.830
9	**72131601-9984**	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**571.680**	**571.680**
Escuela Básica Nº 1.577 Adriano Martínez						
10	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.930.000**	**3.930.000**
10.1		Destronque de Árbol Lapacho existente	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
10.2		Destronque de Árbol Petereby existente	Metros cuadrados	1	350.000	350.000
10.3		Remoción de varias plantas de Banana	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
10.4		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
10.5		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
11	**72131601-001**	**Muro de Nivelación h: 0,50**	**Unidad Medida Global**	**1**	**536.163**	**536.163**

RUFINO TORRES
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson A. Barrios F.
Representante Legal

11.1		De 0,45	Metros cuadrados	1,284	211.701	271.824
11.2		De 0,30.	Metros cuadrados	1,78398	148.174	264.339
12	**72131601-001**	**Relleno y Compactación**	**Metros cuadrados**	**0,76715**	**119.100**	**91.368**
13	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica de Muros**	**Unidad Medida Global**	**1**	**28.350**	**28.350**
13.1		De 0,45- Horizontal.	Metros cuadrados	0,81	35.000	28.350
14	**72131601-001**	**Muros de Elevación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.562.474**	**3.562.474**
14.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,64982	142.656	805.981
14.2		De 0,15 para Revocar.	Metros cuadrados	24,63596	88.022	2.168.506
14.3		De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ Cantero- Parapeto.	Metros cuadrados	6,68	88.022	587.987
15	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**	**43.465**	**43.465**
15.1		De 0,30 x 0,45 para revocar.	Metro lineal	0,6	72.441	43.465
16	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	**638.047**	**638.047**
16.1		Interiores- exteriores a 1 capa	Metros cuadrados	23,16548	27.543	638.047
17	**72131601-009**	**Colocación de pisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**330.151**	**330.151**
17.1		Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	Metros cuadrados	4,3775	75.420	330.151
18	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas - Alfeizar de Ventana.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**212.994**	**212.994**
18.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero.	Metro lineal	1,5	32.157	48.236
18.2		Mocheta de revoque.	Metro lineal	4,4	37.445	164.758
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**664.475**	**664.475**
19.1		De paredes revocadas interiores a la cal.- Blanco o Color.	Metros cuadrados	8,73584	7.703	67.292
19.2		De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	4,885	24.267	118.544
19.3		De mampostería visto común.	Metros cuadrados	33,49	14.292	478.639
20	**72131601-9984**	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.286.720**	**2.286.720**

RUFINO TORRES
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson A. Barrios F.
Representante Legal

21	**72131601-9984**	**Construcción de gradas en acceso**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.200.000**	**1.200.000**
Esc. Bas. Ntra Sra De Lourdes Obra 1						
22	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.400.000**	**3.400.000**
22.1		Destronque de Árbol Eucalipto existente	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
22.2		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
22.3		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
23	**72131601-001**	**Muros de nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**672.236**	**672.236**
23.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	4,5368	148.174	672.236
24	**72131601-001**	**Relleno y Apisonado de interiores.**	**Metros cúbicos**	**1,504**	**119.100**	**179.126**
25	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**147.549**	**147.549**
25.1		De paredes.	Metros cuadrados	9,37	15.747	147.549
26	**72131601-001**	**Muro de Elevación:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.012.746**	**1.012.746**
26.1		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	2,985	88.022	262.746
26.2		Construcción de gradas por desnivel del terreno	Unidad Medida Global	3	250.000	750.000
27	**72131601-009**	**Contrapiso de Hº de cascotes.**	**Metros cuadrados**	**8,8**	**31.371**	**276.065**
28	**72131601-010**	**Aberturas Metálicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**41.685**	**41.685**
28.1		Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	0,14	297.750	41.685
29	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.213.218**	**1.213.218**
29.1		De revoque 1:3 (cemento-arena).	Metro lineal	32,4	37.445	1.213.218
30	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**455.937**	**455.937**
30.1		De aberturas de Madera con barniz sintético.	Metros cuadrados	16,605	24.267	402.954

RUFINO PORRES
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENTE

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson A. Barrios F.
Representante Legal

30.2		De aberturas Metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	0,14	32.336	4.527
30.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	2,985	16.233	48.456
31	**72131601-001**	**Vidrios dobles.**	**Metros cuadrados**	**0,14**	**131.010**	**18.341**
32	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**166.740**	**166.740**
32.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	2,8	59.550	166.740
Esc. Bas. Ntra Sra De Lourdes Obra 2						
33	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.650.000**	**3.650.000**
33.1		Corte y Destronque de Árbol pequeño existente	Unidad Medida Global	3	200.000	600.000
33.2		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
33.3		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
34	**72131601-003**	**Excavación y carga de cimiento de PBC.**	**Metros cúbicos**	**4,96976**	**370.196**	**1.839.785**
35	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.756.135**	**2.756.135**
35.1		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,14035	2.416.920	2.756.135
36	**72131601-001**	**Relleno y apisonado de interiores**	**Metros cúbicos**	**19,70344**	**59.550**	**1.173.340**
37	**72131601-001**	**Muros de elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**526.401**	**526.401**
37.1		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,69	142.656	526.401
38	**72131601-007**	**Construcción de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**369.954**	**369.954**
38.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	1,835	201.610	369.954
39	**72131601-009**	**Contrapiso de H° de cascotes**	**Metros cuadrados**	**12,4425**	**31.371**	**390.334**
40	**72131601-009**	**Zócalo calcáreo**	**Metro lineal**	**3,725**	**25.434**	**94.742**
41	**72131601-009**	**Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15**	**Metros cuadrados**	**3,95**	**66.934**	**264.389**
42	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**Unidad Medida**	**1**	**6.788.700**	**6.788.700**

ROFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

EMPERINGENIERIA S.A.
Ing. Anderson E. Barrios F.
Representante Legal

			Global			
42.1		Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	5	1.357.740	6.788.700
43	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**216.490**	**216.490**
43.1		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	6,695	32.336	216.490
44	**72131601-9984**	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**2**	**571.680**	**1.143.360**
45	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.811.200**	**3.811.200**
45.1		Cámara Séptica para baño y cocina de 0,75 x 1,50	Unidad	1	1.429.200	1.429.200
45.2		Pozo Absorvente para baño y cocina de ø= 2.00 x 2,50	Unidad	1	2.382.000	2.382.000
46	**72131601-001**	**Replanteo y Marcación de pista**	**Metros cuadrados**	**800**	**4.764**	**3.811.200**
47	**72131601-001**	**Compactación mecánica base para pista**	**Metros cuadrados**	**800**	**8.500**	**6.800.000**
48	**72131601-001**	**Varillas de ø 6mm cada 20 cm en ambas direcciones**	**Unidad**	**667**	**22.907**	**15.278.969**
49	**72131601-001**	**Polvo Endurecedor sobre la superficie del piso**	**Kilogramos**	**2000**	**6.950**	**13.900.000**
50	**72131601-001**	**Juntas de Dilatación con aplicación tipo pasta.**	**Metro lineal**	**300**	**11.200**	**3.360.000**
51	**72131601-001**	**Terminación del piso con alisadora mecánica**	**Metros cuadrados**	**800**	**13.000**	**10.400.000**
52	**72131601-001**	**Pintura especial para cancha deportiva**	**Metros cuadrados**	**800**	**15.240**	**12.192.000**
		Esc. Bas. Ntra Sra De Lourdes Obra 3				
53	**72131601-001**	**Recuperación de Maderamen.**	**Metros cuadrados**	**110**	**35.730**	**3.930.300**
54	**72131601-007**	**Maderamen completo nuevo Tirantes de Ybyrapyta o Curupay de 2"x6", cepillado 3 caras, incluye mano de obra**	**Metros cuadrados**	**220**	**148.534**	**32.677.480**
55	**72131601-008**	**Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.**	**Metros cuadrados**	**29,508**	**27.543**	**812.739**
56	**72131601-001**	**Carpeta para base de piso**	**Metros cuadrados**	**2,89662**	**24.773**	**71.758**
57	**72131601-009**	**Piso Baldosa Calcárea**	**Metros cuadrados**	**2,89662**	**75.420**	**218.463**
58	**72131601-009**	**Zócalo Calcáreo**	**Metro lineal**	**58,716**	**25.434**	**1.493.383**
59	**72131601-012**	**Pintura de techo (maderamen) al barniz.**	**Metros cuadrados**	**220**	**15.936**	**3.505.920**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

EMPRESA INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson F. Barrios F.
Representante Legal

		Esc. Bas. Santa Lucía				
60	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.050.000**	**3.050.000**
60.1		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
60.2		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
61	**72131601-004**	**Estructura de Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**222.535**	**222.535**
61.1		Losa de H° A°, sobre puerta en acceso de 1,50x0,70x0,10m	Metros cúbicos	0,105	2.119.377	222.535
62	**72131601-001**	**Muros de Nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**124.466**	**124.466**
62.1		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,42	296.347	124.466
63	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**107.190**	**107.190**
63.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	0,36	297.750	107.190
64	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**216.762**	**216.762**
64.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	18,2	11.910	216.762
65	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.432**	**80.432**
65.1		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,58	16.233	58.114
65.2		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	0,36	32.336	11.641
65.3		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	0,44	24.267	10.677
66	**72131601-001**	**Vidrios Dobles**	**Metros cuadrados**	**0,36**	**131.010**	**47.164**
67	**72131601-001**	**Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.**	**Metro lineal**	**2,6**	**59.550**	**154.830**
68	**72131601-9984**	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.715.040**	**1.715.040**
		Esc. Bas. Nº 6540 Yvaviju				
69	**72131601-001**	**Vallado. Tejido Metálico.**	**Metro lineal**	**6**	**61.932**	**371.592**
		Esc. Bas. Takuamiri				

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFERINGENIERIA
Ing. Anderson R. Parrilla
Representante Legal

70	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.930.000**	**3.930.000**
70.1		Destronque de Raíz grande existente	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
70.2		Destronque de Raíz grande existente	Metros cuadrados	1	350.000	350.000
70.3		Remoción y destronque de 1 árbol pequeño	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
70.4		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
70.5		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
71	**72131601-004**	**Estructura de Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**222.535**	**222.535**
71.1		Losa de H°A°, sobre puerta en acceso de 1,50x0,70x0,10m	Metros cúbicos	0,105	2.119.377	222.535
72	**72131601-001**	**Muros de Nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.249.777**	**1.249.777**
72.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	1,28	211.701	270.977
72.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	5,41775	148.174	802.770
72.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,594	296.347	176.030
73	**72131601-001**	**Relleno y Apisado de interiores**	**Metros cúbicos**	**8,6985**	**119.100**	**1.035.991**
74	**72131601-010**	**Aberturas Metálicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**107.190**	**107.190**
74.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	0,36	297.750	107.190
75	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**216.762**	**216.762**
75.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	18,2	11.910	216.762
76	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.432**	**80.432**
76.1		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,58	16.233	58.114
76.2		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	0,36	32.336	11.641
76.3		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	0,44	24.267	10.677

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

77	**72131601-001**	**Vidrios Dobles**	**Metros cuadrados**	**0,36**	**131.010**	**47.164**
78	**72131601-001**	**Desagüe Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**154.830**	**154.830**
78.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	2,6	59.550	154.830
79	**72131601-9984**	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.715.040**	**1.715.040**
		Esc. Bas. 13 de junio				
80	**72131601-004**	**Poste de Hº Prefabricado**	**Unidad**	**126**	**42.876**	**5.402.376**
81	**72131601-001**	**Vallado. Tejido Metálico**	**Metro lineal**	**96**	**61.932**	**5.945.472**
		Col. Nac. Mª Auxiliadora				
82	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.750.000**	**3.750.000**
82.1		Destronque de Árbol grande existente	Unidad Medida Global	2	350.000	700.000
82.2		Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
82.3		Letrero de Obras de 2,00mx1,50m y altura 1,20 m	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
83	**72131601-004**	**Estructura de Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**222.535**	**222.535**
83.1		Losa de H°A°, sobre puerta en acceso de 1,50x0,70x0,10m	Metros cúbicos	0,105	2.119.377	222.535
84	**72131601-010**	**Aberturas Metálicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**107.190**	**107.190**
84.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,36	297.750	107.190
85	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**216.762**	**216.762**
85.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	18,2	11.910	216.762
86	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.432**	**80.432**
86.1		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,58	16.233	58.114
86.2		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	0,36	32.336	11.641
86.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	0,44	24.267	10.677

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

87	**72131601-001**	**Vidrios Dobles**	**Metros cuadrados**	**0,36**	**131.010**	**47.164**
88	**72131601-001**	**Desagüe Pluvial.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**154.830**	**154.830**
88.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	2,6	59.550	154.830
89	**72131601-9984**	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**571.680**	**571.680**
TOTAL GUARANIES OBRAS ADICIONALES						**187.562.075**

Son Guaranies: Ciento ochenta y siete millones quinientos sesenta y dos mil setenta y cinco.-

Las formas y condiciones de pago serán las siguientes:

Moneda: Guaraní

Condiciones de pago: Contra certificado

Plazo de pago: 10 (diez) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

a) Nota de solicitud de pago del Contratista.
b) La Factura Legal a nombre de la Municipalidad de Yasy Cañy.
c) Certificado de Obras por el avance ejecutado aprobado por el fiscal de obras.
d) Ultima Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de las obras adicionales es de 20 (veinte) días contados a partir de la firma de la presente adenda.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 05 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Yasy Cañy, República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de noviembre de 2017.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.

Rufino Torres Brítez
Secretario General
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Blásido Villalba Torres
Intendente Municipal
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

Ing. Anderson Roberto Barrios Fedechen
Contratista
BANFER Ingeniería SA
BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal