ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRA Nº 2/2024 "CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRÁNEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑÍA ARAZAPÉ SEGUNDA ETAPA – PLURIANUAL" - ID N° 435.636

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 2/2024 "CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRÁNEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑÍA ARAZAPÉ SEGUNDA ETAPA – PLURIANUAL" - ID N° 435.636, SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y LA EMPRESA GRUPO RÍO PARANÁ S.A. CON RUC Nº 80095737-7, REPRESENTANTE LEGAL LIC. VÍCTOR HUGO VILLALBA FLORES CON CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 4.094.687, PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO, POR LA SUMA DE Gs. 41.754.020 (GUARANÍES, CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE) POR 24 (VEINTICUATRO) DÍAS CORRIDOS.

Entre la Municipalidad de San Miguel, domiciliada en Ruta Nº 1 Mcal. Francisco Solano López esq/ Juan Gonzalez, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Elvina Hilaria Gonzalez de Diaz, con Cédula de Identidad N° 874.995, Intendente Municipal, la Abg. Sofia Antonia Díaz de López con Cédula de Identidad N° 4.496.695., Secretaria Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Grupo Rio Paraná S.A. RUC Nº 80095737-7, domiciliada en Calle Cornelio Espínola C/ Gral. Bernardino Caballero 391 Barrio Lima, Ayolas, Misiones, República del Paraguay, representada en este acto por el Lic. Víctor Hugo Villalba Flores, con Cédula de Identidad N° 4.094.687, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda Nº 1 al Contrato de Obra Nº 2/2024 "CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRÁNEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑÍA ARAZAPÉ SEGUNDA ETAPA – PLURIANUAL" - ID N° 435.636, ésta última suscripta entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 1 de febrero de 2024. La presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la Adenda Nº 1 al Contrato de obra Nº 2/2024 originalmente pactado - ID Nº 435636, autorizada según Resolución I.M. S.M. Nº 83/2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Demolición de pisos existentes Etapa 02 - Área Explanada	Metros cuadrados	261	7.778	2.030.058				
2	Demolición de pisos existentes Etapa 02 - Área escalera	Metros cuadrados	50	7.778	388.900				
3	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 02 - Tablero eléctrico existente	Unidad	1	193.871	193.871				
4	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 02 - Alumbrados exteriores existentes. Incluye base	Unidad	6	51.850	311.100				
5	Desmonte de cerco perimetral - Sobre línea municipal	Metro lineal	55	14.636	804.980				
6	Desmonte de pilastras - Área Patio	Unidad	2	99.167	198.334				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE							ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	OBRAS INTERIORES - Albañilerías Varias- Mesada para área cantina	Metro lineal	3	694.167	2.082.501					
8	OBRAS EXTERIORES - Pisos Exteriores nuevos etapa 02 (sobre base existente) - Área Explanada. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	261	160.792	41.966.712					
9	OBRAS EXTERIORES - Pisos Exteriores nuevos etapa 02 (sobre base existente) - Área escalera. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	50	155.833	7.791.650					
10	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Tablero eléctrico	Unidad	1	1.161.667	1.161.667					
11	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Alumbrados exteriores. Incluye base	Unidad	8	2.280.833	18.246.664					
12	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Registros eléctricos exteriores	Unidad	6	285.883	1.715.298					
13	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Extensión a alumbrado exterior cables NYY	Metro lineal	110	17.850	1.963.500					
14	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Extensión cable verde amarelo	Metro lineal	440	5.753	2.531.320					
15	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Fotocélulas. Incluye base	Metro lineal	3	68.708	206.124					
16	OBRAS EXTERIORES - Agua corriente exterior - Canillas de patio - Provisión y colocación Caño Fusión	Metro lineal	30	34.086	1.022.580					
17	OBRAS EXTERIORES - Agua corriente exterior - Canillas de patio - Provisión y colocación de llave de paso	Unidad	2	99.713	199.426					
18	OBRAS EXTERIORES - Agua corriente exterior - Canillas de patio - Provisión y colocación de canilla de patio	Unidad	2	86.431	172.862					
19	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Registros con rejillas	Unidad	3	337.167	1.011.501					
20	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial- General - Bandeja de desagüe con rejilla para terraza	Unidad	2	337.167	674.334					
21	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Sumideros 1,00 x 0,40	Unidad	5	674.333	3.371.665					

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
22	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Caños de 100 mm	Metro lineal	47	86.417	4.061.599				
23	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Caños de 150 mm	Metro lineal	65	90.100	5.856.500				
24	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Sobre línea municipal	Metro lineal	52,25	811.134	42.381.752				
25	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Portón 1,80 x 1,70	Unidad Medida Global	1	2.404.792	2.404.792				
26	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Fundaciones y colocación de postes	Unidad	21	257.833	5.414.493				
27	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Pintura	Metros cuadrados	94,05	34.059	3.203.249				
28	OBRAS EXTERIORES - Reja cantina - Acceso principal a cantina	Unidad Medida Global	1	6.375.000	6.375.000				
29	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Bocas de luces área cantina y baños	Unidad	10	103.417	1.034.170				
30	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Artefacto de iluminación 2x40	Unidad	3	143.848	431.544				
31	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Artefacto de iluminación 1x20	Unidad	7	99.167	694.169				
32	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Tomacorrientes en área cantina y baños	Unidad	7	98.029	686.203				
33	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Tomacorrientes especial en área cantina y baños	Unidad	1	308.088	308.088				
34	OBRAS EXTERIORES - Pinturas - De rejas metálicas corredizas	Unidad	1	312.322	312.322				
35	OBRAS EXTERIORES - Retiro de materiales de demolición etapa 02 - Viajes de retiro	Unidad Medida Global	1	2.975.000	2.975.000				
36	OBRAS EXTERIORES - Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	906.667	906.667				
37	DEMOLICIONES - Demolición de pisos existentes Etapa 03 - Área cantina	Metros cuadrados	54	7.778	420.012				
38	DEMOLICIONES - Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 03 - Artefactos de iluminación en área cantina y baños	Unidad	10	22.675	226.750				
39	DEMOLICIONES - Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 03 - Tomacorrientes en área cantina y baños	Unidad	10	19.532	195.320				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
40	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Inodoros	Unidad	3	46.732	140.196				
41	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Lavatorios	Unidad	2	46.732	93.464				
42	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Mingitorios	Unidad	1	46.732	46.732				
43	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Piletas de cocinas	Unidad	1	58.186	58.186				
44	DEMOLICIONES - Desmonte de puertas existentes - Marcos	Unidad	6	67.612	405.672				
45	DEMOLICIONES - Desmonte de puertas existentes - Hojas	Unidad	6	67.612	405.672				
46	DEMOLICIONES - Desmonte de ventanas existentes - Marcos	Unidad	1	56.808	56.808				
47	DEMOLICIONES - Desmonte de ventanas existentes - Hojas	Unidad	1	56.808	56.808				
48	DEMOLICIONES - Desmonte de ventanas existentes - Balancines	Unidad	4	56.808	227.232				
49	DEMOLICIONES - Demolición de revestimientos - Azulejos en baño	Metros cuadrados	37,8	15.918	601.700				
50	DEMOLICIONES - Desmonte de Cañerías sanitarias existentes - Baño Damas	Unidad Medida Global	1	530.117	530.117				
51	DEMOLICIONES - Desmonte de Cañerías sanitarias existentes - Baño Caballeros	Unidad Medida Global	1	530.117	530.117				
52	DEMOLICIONES - Demolición de Revoques etapa 03 - Revoques internos	Metros cuadrados	82	7.863	644.766				
53	DEMOLICIONES - Demolición de Revoques etapa 03 - Revoques internos colindantes con taludes	Metros cuadrados	83	8.996	746.668				
54	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Cantina	Metros cuadrados	20	12.113	242.260				
55	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Baño damas	Metros cuadrados	7,5	12.113	90.848				
56	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Baño caballeros	Metros cuadrados	4	12.113	48.452				
57	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Baño caballeros	Metros cuadrados	10	12.113	121.130				
58	DEMOLICIONES - Desmonte de cerco perimetral - Sobre linderos	Metro lineal	117	14.919	1.745.523				
59	DEMOLICIONES - Retiro de materiales de demolición etapa 03 - Viajes de retiro	Unidad Medida Global	1	3.867.500	3.867.500				
60	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Cerco metálico intermedio	Metro lineal	99	178.061	17.628.039				
61	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Cerco metálico esquinero	Metro lineal	18	219.144	3.944.592				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
62	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Fundaciones de Ho.Ao. Incluye excavación	Metros cúbicos	5,38	2.166.674	11.656.706				
63	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Base de ladrillo 0,3	Metros cuadrados	59	189.593	11.185.987				
64	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	153,4	40.315	6.184.321				
65	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Pintura de base	Metros cuadrados	153,4	33.150	5.085.210				
66	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Pintura de postes	Unidad	42	47.033	1.975.386				
67	OBRAS INTERIORES - Pisos interiores nuevos (sobre contrapiso y carpeta nuevos) - Área cantina y baños. Incluye zócalos	Metros cuadrados	54	117.583	6.349.482				
68	OBRAS INTERIORES - Pisos interiores nuevos (sobre contrapiso y carpeta nuevos) Área cantina y baños. Contrapiso de hormigón de cascote	Metros cuadrados	54	40.534	2.188.836				
69	OBRAS INTERIORES - Pisos interiores nuevos (sobre contrapiso y carpeta nuevos) Área cantina y baños. Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	54	38.698	2.089.692				
70	OBRAS INTERIORES - Puertas - Marcos de madera (lapacho)	Unidad	3	332.113	996.339				
71	OBRAS INTERIORES - Puertas - Puerta tipo placa	Unidad	3	773.925	2.321.775				
72	OBRAS INTERIORES - Puertas - Puerta metalica 0,7	Unidad	2	940.667	1.881.334				
73	OBRAS INTERIORES - Puertas - Puerta metalica 0,97	Unidad	1	1.176.462	1.176.462				
74	OBRAS INTERIORES - Ventanas - Ventana Cantina	Unidad	1	1.523.974	1.523.974				
75	AbertuOBRAS INTERIORES - Ventanas - Ventanas de baño	Unidad	4	189.474	757.896				
76	OBRAS INTERIORES - Ventanas - Rejas para ventanas de baño	Unidad	4	241.637	966.548				
77	OBRAS INTERIORES - Revestimientos - Azulejos en baño	Metros cuadrados	53,59	90.769	4.864.311				
78	OBRAS INTERIORES - Revestimientos - Azulejos en mesada cantina	Metros cuadrados	7,2	90.769	653.537				
79	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de 40	Metro lineal	3	93.055	279.165				
80	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de 50	Metro lineal	2	101.144	202.288				
81	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de 100	Metro lineal	4	114.892	459.568				
82	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	138.833	138.833				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
83	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de ventilación	Unidad	1	406.867	406.867				
84	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Provision y colocación de accesorios	Unidad Medida Global	1	987.414	987.414				
85	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de 40	Metro lineal	0,5	93.055	46.528				
86	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de 50	Metro lineal	1,5	101.144	151.716				
87	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de 100	Metro lineal	3	114.892	344.676				
88	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	138.833	138.833				
89	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de ventilacion	Unidad	1	381.367	381.367				
90	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Provision y colocación de accesorios	Unidad Medida Global	1	837.247	837.247				
91	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina - Caño de 40	Metro lineal	0,5	93.055	46.528				
92	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina - Caño de 50	Metro lineal	2	101.144	202.288				
93	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	138.833	138.833				
94	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina- Desengrasador	Unidad	1	374.708	374.708				
95	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal- Mesada cantina- Caño de ventilacion	Unidad	1	406.867	406.867				
96	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal- Mesada cantina - Provision y colocación de accesorios	Unidad Medida Global	1	587.914	587.914				
97	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Extension - Caño de 100 mm	Metro lineal	6	99.167	595.002				
98	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Extension - Camara septica 1 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.786.417	1.786.417				
99	OBRAS INTERIORES- Desague Cloacal- Extension - Pozo Absorbente nuevo d : 1,80	Unidad	1	3.145.000	3.145.000				
100	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Provision y colocacion Caño Fusion	Metro lineal	6	34.311	205.866				
101	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Provision y colocacion de accesorios	Unidad	1	912.897	912.897				
102	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	132.296	132.296				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
103	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Conexion flexible	Unidad	4	29.550	118.200				
104	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Accesorios en gral	Unidad Medida Global	1	435.625	435.625				
105	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Provision y colocacion Caño Fusion	Metro lineal	4,5	33.519	150.836				
106	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Provision y colocacion de accesorios	Unidad	1	780.467	780.467				
107	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	126.785	126.785				
108	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Conexion flexible	Unidad	3	29.550	88.650				
109	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Accesorios en gral	Unidad Medida Global	1	348.500	348.500				
110	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion Caño Fusion	Metro lineal	1	33.519	33.519				
111	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion de accesorios	Unidad	1	562.414	562.414				
112	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	126.785	126.785				
113	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	31.875	31.875				
114	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Accesorios en gral	Unidad Medida Global	1	97.325	97.325				
115	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas - Inodoros	Unidad	2	1.119.167	2.238.334				
116	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas - Bacha	Unidad	2	821.667	1.643.334				
117	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas- Mesada de granito doble	Unidad	1	2.564.167	2.564.167				
118	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas - Espejos Float	Unidad	1,6	368.333	589.333				
119	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Inodoros	Unidad	1	1.119.167	1.119.167				
120	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Bacha	Unidad	1	821.667	821.667				
121	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Mesada de granito doble	Unidad	1	1.445.000	1.445.000				
122	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Mingitorios	Unidad	1	801.833	801.833				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

123	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Espejos Float	Unidad	0,6	368.333	221.000				
CONTRATO VIGENTE						**ADENDA**			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
124	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Mesada cocina - Piletas de cocina (acero inox. instalado)	Unidad	1	705.036	705.036				
125	OBRAS INTERIORES - Revoques internos	Metros cuadrados	82	35.700	2.927.400				
126	OBRAS INTERIORES - Revoques internos - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	102,11	35.983	3.674.224				
127	OBRAS INTERIORES - Revoques internos - Mocheteado de aberturas	Metro lineal	20	30.116	602.320				
128	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Cantina	Metros cuadrados	20	43.223	864.460				
129	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Cantina	Metros cuadrados	7,5	43.223	324.173				
130	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Baño caballeros	Metros cuadrados	4	43.223	172.892				
131	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Galería	Metros cuadrados	10	43.223	432.230				
132	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De paredes interiores con enduido	Metros cuadrados	82	31.408	2.575.456				
133	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De paredes exteriores con enduido	Metros cuadrados	102,11	32.867	3.356.049				
134	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De Puertas de madera	Unidad	3	119.000	357.000				
135	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De puertas metalicas	Unidad	3	128.067	384.201				
136	OBRAS INTERIORES Pinturas - De cielorraso con enduido	Metros cuadrados	41,5	35.615	1.478.023				
137	OBRAS INTERIORES - Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000				
TRABAJOS ADICIONALES									
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
138	Marcacion y replanteo.	-	-	-	-	metros cuadrados	300,00	3.850	1.155.000
139	Elaboración de contrapiso de cascotes ceramicos en area de explanada.	-	-	-	-	metros cuadrados	261,00	51.500	13.441.500
140	Elaboración de carpeta de regularizacion para colocacion de piso.	-	-	-	-	metros cuadrados	261,00	45.000	11.745.000
141	Elaboración de canales a cielo abierto de cemento.	-	-	-	-	metro lineal	15,00	135.000	2.025.000
142	Elaboración de arenero en area de juegos.	-	-	-	-	metros cuadrados	68,00	55.000	3.740.000
143	Elaboración de piso guardaobra.	-	-	-	-	metros cuadrados	60,00	160.792	9.647.520
TOTALES					**305.980.353**				**41.754.020**
TOTAL CONTRATADO + ADENDA									**347.734.373**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES Secretaría Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

El precio total de la Adenda es de guaraníes: Cuarenta y un millones setecientos cincuenta y cuatro mil veinte, IVA incluido.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se amplía el plazo de ejecución de la obra, por 24 (veinticuatro) días corridos, contados a partir de la fecha límite establecida para su terminación.

CLAÚSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El contratista deberá garantizar la ampliación de monto y plazo de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, por el monto y plazo adicionados.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel, Misiones, República del Paraguay, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

Abg. SOFIA ANTONIA DIAZ DE LOPEZ
Secretaria Municipal

Prof. ELVINA HILARIA GONZALEZ DE DIAZ
Intendente Municipal

Lic. VÍCTOR HUGO VILLALBA FLORES
GRUPO RIO PARANÁ S.A.
RUC Nº 80095737-7

GRUPO RIO PARANÁ S.A.
RUC 80095737-7