FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección
- - -

ADENDA Nº 2 AL CONTRATO Nº 103/2019
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI**; en carácter de **DIRECTOR INTERINO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 1.358.985** y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS, ASESORA JURÍDICA DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 3.828.787**; y por la otra el Sr. **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** con **C.I. Nº 1.398.623**, quien concurre en carácter de **PROPIETARIO** de la firma **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER**, con **RUC Nº 1398623-6,** domiciliado en José Rivera Nº 1087 - Asunción, en adelante denominado el "**PROVEEDOR**", convienen en celebrar la presente Adenda Nº 01 al Contrato Nº 103 **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2019, la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Para los fines de la presente Adenda se modifica la **Cláusula 13. Alcance del Servicio**, del Contrato Nº 103 de fecha 31 de octubre de 2019, a fin de cancelar el Sub Ítem 1.3 Desmonte de techo de chapa, por la suma de Gs. 2.932.500 (Guaraníes Dos millones novecientos treinta y dos mil quinientos) y el Sub ítem 5.1 Techo de chapa tipo sándwich con aislación térmica, por la suma de Gs 86.400.000 (Guaraníes Ochenta y seis millones cuatrocientos mil), correspondiente al Lote Nº 4 – Mantenimiento y Reparaciones del Salón Auditorio Ballivián del GAT, quedando de la siguiente manera: ---

LOTE Nº 4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALON AUDITORIO BALLIVIÁN DEL GAT						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	4.262.500	4.262.500
1.1	DESMONTE DE PISO CON ACARREO	Metros cuadrados	UNIDAD	185	6.500	1.202.500
1.2	DESMONTE DE CIELORASO	Metros cuadrados	UNIDAD	255	12.000	3.060.000
2	Contrapiso y pisos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	45.035.000	45.035.000
2.1	CARPETA ALISADA BASE PARA PISO	Metros cuadrados	UNIDAD	185	35.000	6.475.000
2.2	PISO CERAMICO PORCELANATO	Metros cuadrados	UNIDAD	185	204.000	37.740.000
2.3	BORDE METALICO PARA PELDA?O	Metro lineal	UNIDAD	1	820.000	820.000
3	REVOQUE DE PAREDES	Metros cuadrados	UNIDAD	25	40.000	1.000.000
4	Pinturas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	14.000.000	14.000.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil

Scanned with CamScanner

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección
- - -

4.1	LATEX DE PAREDES INTERIORES	Metros cuadrados	UNIDAD	340	40.000	13.600.000
4.2	PINTURA DE BARANDA METALICA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	400.000	400.000
5	Mantenimiento y Reparación de Techo	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	20.400.000	20.400.000
5.2	CIEL.ORASO DE PVC	Metros cuadrados	UNIDAD	255	80.000	20.400.000
6	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.030.000	5.030.000
6.1	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.750.000	2.750.000
6.2	ARTEFACTOS LUMINICOS LAMPARA TIPO LED 20W	Unidad	UNIDAD	19	120.000	2.280.000
7	Retiro de escombros en contenedores	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.450.000	2.450.000
8	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.050.000	3.050.000
TOTAL LOTE Nº 4						**95.227.500**

El monto correspondiente al Lote Nº 4 asciende a **Gs. 95.227.500 (Guaraníes Noventa y cinco millones doscientos veintisiete mil quinientos).**----------

Siendo el monto total adjudicado a la empresa **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER**, de **Gs. 580.547.300 (Guaraníes Quinientos ochenta millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos).**----------

Las demás cláusulas del Contrato de referencia quedan invariables.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.----------

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
PROPIETARIO
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM – DIRECTOR INT. CF Nº 4 FAP

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
ASESOR JURÍDICO
C.F. Nº 4

JANINE MARIA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS
TTE AVC JM – ASESORA JURÍDICA CF Nº 4

Scanned with CamScanner