INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 11 "ADENDA"

CONTRATO-DIP N° 09/2013

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

AÑO 2016

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 11 DEL CONTRATO Nº 09/2013

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de Setiembre del año 2.016 el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el **Dr. Jorge Magno Brítez Acosta** con C.I.Nº 429.148, designado como encargado de despacho, según Resolución C.A.Nº 059-027/16 de fecha 08 de julio de 2016, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por otra, la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTURA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte. Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Ríos Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **Adenda al** contrato N° 09/2013, adjudicado en el marco de la Licitación Pública Nacional DIP Nº 05 B/2012 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS", regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 078-009/16 de fecha 08 de setiembre del año 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en su **Art. 1º) AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato DIP Nº 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP N° 05 B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS",** modificando parcialmente la cláusula N° 6, conforme al siguiente detalle:

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

Rubros	*Ítem*	*Descripción De Los Trabajos*	*Unid.*	*Cant.*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
520	*10*	***Revestimientos***				
520	*10.4*	*Revestido de planchas de granito natural, color verde Panorama (UBATUBA), para pared ascensores*	*m2*	*190*	*850.000*	*161.500.000*
						161.500.000

Monto Total: Gs. 161.500.000.- (Guaraníes ciento sesenta y un millones quinientos mil).

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

Rubros	*Ítem*	*Descripción De Los Trabajos*	*Unid.*	*Cant.*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
520	29	**PInturas**				
520	29.1	Enduido				
520	29.1.2	En paredes interiores	m2	-190	13.169	-2.502.110
520	**29.2**	**Al látex acrílico**				
520	29.2.2	De paredes interiores	m2	-190	16.803	-3.192.570
						-5.694.680

Monto Total: -5.694.680.- (Guaraníes cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Abog. Magno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 11 DEL CONTRATO Nº 09/2013

RESUMEN

Rubros	*Descripción De Los Trabajos*	*Precio Total*
520	*Rubros no contemplados en el contrato a ser Incluidos*	*161.500.000*
520	*Rubros contemplados en el contrato a ser Descontados*	*-5.694.680*
	Total Gs. a ampliar	***155.805.320***

Monto Total Ampliado: Gs. 155.805.320.- (Guaranies ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cinco mil trescientos veinte) IVA Incluido.-

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en este Convenio.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Convenio y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 7220/16, de fecha 29 de agosto de 2016, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que existe disponibilidad Presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal en el Rubro 520 "Construcciones", del Programa 2, "Servicios Sociales de Calidad", según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1666/16 de fecha 29 de agosto de 2016, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP N° 09/13 suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA. El monto total de la ampliación es de Gs. 155.805.320.- (Guaraníes ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cinco mil trescientos veinte).

CUARTA: ***DEJAR*** establecido que las demás cláusulas del contrato y anexos permanecen inalterables.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 2 (dos) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

POR LA CONTRATISTA

Ing. ROLANDO RIOS TO[illegible]
Representante [illegible]

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura