ADENDA N° 03/2019.

C O N T R A T O Nº 62/2018 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2018 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID. 339890

*Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, cuidad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representado para este acto por el **CP JORGE ALBERTO GONZÁLEZ CABELLO MALDONADO.**, con CIN° 3635631, Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia, designado por Resolución N° 27 de fecha 26/11/2019 y autorizado para suscribir este contrato por Resolución N° 55 de fecha 23 de enero del 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA** con RUC N° 933709-1, domiciliada en la Calle Capitán Brizuela N° 577 e/ Pitiantuta e/ Rca. Dominicana – Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sra. **SILVIA ROCIO SOSA SOSA**, con Cedula de Identidad N° 1.403.512 en calidad de representante legal, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato Nº 61/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2018 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID. 339890, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

CLAUSULA PRIMERA:
La presente Adenda al contrato Principal firmado en fecha 19 de diciembre de 2018, tiene por objeto, regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES con relación a la adjudicación de "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO."

CLAUSULA SEGUNDA:
RECTIFICAR el Anexo I de la Resolución N° 549 de fecha 16/08/2019 y como consecuencia el Anexo N° 1 de la Adenda N° 01/2019 de fecha 21/08/2019, quedando conforme Anexo del presente contrato.

***EN PRUEBA DE CONFORMIDAD** las partes han suscrito la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ...once.... días del mes de diciembre del año 2019.*

SILVIA ROCIO SOSA SOSA
REPRESENTANTE LEGAL
Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

JORGE GONZÁLEZ CABELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS
CP Jorge A. González Cabello
Director General Interino
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO N° 1

LPN 10/2019 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO con ID: 339890

CONTRATO N° 62/2008

EMPRESA CONTRATISTA: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Total
	Artefactos y Accesorios Eléctricos			
1	Artefactos lumínicos leds de 24 Watts, 30x30 luz fría DE EMBUTIR	un	1,00	174.825
2	Artefactos lumínicos leds de 24 Watts, 30x30 luz cálida DE ADOSAR	un	1,00	192.863
3	Artefactos lumínicos leds de dicroica luz cálida o blanca DE ADOSAR	un	1,00	407.000
4	Artefactos lumínicos leds de dicroica luz cálida o blanca DE EMBUTIR	un	1,00	158.915
5	Cinta LED para iluminación difusa	ml	1,00	148.000
6	Regleta RGB de 24W de 99cm (Control Remoto)	un	1,00	793.650
7	Regleta RGB de 36W de 99cm (Control Remoto)	un	1,00	906.500
8	Reflector RGB IP65 o superior de 50W (Control Remoto)	un	1,00	425.500
9	Reflector RGB IP65 o superior de 100W (Control Remoto)	un	1,00	684.500
10	Reflector IP65 o superior de 100W (Luz Blanca)	un	1,00	434.750
11	Reflector IP65 o superior de 200W (Luz Blanca)	un	1,00	721.500
12	Reflector IP65 o superior de 300W (Luz Blanca)	un	1,00	1.683.500
13	Reflector IP65 o superior de 400W (Luz Blanca)	un	1,00	2.220.000
14	Cablecanal plástica de color gris 52x14 para piso	ml	1,00	51.800
15	Cablecanal plástica de color gris 75x17 para piso	ml	1,00	86.765
16	Cablecanal plástica de color gris 48x13 para piso	ml	1,00	46.620
17	Cablecanal 14x07mm Blanco	ml	1,00	9.065
18	Cablecanal 18x21mm Blanco	ml	1,00	19.425
19	Cablecanal 20x10mm Blanco	ml	1,00	14.245

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Jorge A. González Cabello
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

20	Cablecanal 27x30mm Blanco	ml	1,00	28.490
21	Colocación de canaleta plastica 60x60	ml	1,00	42.000
22	Cablecanal 80x60mm Blanco	ml	1,00	113.960
23	Cablecanal 100x50mm Blanco	ml	1,00	132.090
24	Cablecanal 100x50mm Blanco estructurado	ml	1,00	274.540
25	Canaleta plástica ranurada de color gris 60x40 para piso	ml	1,00	74.000
26	Canaleta plástica ranurada de color gris 60x80 para piso	ml	1,00	105.450
27	Canaleta plástica ranurada de color gris 48x13 para piso	ml	1,00	66.415
28	Canaleta plástica ranurada de color gris 75x17 para piso	ml	1,00	122.933
29	Cablecanal 14x07mm Blanco	ml	1,00	12.950
30	Cablecanal 18x21mm Blanco	ml	1,00	26.455
31	Cablecanal 20x10mm Blanco	ml	1,00	19.425
32	Cablecanal 27x30mm Blanco	ml	1,00	40.700
33	Cablecanal 80x60mm Blanco	ml	1,00	162.800
34	Cablecanal 100x50mm Blanco	ml	1,00	188.700
35	Cablecanal 100x50mm Blanco estructurado	ml	1,00	196.100
36	Colocación de canaleta plástica 60x60	ml	1,00	83.435
37	Provisión y cambio de cartel de señalización de salida de Emergencia, Escalera, Salida con iluminación	un	1,00	268.250
38	Provisión y colocación de grupo generador, incluye motor 2 cilindros, tipo de combustible diesel, potencia de generador 12KVA, amperaje 19 AMP, fases 3, transferencia: automática, Peso 550kilos, consumo 3 litros hora, equipo abierto	un	1,00	39.100.000
39	Provisión de tableros de arranque automático para bomba de agua, incluye tablero de arranque automático y manual para bombas de agua, conexiones de sensores con boyas para arranque automático	un	1,00	9.000.000
	Aire Acondicionados			
40	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU F/C	un	1,00	4.377.500
41	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU F/C	un	1,00	6.027.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General Interino
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

42	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU F/C	un	1,00	9.775.000
43	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo piso techo de 36000 BTU F/C	un	1,00	10.930.000
44	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo piso techo de 48000 BTU F/C	un	1,00	13.735.000
45	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo piso techo de 60000 BTU F/C	un	1,00	14.560.000
46	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 18000 BTU F/C	un	1,00	8.207.500
47	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 24000 BTU F/C	un	1,00	9.362.500
48	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 36000 BTU F/C	un	1,00	12.580.000
49	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 48000 BTU F/C	un	1,00	14.065.000
50	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 60000 BTU F/C	un	1,00	15.715.000
	ESTRUCTURA METALICA Y TECHO			
51	Entrepiso metálico incluye pilares vigas y piso metálico	m2	1,00	2.012.500
52	Techo de chapas galvanizadas con estructura metálica	m2	1,00	693.000
53	Reparación de aberturas de aluminio	m2	1,00	240.500
54	Provisión y colocación de canaleta embutida desarrollo 100cm chapa galvanizada N° 24	ml	1,00	148.000
55	Canaleta limahoya desarrollo de 1,20m	ml	1,00	203.500
56	Canaleta cumbrera de chapa galvanizada N°24, desarrollo 1.00mts	ml	1,00	111.000
57	Recubrimiento de pretil sobre techo de chapa metálicas con chapas galvanizadas N°24 desarrollo de 1.00mts	ml	1,00	129.500
58	Pasarela metálica sobre chapa metálica para mantenimiento de equipos (ancho 0,60m)	ml	1,00	610.500
59	Pasarela metálica sobre chapa metálica para mantenimiento de equipos (ancho 1,20m)	ml	1,00	740.000
60	Barandas metálicas	ml	1,00	370.000
61	Portón de acceso peatonal principal de estructura metálica de con cerradura y porta candado, pintado con antioxido	m2	1,00	460.000
62	Portón de acceso vehicular basculante de 2,80x2,70m de estructura metálica, con motor y accesorios, pintado con antióxido y pintura sintética	un	1,00	6.419.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General Interino
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

63	Portón de acceso peatonal secundario de estructura metálica de 1,10x2,10m con cerradura y portacandado, pintado con antioxido y pintura sintética	un	1,00	1.118.940
64	Puerta de estructura metálica con vidrio templado 8mm de 0.80x2.10m con cerradura de primera calidad, con marco. Pintado con antioxido y pintura sintetica	un	1,00	2.706.400
65	Letras Corporeas de acero inoxidable, en acceso principal, con iluminaciónn tipo led. (por letra)	un	1,00	605.000
	Cielorrasos y Mamparas			
66	Provisión y colocación de mamparas de durlock con estructura de aluminio	m2	1,00	240.500
67	Provisión y colocación de mamparas de durlock con estructura de aluminio (1 sola cara)	m2	1,00	166.500
68	Provision y colocación de mamparas de durlock tipo cementicio	m2	1,00	555.000
69	Estructura para soporte de durlock tipo cementicio	ml	1,00	647.500
70	Provisión y colocación de cielorraso tipo durlock junta tomada	m2	1,00	185.000
71	Cielorraso de placas de yeso tipo durlock con estructura de aluminio	m2	1,00	185.000
72	Cantonera de cielorraso de yeso para instalación de luz difusa	ml	1,00	175.750
73	zocalo de mampara tipo de durlock altura de 40 cm con cantonera y tapa	ml	1,00	175.750
74	Mamparas de vidrios templados de 10mm para divisorias de oficina con estructura de aluminio	m2	1,00	1.295.000
75	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 10 mm con perfilería de aluminio incluye herrajes	m2	1,00	1.110.000
76	Carpeta alisada para recibir piso flotante	m2	1,00	63.825
77	Piso flotante de madera	m2	1,00	296.000
78	Construcción de vereda granito acanalado	m2	1,00	175.750
79	Zocalo flotante de madera	ml	1,00	40.700
80	Dilatador para piso flotante	ml	1,00	129.500
81	Reductor para piso Flotante	ml	1,00	129.500
82	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato	ml	1,00	138.750
83	Pulido de Gradas de Piso Granito (Huella y contrahuella)	un	1,00	185.000
84	Pulido de descanso de gradas de piso granito	un	1,00	277.500
85	Pulido de zocalo de granito	un	1,00	

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General Interino
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

				92.500
86	Revestimientos con pastillas decorativas en baños	m2	1,00	323.750
87	Guarda perimetral para baños	ml	1,00	111.000
88	Provisión y colocación de jabonera cerámica	un	1,00	138.750
89	Provisión y colocacíon de portarrollo cerámico	un	1,00	138.750
90	Provisión y colocacíon de perchero cerámico	un	1,00	138.750
91	Excavación de terreno para reparacion de cañerias cloacales	m3	1,00	92.500
92	Registros cloacales de 60x60 con tapa de hormigón	ml	1,00	684.500
93	Cañerías de 2" PVC	ml	1,00	157.250
94	Provisión y colocación de ductos PVC de 50mm	ml	1,00	120.250
	Carpintería			
95	Cerradura para Sanitarios	un	1,00	212.750
96	Cerrojo para sanitarios	un	1,00	120.250
97	Carteles Señalética para sanitarios	un	1,00	138.750
98	Provisión y colocación de topes de gomas para puertas	un	1,00	37.000
	Pintura			
99	Pintura de zocalos al latex con enduido	ml	1,00	52.725
100	Pintura de zócalos al latex	ml	1,00	41.625
101	Enduido cementicio exterior	m2	1,00	33.300
102	Pintura impermeable con tela geotextil	m2	1,00	333.000
103	Provisión y colocación de bacha de vidrio arenados	un	1,00	462.500
104	Pintura electrostática a estructura metálica (previo Desmontaje y Montaje)	m2	1,00	684.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General Interino
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia